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регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи

(Калининградская область)

1. Основные положения

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской

помощи  (Калининградская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям (Калининградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Баринов И.А.

Заместитель Председателя Правительства Калининградской

области

Кравченко А.Ю.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Калининградской области

Берездовец Н.Б.Администратор регионального проекта

Заместитель министра здравоохранения Калининградской

области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Калининградской области

"Развитие здравоохранения"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Калининградской области

"3дравоохранение"

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1.

Количество (доля) детских

поликлиник и детских

поликлинических отделений

с созданной современной

инфраструктурой оказания

медицинской помощи детям

37,5000 2019

0,0000 20,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Число выполненных детьми

посещений детских

поликлиник и

поликлинических

подразделений, в которых

созданы комфортные

условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским

оборудованием, от общего

числа посещений детьми

детских поликлиник и

поликлинических

подразделений (%)

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 70,0000 90,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых

71,9000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 71,9500 72,0000 72,1000 72,2000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

физическими лицами

должностей от ообщего

количества должностей в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях), нарастающим

итогом: врачами

педиаторами

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1.

Младенческая смертность

4,5000 2017

0,0000 4,4000 4,3000 4,2000 4,1000 4,0000 3,9000

Промилле 

(0,1

процента)

ФП -

--

2.2.

Доля преждевременных

родов (22-37 недель) в

перинатальных центрах (%)

70,0000 2017

0,0000 70,0000 72,0000 84,4000 84,5000 84,6000 84,7000

ПроцентФП -

--

2.3.

Смертность детей в возрасте

0-17 лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

49,7000 2017

0,0000 47,7000 47,0000 46,5000 45,8000 45,1000 44,4000

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсв

ующего

возраста

ФП -

--

2.4.

Смертность детей в возрасте

0-4 года на 1000 родившихся

живыми

5,7000 2017

0,0000 5,4000 5,2000 5,0000 4,9000 4,7000 4,5000

Промилле 

(0,1

процента)

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

3 Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1.

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

53,7000 2017

0,0000 54,0000 54,3000 54,5000 54,7000 54,8000 55,0000

ПроцентФП -

--

3.2.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной

ткани

15,2000 2017

0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

3.3.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

кровообращения

17,5000 2017

0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

3.4.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения

6,3000 2017

0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

3.5.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

14,6000 2017

0,0000 35,0000 45,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

3.6.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной

системы, расстройств

питания и нарушения обмена

веществ

49,2000 2017

0,0000 55,0000 60,0000 70,0000 80,0000 85,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1. Количество (доля) детских поликлиник и

детских поликлинических отделений с

созданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помощи детям

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Число выполненных детьми посещений

детских поликлиник и поликлинических

подразделений, в которых созданы

комфортные условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским оборудованием,

от общего числа посещений детьми детских

поликлиник и поликлинических

подразделений (%)

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

Процент 95,0000

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

ФП

1.3. Укомплектованность медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых физическими

лицами должностей от ообщего количества

должностей в медицинских организациях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), нарастающим

итогом: врачами педиаторами

66,00

00

66,00

00

66,30

00

66,30

00

67,00

00

67,00

00

Процент 72,2000

72,10

00

70,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

ФП

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1. Младенческая смертность

0,000

0

5,700

0

5,500

0

5,200

0

5,000

0

4,800

0

Промилле

(0,1

процента)

3,9000

4,200

0

4,400

0

4,500

0

4,700

0

4,800

0

ФП

2.2.
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в

перинатальных центрах (%)

84,10

00

84,10

00

84,10

00

84,10

00

84,30

00

84,30

00

Процент 84,7000

84,50

00

84,50

00

84,50

00

84,30

00

84,30

00

ФП

2.3. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100

000 детей соответствующего возраста

0,000

0

46,00

00

45,90

00

45,70

00

45,50

00

45,40

00

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсву

ющего

возраста

44,4000

44,70

00

44,90

00

45,10

00

45,30

00

45,30

00

ФП

2.4. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000

родившихся живыми

0,000

0

6,200

0

6,100

0

6,000

0

5,800

0

5,600

0

Промилле

(0,1

процента)

4,5000

4,800

0

4,900

0

5,100

0

5,200

0

5,400

0

ФП

3 Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1. Доля посещений детьми медицинских

организаций с профилактическими целями

55,00

00

55,00

00

55,00

00

55,00

00

55,00

00

55,00

00

Процент 55,0000

55,00

00

55,00

00

55,00

00

55,00

00

55,00

00

ФП

3.2. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани

70,00

00

71,00

00

73,00

00

75,00

00

76,00

00

76,00

00

Процент 90,0000

88,00

00

84,00

00

80,00

00

78,00

00

77,00

00

ФП

3.3. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней органов

кровообращения

70,00

00

71,00

00

72,00

00

73,00

00

75,00

00

76,00

00

Процент 90,0000

88,00

00

84,00

00

80,00

00

76,00

00

76,00

00

ФП

3.4. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней органов

пищеварения

70,00

00

71,00

00

72,00

00

74,00

00

76,00

00

76,00

00

Процент 90,0000

87,00

00

85,00

00

82,00

00

80,00

00

78,00

00

ФП

Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней  глаза и

его придаточного аппарата

70,00

00

72,00

00

73,00

00

74,00

00

77,00

00

78,00

00

88,00

00

86,00

00

84,00

00

81,00

00

78,00

00
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

3.5. Процент 90,0000ФП

3.6. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

эндокринной системы, расстройств питания и

нарушения обмена веществ

71,00

00

72,00

00

73,00

00

75,00

00

75,00

00

77,00

00

Процент 90,0000

89,00

00

86,00

00

83,00

00

81,00

00

77,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

субъектов Российской

Федерации будут

дооснащены

медицинскими

изделиями и

реализуют

организационно-

планировочные

решения внутренних

пространств,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей в

соответствии с

приказом Минздрава

России от 7 марта

Процен

т

- - - - 100

,00

00

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

100,0000 2019

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2018 г. № 92н Об

утверждении

Положения об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям

1.2

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

субъектов Российской

Федерации

реализовали

организационно-

планировочные

решения внутренних

пространств,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 г. не

менее 95 % детских

поликлиник/детски

х поликлинических

отделений

медицинских

организаций

субъектов

Российской

Федерации

реализуют

организационно-

планировочные

решения

внутренних

пространств,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей.

Данные меры

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- 21,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

будут направлены

на повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи детям,

создание условий

для внедрения

принципов

бережливого

производства и

комфортного

пребывания детей

и их родителей при

оказании

первичной медико-

санитарной

помощи.

1.3

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

субъектов Российской

Федерации

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 г. не

менее 95 % детских

поликлиник/детски

х поликлинических

отделений

медицинских

организаций

субъектов

Российской

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- 21,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дооснащены

медицинскими

изделиями

Федерации будут

дооснащены

медицинскими

изделиями. Данные

меры будут

направлены на

повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи детям,

создание условий

для внедрения

принципов

бережливого

производства и

комфортного

пребывания детей

и их родителей при

оказании

первичной медико-

санитарной

помощи.

2

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1

Повышена

квалификация

Тысяча

челове

- 0,0

460

0,0

970

0,1

520

0,2

090

 К 2024 г. в рамках

выполнения

Проведе

ние

0,0000 -

- -0,2

690

0,3

340

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

работников в области

перинатологии,

неонатологии и

педиатрии в

симуляционных

центрах, тыс. человек

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

к

государственного

задания на

дополнительное

профессиональное

образование,

установленное

Минздравом

России

подведомственным

федеральным

государственным

учреждениям, в

симуляционных

центрах будет

повышена

квалификация не

менее 52,5 тыс.

специалистов в

области

перинатологии,

неонатологии и

педиатрии, что

будет

 способствовать

 совершенствовани

ю

манипуляционных

и

образова

тельных

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

коммуникативных

навыков врачей и

отразится на

повышении

качества

медицинской

помощи детям и

снижении

смертности и

инвалидности.

2.2

Новое

строительство/реконс

трукция детских

больниц (корпусов).

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

 

В соответствии с

 Постановлением

Правительства РФ

от 13.09.2010г.  №

716 (ред. от

24.03.2018)  «Об

утверждении

Правил

формирования и

реализации

федеральной

адресной

инвестиционной

программы» (далее

ФАИП) будет

включена в ФАИП

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реконструкция/стр

оительство 9

детских больниц

(корпусов).

Субъекты

Российской

Федерации

заключат

соглашения о

предоставлении

субсидий на

софинансирование

программ, получат

разрешения на

строительство/реко

нструкцию 9

детских больниц

(корпусов),

заключат

контракты на

строительство/

реконструкцию

детских больниц

(корпусов).

В 2020г будет

реконструировано

2 детские
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

больницы

(корпуса)

(Белгородская

область,

Республика

Чувашия),

получены

разрешения на ввод

в эксплуатацию

Далее будет

проведен отбор

регионов для

первоочередного

строительства/реко

нструкции детских

больниц (корпусов)

в соответствии с

Правилами

предоставления и

распределения в

2020-2024 годах

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

софинансирование

региональных

программ

«Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям» в

части

строительства/реко

нструкции

областных,

окружных,

краевых,

республиканских

детских больниц

(корпусов)

субъектов

Российской

Федерации,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

К 31.12.2021 г.

 будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 4 детские

больницы

(корпуса),

(регионы будут

уточнены).

Получены

разрешения на ввод

их в эксплуатацию.

К 31.12.2022 г.

будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 14 детских

больниц

(корпусов),

(регионы будут

уточнены).

Получены

разрешения на ввод

их в эксплуатацию.



19

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

К 31.12.2023 будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 26 детских

больниц

(корпусов),

(регионы будут

уточнены).

Получены

разрешения на ввод

их в эксплуатацию.

К 31.12.2024 будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 40 детских

больниц

(корпусов),

(регионы будут

уточнены).

Получены

разрешения на ввод

их в эксплуатацию.

Введение в

эксплуатацию
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детских

больниц/корпусов

повысит качество и

доступность

специализированн

ой, в том числе

высокотехнологич

ной медицинской

помощи детям в

стационарных

условиях, снизит

показатели

смертности

детского населения

и улучшит условия

пребывания

пациентов в

стационаре, в том

числе позволит

создать адекватные

условия для

совместного

пребывания

ребенка с

родителями/законн

ыми

представителями.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.3

Будет оказана

медицинская помощь

женщинам в период

беременности, родов

и в послеродовый

период, в том числе за

счет средств родовых

сертификатов.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 9,3

000

18,

200

0

27,

800

0

37,

000

0

За счет средств

родовых

сертификатов

(Федеральный

закон от 28.11.2018

№ 431-ФЗ «О

бюджете Фонда

социального

страхования

Российской

Федерации на 2019

г и на плановый

период 2020 и 2021

годов») в 2019 г.

получат

медицинскую

помощь не менее

1350 тыс. женщин,

а далее – согласно

Проекту

Федерального

закона «О бюджете

Фонда социального

страхования РФ»

на последующие

годы к 31.12.2024г

получат

медицинскую

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -39,

000

0

46,

800

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощь не менее

не менее 8000 тыс

женщин

(нарастающим

итогом), что

позволит укрепить

материально-

техническую базу

учреждений

родовспоможения

(женских

консультаций,

родильных домов,

перинатальных

центров и др.) и

повысить качество

оказания

медицинской

помощи, а также

мотивацию

специалистов к

работе.

2.4

В субъектах

Российской

Федерации будут

актуализированы и

утверждены

Единиц

а

- - - 1,0

000

-

 В 85 субъектах

Российской

Федерации на

основании единого

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональные

программы «Развитие

детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской помощи

детям».

плана по

достижению

национальных

целей на период до

2024 и на

плановый период

до 2030 г., будут

актуализированы

региональные

программы

«Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям»

 включающие

мероприятия по

обеспечению

доступности и

созданию

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям в

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

больницах, детских

поликлиниках/пол

иклинических

отделений

медицинских

организаций.

Мероприятия

региональных

программ будут

обеспечены

соответствующим

финансированием.

3

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1

Увеличен охват детей

в возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими

осмотрами с целью

сохранения их

репродуктивного

здоровья (доля от

общего числа детей

подлежащих

осмотрам)

Тысяча

человек

- - - - -

С 2021 г. органами

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья в

рамках

региональных

программ будет

проведено

ежегодно не менее

2000

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 21,

600

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационно-

коммуникационны

х мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание

здорового образа

жизни среди детей

и их

родителей/законны

х представителей, в

том числе, по

вопросам

необходимости

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их: девочек -

врачами

акушерами-

гинекологами;

мальчиков врачами

детскими

урологами-

андрологами.Указа

нные меры
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

позволят увеличить

охват

профилактическим

и медицинскими

осмотрами детей в

возрасте 15-17 лет

до 80% к 2024 г.

3.2

Увеличена доля детей

в возрасте 0-17 лет,

охваченных

профилактическими

осмотрами

Тысяча

человек

- - - - -

С 2021 года,

органами

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья в

рамках

региональных

программ будут

проводиться

информационно-

коммуникационны

е мероприятия,

направленные на

формирование и

поддержание

здорового образа

жизни среди детей

и их

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- 173

,90

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

родителей/законны

х представителей, в

том числе, по

вопросам

необходимости

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их. Указанные

меры позволят

увеличить охват

профилактическим

и медицинскими

осмотрами детей в

возрасте с 0-17 лет

до 95 % к 2024 г.,

что в свою очередь

будет

способствовать

раннему

выявлению и

лечению

имеющейся

патологии,

предотвратит

нарушение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здоровья в

будущем путем

профилактических

и

реабилитационных

мероприятий и в

конечном итоге

приведет к

увеличению

ожидаемой

продолжительност

и жизни.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помощи0

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют

организационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н Об

утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной

помощи детям

1.1

33 922,000,00 0,000,00 39 000,00 103 793,6530 871,65

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

33 922,000,00 0,000,00 39 000,00 103 793,6530 871,65

бюджет субъекта1.1.1.1.

33 922,000,00 0,000,00 39 000,00 103 793,6530 871,65

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность0

Новое строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов)

2.1

0,00493 506,50 852 805,27165 000,00 0,00 1 511 311,770,00

Консолидированный бюджет субъекта2.1.1.

0,00493 506,50 852 805,27165 000,00 0,00 1 511 311,770,00



30

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00493 506,50 852 805,27165 000,00 0,00 1 511 311,770,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности, родов

и в послеродовый период, в том числе за

счет средств родовых сертификатов

2.2

113 442,00121 321,00 113 664,00109 065,00 0,00 457 492,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

113 442,00121 321,00 113 664,00109 065,00 0,00 457 492,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

274 065,00 614 827,50 966 469,27 147 364,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

30 871,65 39 000,00 2 072 597,42

165 000,00 33 922,00493 506,50 852 805,27 30 871,65 39 000,00 1 615 105,42

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

109 065,00 121 321,00 113 664,00 113 442,00 0,00 0,00 457 492,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Калининградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1. Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации будут

дооснащены медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н Об

утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной

помощи детям

0,00 0,00 0,00 100,00 2 000,00 10 000,00

39 000,00

38 000,0034 000,0032 000,0030 000,0010 000,00

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1. Новое строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 100,00 2 000,00 10 000,00

39 000,00

38 000,0034 000,0032 000,0030 000,0010 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям

(Калининградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1

Результат "Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии

с приказом Минздрава России от

7 марта 2018 г. № 92н Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям"

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кравченко

А.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "  

-

Кравченко

30.06.2022

Взаимо 04 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", Процент

А.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.1.2

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.1.5

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.6

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям", Процент

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", Процент

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Процент иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", Процент

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Услуга Отчет Услуга оказанаКравченко

31.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

Процент

(работы выполнены)

-

А.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.2

Результат "Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей"

К концу 2024 г. не менее 95

% детских

поликлиник/детских

поликлинических

отделений медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей. Данные меры будут

направлены на повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной помощи детям,

создание условий для

внедрения принципов

бережливого производства

Кравченко

А.Ю.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и комфортного пребывания

детей и их родителей при

оказании первичной

медико-санитарной

помощи.

1.2.1

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей"

 

-

Кравченко

А.Ю.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

дооснащены медицинскими

изделиями"

К концу 2024 г. не менее 95

% детских

поликлиник/детских

поликлинических

отделений медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

будут дооснащены

медицинскими изделиями.

Данные меры будут

направлены на повышение

качества оказания

Кравченко

А.Ю.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первичной медико-

санитарной помощи детям,

создание условий для

внедрения принципов

бережливого производства

и комфортного пребывания

детей и их родителей при

оказании первичной

медико-санитарной

помощи.

1.3.1

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, дооснащенных

медицинскими изделиями"

 

-

Кравченко

А.Ю.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1

Результат "Повышена

квалификация медицинских

работников в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных

центрах, тыс. человек

нарастающим итогом"

 К 2024 г. в рамках

выполнения

государственного задания

на дополнительное

профессиональное

образование, установленное

Минздравом России

Кравченко

А.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подведомственным

федеральным

государственным

учреждениям, в

симуляционных центрах

будет повышена

квалификация не менее 52,5

тыс.  специалистов в

области  перинатологии,

неонатологии и педиатрии,

что будет  способствовать

 совершенствованию

манипуляционных и

коммуникативных навыков

врачей и отразится на

повышении качества

медицинской помощи детям

и снижении смертности и

инвалидности.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Скалин Ю.Е.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Скалин Ю.Е.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Скалин Ю.Е.

30.09.2019

02 04 --

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

-

Берездовец

Н.Б.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

-

Берездовец

Н.Б.

30.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Обучено не

менее 70% специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах за 1-3

квартал 2021 г. (от годового

плана)", значение: 0.0000

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

30.09.2021

02 04 Медицинские

организации

-

2.1.12

Контрольная точка "Обучено не

менее 100% специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах за 2021

г. (от годового плана)", значение:

0.0000

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинские

организации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Берездовец

Н.Б.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

30.06.2022

03 05 --

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (результата

соответствующего проекта)",

Тысяча человек

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (результата

соответствующего проекта)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Берездовец

Н.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (результата

соответствующего проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2023

03 05 --

2.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Новое

строительство/реконструкция

 

В соответствии с

Кравченко

А.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Медицинская

организация

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детских больниц (корпусов)" Постановлением

Правительства РФ от

13.09.2010г.  №716 (ред. от

24.03.2018)  «Об

утверждении Правил

формирования и

реализации федеральной

адресной инвестиционной

программы» (далее ФАИП)

будет включена в ФАИП

реконструкция/строительст

во 9 детских больниц

(корпусов). Субъекты

Российской Федерации

заключат соглашения о

предоставлении субсидий

на софинансирование

программ, получат

разрешения на

строительство/реконструкц

ию 9 детских больниц

(корпусов), заключат

контракты на

строительство/

реконструкцию детских

больниц (корпусов).

В 2020г будет

реконструировано 2 детские

больницы (корпуса)

(Белгородская область,

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республика Чувашия),

получены разрешения на

ввод в эксплуатацию

Далее будет проведен отбор

регионов для

первоочередного

строительства/реконструкц

ии детских больниц

(корпусов) в соответствии с

Правилами предоставления

и распределения в 2020-

2024 годах субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

софинансирование

региональных программ

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям» в части

строительства/реконструкц

ии областных, окружных,

краевых, республиканских

детских больниц (корпусов)

субъектов Российской

Федерации,

утвержденными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановлением

Правительства Российской

Федерации.

К 31.12.2021 г. будет

построено/реконструирован

о (нарастающим итогом) 4

детские больницы

(корпуса), (регионы будут

уточнены). Получены

разрешения на ввод их в

эксплуатацию.

К 31.12.2022 г. будет

построено/реконструирован

о (нарастающим итогом) 14

детских больниц

(корпусов), (регионы будут

уточнены). Получены

разрешения на ввод их в

эксплуатацию.

К 31.12.2023 будет

построено/реконструирован

о (нарастающим итогом) 26

детских больниц

(корпусов), (регионы будут

уточнены). Получены

разрешения на ввод их в

эксплуатацию.

К 31.12.2024 будет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

построено/реконструирован

о (нарастающим итогом) 40

детских больниц

(корпусов), (регионы будут

уточнены). Получены

разрешения на ввод их в

эксплуатацию.

Введение в эксплуатацию

детских больниц/корпусов

повысит качество и

доступность

специализированной, в том

числе

высокотехнологичной

медицинской помощи детям

в стационарных условиях,

снизит показатели

смертности детского

населения и улучшит

условия пребывания

пациентов в стационаре, в

том числе позволит создать

адекватные условия для

совместного пребывания

ребенка с

родителями/законными

представителями.

2.2.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.12

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Будет оказана

медицинская помощь женщинам

в период беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов"

За счет средств родовых

сертификатов

(Федеральный закон от

28.11.2018 № 431-ФЗ «О

бюджете Фонда

социального страхования

Российской Федерации на

2019 г и на плановый

период 2020 и 2021 годов»)

в 2019 г. получат

медицинскую помощь не

менее 1350 тыс. женщин, а

далее – согласно Проекту

Федерального закона «О

Кравченко

А.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджете Фонда

социального страхования

РФ» на последующие годы

к 31.12.2024г получат

медицинскую помощь не

менее не менее 8000 тыс

женщин (нарастающим

итогом), что позволит

укрепить материально-

техническую базу

учреждений

родовспоможения (женских

консультаций, родильных

домов, перинатальных

центров и др.) и повысить

качество оказания

медицинской помощи, а

также мотивацию

специалистов к работе.

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

Фонда социального

страхования Российской

Федерации для

формирования отчета в ПК

-

Скалин Ю.Е.

20.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

Фонда социального

страхования Российской

Федерации для

формирования отчета в ПК

-

Скалин Ю.Е.

20.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

Фонда социального

страхования Российской

Федерации для

формирования отчета в ПК

-

Скалин Ю.Е.

20.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

Фонда социального

страхования Российской

Федерации за октябрь и

ноябрь 2019 гдля

формирования отчета в ПК.

-

Берездовец

Н.Б.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Окончательный отчет за 4

квартал согласно

Постановления

Правительства Российской

Федерации от 31 декабря

2010 г. №1233

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

Фонда социального

страхования Российской

Федерации для

формирования отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

20.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

Фонда социального

страхования Российской

Федерации для

формирования отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

20.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Услуга Докладная записка

-

Берездовец

20.10.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Докладная записка на

основании информации

Фонда социального

страхования Российской

Федерации для

формирования отчета в ПК

Н.Б.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

Фонда социального

страхования Российской

Федерации для

формирования отчета в ПК

за октябрь и ноябрь 2020 г.

Окончательный отчет за 4

квартал согласно

Постановления

Правительства Российской

Федерации от 31 декабря

2010 г. №1233

-

Берездовец

Н.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

20.07.2021

01 04 --

2.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

20.10.2021

03 05 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Берездовец

Н.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (результата

соответствующего проекта)"

2.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации будут  В 85 субъектах Российской

Кравченко

А.Ю.

01.01.2021 01.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

актуализированы и утверждены

региональные программы

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»."

Федерации на основании

единого плана по

достижению национальных

целей на период до 2024 и

на плановый период до

2030 г., будут

актуализированы

региональные программы

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям» включающие

мероприятия по

обеспечению доступности и

созданию современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям

в больницах, детских

поликлиниках/поликлинич

еских отделений

медицинских организаций.

Мероприятия региональных

программ будут обеспечены

соответствующим

финансированием.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка

"Подготовлены и направлены в

субъекты Российской Федерации

 

-

Кравченко

А.Ю.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Требования к разработке

региональных программ

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Кравченко

А.Ю.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Кравченко

А.Ю.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными

хроническими заболеваниями

3.1

Результат "Увеличен охват детей

в возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами с

целью сохранения их

репродуктивного здоровья (доля

от общего числа детей

подлежащих осмотрам)"

С 2021 г. органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья в рамках

региональных программ

будет проведено ежегодно

не менее 2000

информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей и

их родителей/законных

Кравченко

А.Ю.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

представителей, в том

числе, по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних:

девочек - врачами

акушерами-гинекологами;

мальчиков врачами

детскими урологами-

андрологами.Указанные

меры позволят увеличить

охват профилактическими

медицинскими осмотрами

детей в возрасте 15-17 лет

до 80% к 2024 г.

3.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2

Результат "Увеличена доля детей

в возрасте 0-17 лет, охваченных

профилактическими осмотрами"

С 2021 года, органами

государственной власти

субъектов Российской

Кравченко

А.Ю.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации в сфере охраны

здоровья в рамках

региональных программ

будут проводиться

информационно-

коммуникационные

мероприятия, направленные

на формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей и

их родителей/законных

представителей, в том

числе, по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних.

Указанные меры позволят

увеличить охват

профилактическими

медицинскими осмотрами

детей в возрасте с 0-17 лет

до 95 % к 2024 г., что в

свою очередь будет

способствовать раннему

выявлению и лечению

имеющейся патологии,

предотвратит нарушение

здоровья в будущем путем

профилактических и

реабилитационных

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий и в конечном

итоге приведет к

увеличению ожидаемой

продолжительности жизни.

3.2.1

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

профилактических медициснких

осомтров субъектам РФ за 1-е

полугодие 2024 г."

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

78

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

2 Администратор регионального

проекта

Берездовец Н. Б. Заместитель министра

здравоохранения

Калининградской области

Кравченко А. Ю. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек

нарастающим итогом

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 10

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7



Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания

детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от

общего числа детей подлежащих осмотрам)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-

планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими

изделиями

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7


