
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Калининградская область)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Калининградская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Калининградская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Майстер А.В.

Заместитель Председателя Правительства Калининградской

области - министр социальной политики Калининградской

области

4.

Дмитриев С.В.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения5.

Кудряшова Е.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники7.

1

Государственная программа

Государственная программа Калининградской области

"3дравоохранение"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с

болезнями системы

кровообращения,

проживших предыдущий

год без острых сердечно-

сосудистых событий

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Дмитриев С.В.

Министр

здравоохранения

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КАЛИНИНГРАД

СКОЙ ОБЛАСТИ

10,10005,1000 6,1000 7,1000 8,1000 9,1000 Нет

1.2. Больничная летальность

от инфаркта миокарда

9,7000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Дмитриев С.В.

Министр

здравоохранения

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КАЛИНИНГРАД

СКОЙ ОБЛАСТИ

8,90009,6000 9,5000 9,4000 9,3000 9,2000 Нет

1.3. Доля пациентов с

инфарктом мозга, которым

выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом

мозга, выбывших из

стационара

3,6000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Дмитриев С.В.

Министр

здравоохранения

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КАЛИНИНГРАД

СКОЙ ОБЛАСТИ

5,10003,9000 4,1000 4,4000 4,6000 4,9000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1.4. Доля случаев выполнения

тромболитической

терапии и стентирования

коронарных артерий

пациентам с инфарктом

миокарда от всех

пациентов с инфарктом

миокарда,

госпитализированных в

стационар в первые сутки

от начала заболевания

(охват реперфузионной

терапией)

76,9000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Дмитриев С.В.

Министр

здравоохранения

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КАЛИНИНГРАД

СКОЙ ОБЛАСТИ

95,100080,0000 83,0000 86,0000 89,0000 92,0000 Нет

1.5. Больничная летальность

от острого нарушения

мозгового

кровообращения

17,5000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Дмитриев С.В.

Министр

здравоохранения

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КАЛИНИНГРАД

СКОЙ ОБЛАСТИ

13,900016,9000 16,3000 15,8000 15,2000 14,6000 Нет

1.6. Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений и/или

перенесших операции на

сердце, обеспеченных

бесплатными

лекарственными

препаратами

94,9000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Дмитриев С.В.

Министр

здравоохранения

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КАЛИНИНГРАД

СКОЙ ОБЛАСТИ

98,100095,5000 96,0000 96,5000 97,0000 97,5000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с болезнями

системы кровообращения, проживших

предыдущий год без острых сердечно-

сосудистых событий

4,1000 4,2000 4,3000 4,4000 4,5000 4,6000

Процент 5,1000

5,00004,90004,80004,70004,6000

1.2. Больничная летальность от инфаркта

миокарда

9,7000 9,7000 9,7000 9,7000 9,7000 9,7000

Процент 9,6000

9,60009,60009,60009,60009,6000

1.3. Доля пациентов с инфарктом мозга,

которым выполнена тромбэкстракция, от

всех пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара

3,6000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,8000

Процент 3,9000

3,90003,90003,80003,80003,8000

1.4. Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда от

всех пациентов с инфарктом миокарда,

госпитализированных в стационар в

первые сутки от начала заболевания

(охват реперфузионной терапией)

77,2000 77,4000 77,7000 77,9000 78,2000 78,5000

Процент 80,0000

79,700079,500079,200079,000078,7000

1.5. Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения

17,5000 17,4000 17,4000 17,3000 17,3000 17,2000

Процент 16,9000

17,000017,000017,100017,100017,2000

1.6. Доля лиц высокого риска сердечно-

сосудистых осложнений и/или

перенесших операции на сердце,

обеспеченных бесплатными

95,0000 95,0000 95,1000 95,1000 95,2000 95,2000

Процент 95,5000

95,500095,400095,400095,300095,3000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

лекарственными препаратами



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В Калининградской области с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей  региона разработана, утверждена и реализуется

региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональная программа содержит комплекс мероприятий, направленный на

совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых

заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение

профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других

специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий

реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных порядков

оказания

медицинской помощи

с учетом клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В Калининградской области разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том

числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские

организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч.

высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки

маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между

медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях

обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации,

консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части

первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской

помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

Человек

- 1 782,0

000

2 193,0

000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

1 371,000

0

2024

3 564,0

000

4 113,0

000

2 605,0

000

3 016,0

000

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

профилактика

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика

прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество

рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций

аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Человек

- 11 889,

0000

11 951,

0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

9 129,000

0

2024

12 137,

0000

12 200,

0000

12 013,

0000

12 075,

0000

-

1.4

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а

также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным

эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих

право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за

счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-

сосудистых событий.



10

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий0

Обеспеченa профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении

1.1

63 394,8062 950,73 62 432,070,00 0,00 188 777,600,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

63 394,8062 950,73 62 432,070,00 0,00 188 777,600,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

63 394,8062 950,73 62 432,070,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 62 950,73 62 432,07 63 394,80

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 188 777,60

0,00 63 394,8062 950,73 62 432,07 0,00 0,00 188 777,60

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Калининградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

0,00 0,00 0,00 5 900,00 11 200,00 18 400,00

62 950,73

57 950,0048 500,0041 000,0032 600,0025 050,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 5 900,00 11 200,00 18 400,00

62 950,73

57 950,0048 500,0041 000,0032 600,0025 050,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Калининградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

В Калининградской

области с учетом

демографических,

социально-

экономических и

географических

особенностей  региона

разработана, утверждена

и реализуется

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями".

Региональная программа

содержит комплекс

мероприятий,

направленный на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления болезней

системы

Дмитриев С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кровообращения,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

сердечно-сосудистых

заболеваний в

соответствии с

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-кардиологов,

врачей-сердечно-

сосудистых хирургов и

других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, развитие

мероприятий

реабилитации сердечно-
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистых больных,

повышения

эффективности

диспансерного

наблюдения, повышение

информированности

населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях

и приверженности к

лечению.

1.1.1.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2025

года"

Отчет отчет реализации

мероприятий РП

-

Дмитриев С.В.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласованы

проекты региональных программ

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Отчет о согласовании

проектов региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Дмитриев С.В.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации

-

Дмитриев С.В.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2026 года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2025 года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2025 года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

регионального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2025 год"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2026

года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Отчет о согласовании

проектов региональной

-

Дмитриев С.В.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Минздрава России согласованы

проекты региональных программ

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" "

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Дмитриев С.В.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2026 года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

регионального проекта)"

1.1.14.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2026 год"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2027

года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласованы

проекты региональных программ

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Отчет о согласовании

проектов региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Дмитриев С.В.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

-

Дмитриев С.В.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями" " Российской Федерации

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2027 года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2027 года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

регионального проекта)"

1.1.21.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2027 год"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2028

года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласованы

проекты региональных программ

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Отчет о согласовании

проектов региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Дмитриев С.В.

01.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

-

Дмитриев С.В.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" "

актами субъектов

Российской Федерации

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2028 года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2028 года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

регионального проекта)"

1.1.28.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2028 год"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2029

года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласованы

проекты региональных программ

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Отчет о согласовании

проектов региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Дмитриев С.В.

01.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Утверждены Отчет об утверждении

-

Дмитриев С.В.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" "

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2029 года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2029 года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

регионального проекта)"

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2029 год"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2030

года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласованы

проекты региональных программ

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Отчет о согласовании

проектов региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Дмитриев С.В.

01.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.38.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" "

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Дмитриев С.В.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2030 года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2030 года"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

01.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

регионального проекта)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2030 год"

Отчет Отчет о

реализации мероприятий

РП

-

Дмитриев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

организована маршрутизация

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

основании профильных порядков

оказания медицинской помощи с

учетом клинических

рекомендаций и обеспечения

территориальной доступности

медицинской помощи"

В Калининградской

области разработаны,

утверждены и ежегодно

актуализируются

порядки маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

Дмитриев С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

и условиях дневного

стационара,

специализированную, в

т.ч.

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию. Порядки

маршрутизации

предусматривают

случаи, при которых

проводятся

консультации с

применением

телемедицинских

технологий, включая

консультации между

медицинскими

организациями субъекта

расположенными в
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сельской местности и

областными

(республиканскими)

медицинскими

организациями, в том

числе в целях

обеспечения

круглосуточной

консультации невролога

регионального

сосудистого центра для

решения вопроса

стабилизации пациента и

его медицинской

эвакуации, консультации

врач-пациент с целью

динамического контроля

за состоянием здоровья

пациента, а также

обеспечения регулярных

выездных форм работы

как в части первичной

специализированной

медицинской помощи,

так и

специализированной

медицинской помощи в

целях повышения

доступности и качества

медицинской помощи
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

проживающих на

сельской территории.

1.2.1.

Контрольная точка"Регионом

сформирован паспорт службы,

оказывающей помощь пациентам

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

Паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Дмитриев С.В.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

согласованы проекты

нормативно-правовых актов

субъектов Российской

Федерации, отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет Отчет о

согласовании проектов

нормативно-правовых

актов

-

Дмитриев С.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.3.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

Прочий тип документа

Сводный отчет о

размещении на

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

-

Дмитриев С.В.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.2.7.

Контрольная точка"Регионом

сформирован паспорт службы,

оказывающей помощь пациентам

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

Паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Дмитриев С.В.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

согласованы проекты

нормативно-правовых актов

субъектов Российской

Федерации, отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

Отчет Отчет о

согласовании проектов

нормативно-правовых

актов

-

Дмитриев С.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

1.2.9.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет отчет

-

Дмитриев С.В.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

Прочий тип документа

Сводный отчет о

размещении на

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

-

Дмитриев С.В.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

нормативно-правовых

актов субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.2.11.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

31.12.2026
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Регионом

сформирован паспорт службы,

оказывающей помощь пациентам

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

Паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Дмитриев С.В.

21.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

Отчет Отчет о

согласовании проектов

нормативно-правовых

актов

-

Дмитриев С.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

согласованы проекты

нормативно-правовых актов

субъектов Российской

Федерации, отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"На Прочий тип документа

-

Дмитриев С.В.

01.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Сводный отчет о

размещении на

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Регионом

сформирован паспорт службы,

оказывающей помощь пациентам

с сердечно-сосудистыми

Прочий тип документа

Паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

-

Дмитриев С.В.

21.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями" сосудистыми

заболеваниями

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

согласованы проекты

нормативно-правовых актов

субъектов Российской

Федерации, отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет Отчет о

согласовании проектов

нормативно-правовых

актов

-

Дмитриев С.В.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

1.2.22.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

Сводный отчет о

размещении на

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

-

Дмитриев С.В.

01.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями

1.2.23.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта)"

1.2.25.

Контрольная точка"Регионом

сформирован паспорт службы,

оказывающей помощь пациентам

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

Паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Дмитриев С.В.

21.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

согласованы проекты

нормативно-правовых актов

субъектов Российской

Федерации, отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет Отчет о

согласовании проектов

нормативно-правовых

актов

-

Дмитриев С.В.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка" Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

Отчет отчет

-

Дмитриев С.В.

01.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

Сводный отчет о

размещении на

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

-

Дмитриев С.В.

01.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.2.29.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.2.31.

Контрольная точка"Регионом

сформирован паспорт службы,

оказывающей помощь пациентам

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

Паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Дмитриев С.В.

21.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

согласованы проекты

нормативно-правовых актов

субъектов Российской

Федерации, отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

Отчет Отчет о

согласовании проектов

нормативно-правовых

актов

-

Дмитриев С.В.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



47

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

1.2.33.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

Прочий тип документа

Сводный отчет о

размещении на

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

-

Дмитриев С.В.

01.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.2.35.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат) "На

основе своевременной и

современной диагностики

обеспечена профилактика

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которым

верифицирован диагноз

ишемической болезни

сердца, проведена

соответствующая

диагностика

прогрессирования

заболевания и развития

его осложнений в

амбулаторных условиях

(нагрузочные тесты). В

результате проведенной

работы увеличено

Дмитриев С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

количество

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

проведенных пациентам

с хронической

ишемической болезнью

сердца, необходимое

количество операций

аорто-коронарного

шунтирования, либо

откорректирована

лекарственная терапия.

1.3.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

-

Дмитриев С.В.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диагностики

1.3.2.

Контрольная точка"Во всех

субъектах Российской Федерации

на основе целевой модели

разработаны и согласованы с

Главными внештатными

специалистами Министерства

здравоохранения Российской

Федерации нормативно-правовые

акты о маршрутизации пациентов

с с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в

части достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

-

Дмитриев С.В.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

регионального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

-

Дмитриев С.В.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

современной

диагностики

1.3.8.

Контрольная точка"Во всех

субъектах Российской Федерации

на основе целевой модели

разработаны и согласованы с

Главными внештатными

специалистами Министерства

здравоохранения Российской

Федерации нормативно-правовые

акты о маршрутизации пациентов

с с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в

части достижения эффективной

диагностики прогрессирования

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

-

Дмитриев С.В.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

регионального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

-

Дмитриев С.В.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.14.

Контрольная точка"Во всех

субъектах Российской Федерации

на основе целевой модели

разработаны и согласованы с

Главными внештатными

специалистами Министерства

здравоохранения Российской

Федерации нормативно-правовые

акты о маршрутизации пациентов

с с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в

части достижения эффективной

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

-

Дмитриев С.В.

01.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

регионального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

-

Дмитриев С.В.

01.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.20.

Контрольная точка"Во всех

субъектах Российской Федерации

на основе целевой модели

разработаны и согласованы с

Главными внештатными

специалистами Министерства

здравоохранения Российской

Федерации нормативно-правовые

акты о маршрутизации пациентов

с с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизации

пациентов с сердечно-

-

Дмитриев С.В.

01.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

части достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.3.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

регионального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Обеспечен Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

-

Дмитриев С.В.

01.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диагностики" болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.26.

Контрольная точка"Во всех

субъектах Российской Федерации

на основе целевой модели

разработаны и согласованы с

Главными внештатными

специалистами Министерства

здравоохранения Российской

Федерации нормативно-правовые

акты о маршрутизации пациентов

с с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие маршрутизации

пациентов с сердечно-

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизации

-

Дмитриев С.В.

01.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистыми заболеваниями, в

части достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.3.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

регионального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.30.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

-

Дмитриев С.В.

01.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

своевременной и современной

диагностики"

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.32.

Контрольная точка"Во всех

субъектах Российской Федерации

на основе целевой модели

разработаны и согласованы с

Главными внештатными

специалистами Министерства

здравоохранения Российской

Федерации нормативно-правовые

акты о маршрутизации пациентов

с с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие маршрутизации

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

-

Дмитриев С.В.

01.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в

части достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта)"

1.3.36.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда, а

также которым были

выполнены

аортокоронарное

Дмитриев С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

шунтирование,

ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

а также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией

предсердий и

хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение

предшествующих 12

месяцев значением

фракции выброса левого

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде

обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

применения в

соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

Ежегодно не менее 90%

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями из числа

лиц, состоящих под

диспансерным

наблюдением, получат

лечение, что позволит

профилактировать

развитие повторных

острых сердечно-

сосудистых событий.

1.4.1.

Контрольная точка"Заключение Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджетам субъектов

Российской Федерации"

о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Дмитриев С.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 1 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

-

Дмитриев С.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 2 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

-

Дмитриев С.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



73

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

1.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 3 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дмитриев С.В.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

реализации соглашений

о представлении

субсидии на обеспечение

-

Дмитриев С.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации за текущий

год, с приложением

требуемых отчетных

форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа о

включении в план

закупок

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

Соглашение Соглашение

о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

-

Дмитриев С.В.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджетам субъектов

Российской Федерации"

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.4.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Дмитриев С.В.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 1 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

-

Дмитриев С.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

1.4.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 2 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дмитриев С.В.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет за 3 квартал

-

Дмитриев С.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

реализации соглашений

о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

-

Дмитриев С.В.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации за текущий

год, с приложением

требуемых отчетных

форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

1.4.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа о

включении в план

закупок

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение Соглашение

о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Дмитриев С.В.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

Отчет об организации

мониторинга реализации

-

Дмитриев С.В.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

результата по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 1 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дмитриев С.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 2 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дмитриев С.В.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 3 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

-

Дмитриев С.В.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

1.4.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

реализации соглашений

о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации за текущий

год, с приложением

требуемых отчетных

форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дмитриев С.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа о

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" включении в план

закупок

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

регионального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение Соглашение

о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении бюджетам

субъектов Российской

-

Дмитриев С.В.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации

1.4.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Дмитриев С.В.

01.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 1 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

-

Дмитриев С.В.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

1.4.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 2 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дмитриев С.В.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 3 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

-

Дмитриев С.В.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

реализации соглашений

о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации за текущий

год, с приложением

-

Дмитриев С.В.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

требуемых отчетных

форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

1.4.29.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа о

включении в план

закупок

-

Дмитриев С.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение Соглашение

о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Дмитриев С.В.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

-

Дмитриев С.В.

01.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



87

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

1.4.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 1 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дмитриев С.В.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 2 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

-

Дмитриев С.В.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



88

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 3 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

-

Дмитриев С.В.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



89

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

1.4.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

реализации соглашений

о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации за текущий

год, с приложением

требуемых отчетных

форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дмитриев С.В.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа о

включении в план

закупок

-

Дмитриев С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.37.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение Соглашение

о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Дмитриев С.В.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.38.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Дмитриев С.В.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.39.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет за 1 квартал

-

Дмитриев С.В.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.40.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 2 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

-

Дмитриев С.В.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



92

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

1.4.41.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 3 квартал

субъектов Российской

Федерации о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дмитриев С.В.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.42.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет о

-

Дмитриев С.В.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

реализации соглашений

о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации за текущий

год, с приложением

требуемых отчетных

форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.43.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа о

включении в план

закупок

-

Дмитриев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Калининградская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-

сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

20.00 30.00 40.00 15.00 20.00 25.00 150.00

2

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

профилактика

прогрессирования

ишемической

болезни сердца и

развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

15.00 20.00 30.00 15.00 15.00 20.00 115.00

3

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных

порядков оказания

медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской

помощи

15.00 20.00 15.00 30.00 40.00 20.00 140.00

4

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

25.00 15.00 15.00 25.00 25.00 15.00 120.00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

75.00 85.00 100.00 85.00 100.00 80.00 525.00


