
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Калининградская область)

1. Основные положения

Борьба с сахарным диабетом (Калининградская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сахарным диабетом

(Калининградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом

3.

Куратор регионального проекта Майстер А.В.

Заместитель Председателя Правительства Калининградской

области - министр социальной политики Калининградской

области

4.

Дмитриев С.В.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения5.

Кудряшова Е.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Калининградской области

"3дравоохранение"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.

1.1. Доля больных с сахарным

диабетом 1 и 2 типов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением в созданных

и оснащенных в ходе

федерального проекта

региональных

медицинских

подразделениях от числа

лиц, подлежащих такому

наблюдению

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Дмитриев С.В.

Министр

здравоохранения

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КАЛИНИНГРАД

СКОЙ ОБЛАСТИ

85,100018,1000 31,5000 44,9000 58,3000 71,7000 Нет

1.2. Доля пациентов,

обученных в школе для

пациентов с сахарным

диабетом от общего числа

пациентов с сахарным

диабетом 1 и 2 типов за

отчетный год

8,9000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Дмитриев С.В.

Министр

здравоохранения

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КАЛИНИНГРАД

СКОЙ ОБЛАСТИ

33,100016,3000 19,7000 23,1000 26,4000 29,7000 Нет

1.3. Доля больных с сахарным

диабетом 1 типа,

находящихся под

диспансерным

наблюдением с

использованием

медицинских изделий

непрерывного

мониторинга глюкозы в

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Дмитриев С.В.

Министр

здравоохранения

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КАЛИНИНГРАД

СКОЙ

85,100080,1000 81,1000 82,1000 83,1000 84,1000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

крови, от числа

нуждающихся

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.

1.1. Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2

типов, находящихся под диспансерным

наблюдением в созданных и оснащенных

в ходе федерального проекта

региональных медицинских

подразделениях от числа лиц,

подлежащих такому наблюдению

1,5000 3,0000 4,5000 6,0000 7,5000 9,1000

Процент 18,1000

16,600015,100013,600012,100010,6000

1.2. Доля пациентов, обученных в школе для

пациентов с сахарным диабетом от

общего числа пациентов с сахарным

диабетом 1 и 2 типов за отчетный год

1,4000 2,7000 4,1000 5,4000 6,8000 8,2000

Процент 16,3000

14,900013,600012,200010,90009,5000

1.3. Доля больных с сахарным диабетом 1

типа, находящихся под диспансерным

наблюдением с использованием

медицинских изделий непрерывного

мониторинга глюкозы в крови, от числа

нуждающихся

63,4000 66,7000 70,1000 73,4000 76,8000 80,1000

Процент 80,1000

80,100080,100080,100080,100080,1000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.

Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ

для пациентов с

сахарным диабетом,

как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и

лечения больных

сахарным диабетом в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Тысяча

человек

- 5,2220 5,2220

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

4,7760 2024

5,2220 5,22205,2220 5,2220

-

1.1

В Калининградской области на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения

и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов

с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

В Калининградской

области разработаны, 

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

а

федеральн

ого

проекта)

В Калининградской области на основании требований разработаны и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающие

реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений,

снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ

повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.

Созданы (развиты),

оснащены

(дооснащены) и

функционируют

региональные

эндокринологические

центры и школы для

пациентов с сахарным

диабетом

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

В 2023-2024 в Калининградской области  реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным

диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом во всех субъектах Российской

Федерации, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным

диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь

пациентам с эндокринными заболеваниями. В Калининградской области  разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию

пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка субъектов Российской

Федерации по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и

развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.

Дети с сахарным

диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17

Человек

- 470,00

00

489,00

00

НетПриобрете

ние

товаров,

0,0000 2023

550,00

00

572,00

00

509,00

00

529,00

00

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

лет включительно

обеспечены

системами

непрерывного

мониторинга

глюкозы,  в том числе

российского

производства

работ,

услуг

В Калининградской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в

том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

Беременные

женщины с сахарным

диабетом обеспечены

системами

непрерывного

мониторинга

глюкозы, в том числе

российского

производства

Человек

- 358,00

00

358,00

00

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

358,00

00

358,00

00

358,00

00

358,00

00

-

1.5

В Калининградской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

Оснащены

региональные,

межрайонные

(районные) центры,

оказывающие

медицинскую помощь

больным с

нарушениями

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.6
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

углеводного обмена и

сахарным диабетом.

Нарастающий итог

В Калининградской области оснащены  региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного

обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской

помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации

нижних конечностей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.0

Дети с сахарным диабетом 1 типа

в возрасте от 2-х до 17 лет

включительно обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы,  в том

числе российского производства

1.1

58 898,0054 385,57 56 584,130,00 0,00 169 867,700,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

58 898,0054 385,57 56 584,130,00 0,00 169 867,700,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

58 898,0054 385,57 56 584,130,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Беременные женщины с

сахарным диабетом обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том

числе российского производства

1.2

27 137,3028 340,73 27 665,470,00 0,00 83 143,500,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

27 137,3028 340,73 27 665,470,00 0,00 83 143,500,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.2.1

.1.

27 137,3028 340,73 27 665,470,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Оснащены региональные,

межрайонные (районные)

центры, оказывающие

медицинскую помощь больным с

нарушениями углеводного

обмена и сахарным диабетом

1.3

0,000,00 10 452,700,00 0,00 10 452,700,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,000,00 10 452,700,00 0,00 10 452,700,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-- 10 452,700,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 82 726,30 94 702,30 86 035,30

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 263 463,90

0,00 86 035,3082 726,30 94 702,30 0,00 0,00 263 463,90

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Калининградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.

1.1. Мероприятие (результат) "Дети с

сахарным диабетом 1 типа в возрасте от

2-х до 17 лет включительно обеспечены

системами непрерывного мониторинга

глюкозы,  в том числе российского

производства"

0,00 0,00 0,00 5 439,00 9 357,00 16 158,00

54 385,57

52 605,0048 569,0032 584,0027 564,0021 852,00

1.2. Мероприятие (результат) "Беременные

женщины с сахарным диабетом

обеспечены системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том числе

российского производства"

0,00 0,00 0,00 2 157,00 5 628,00 9 814,00

28 340,73

27 158,0025 185,0021 475,0017 234,0012 185,00

1.3. Мероприятие (результат) "Оснащены

региональные, межрайонные (районные)

центры, оказывающие медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 7 596,00 14 985,00 25 972,00

82 726,30

79 763,0073 754,0054 059,0044 798,0034 037,00
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом

(Калининградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение

продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.

1.1.

Мероприятие

(результат) "Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ для

пациентов с сахарным диабетом,

как обязательного метода

диспансерного наблюдения и

лечения больных сахарным

диабетом в соответствии с

клиническими рекомендациями"

В Калининградской

области на постоянной

основе функционируют

"Школы для пациентов с

сахарным диабетом" как

обязательного метода

диспансерного

наблюдения и лечения

больных с сахарным

диабетом 1 и 2 типа, не

менее 820 тысяч

пациентов с сахарным

диабетом ежегодно будут

охвачены занятиями в

"Школах для пациентов

с сахарным диабетом" в

соответствии со

стандартами

медицинской помощи и

клиническими

рекомендациями.

Дмитриев С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендациями за 3 квартал

текущего года"

1.1.4.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за отчетный

год"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал

текущего года"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Отчет об Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



18

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за отчетный

год"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал

текущего года"

1.1.14.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

29.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за отчетный

год"

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.20.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

28.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендациями за отчетный

год"

1.1.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал

текущего года"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за отчетный

год"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Услуга Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 1 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствии с клиническими

рекомендациями за 2 квартал

текущего года"

1.1.33.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за 3 квартал

текущего года"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Отчет об

обеспечении больных сахарным

диабетом прохождением школ

для пациентов с сахарным

диабетом, как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения в

соответствии с клиническими

рекомендациями за отчетный

год"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

Калининградской области

разработаны, утверждены и

реализованы региональные

программы "Борьба с сахарным

диабетом""

В Калининградской

области на основании

требований разработаны

и реализованы

региональные

программы "Борьба с

сахарным диабетом",

предусматривающие

реализацию комплекса

мер, направленных в том

числе на

совершенствование

профилактики, раннее

выявление и лечение

сахарного диабета и его

осложнений, снижение

инвалидности,

подготовку

специалистов в сфере

профилактики,

диагностики и лечения

сахарного диабета и

Дмитриев С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение

специализированных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным сахарным

диабетом,

квалифицированными

кадрами. Благодаря

реализации

региональных программ

повышена доступность и

качество медицинской

помощи для граждан,

страдающих сахарным

диабетом, и обеспечено

раннее выявление

сахарного диабета.

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Борьба с сахарным диабетом" "

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом" за 1-2

кварталы 2025 года"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом" за 1-3

кварталы 2025 года"

Прочий тип документа

Сводная информация о

предоставлении отчетов

-

Дмитриев С.В.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Борьба с сахарным диабетом" "

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом" за 1-2

кварталы 2026 года"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом" за 1-3

кварталы 2026 года"

Прочий тип документа

Сводная информация о

предоставлении отчетов

-

Дмитриев С.В.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Борьба с сахарным диабетом" "

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом" за 1-2

кварталы 2027 года"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом" за 1-3

кварталы 2027 года"

Прочий тип документа

Сводная информация о

предоставлении отчетов

-

Дмитриев С.В.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Борьба с сахарным диабетом" "

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом" за 1-2

кварталы 2028 года"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом" за 1-3

кварталы 2028 года"

Прочий тип документа

Сводная информация о

предоставлении отчетов

-

Дмитриев С.В.

01.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.24.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Борьба с сахарным диабетом" "

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом" за 1-2

кварталы 2029 года"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом" за 1-3

кварталы 2029 года"

Прочий тип документа

Сводная информация о

предоставлении отчетов

-

Дмитриев С.В.

01.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



37

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.30.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Борьба с сахарным диабетом" "

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом" за 1-2

кварталы 2030 года"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сахарным диабетом" за 1-3

кварталы 2030 года"

Прочий тип документа

Сводная информация о

предоставлении отчетов

-

Дмитриев С.В.

01.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.36.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Созданы (развиты),

оснащены (дооснащены) и

функционируют региональные

эндокринологические центры и

школы для пациентов с сахарным

диабетом"

В 2023-2024 в

Калининградской

области  реализованы

мероприятия по

оснащению

региональных

эндокринологических

центров и школ для

пациентов с сахарным

диабетом. На базе

созданной

Дмитриев С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

инфраструктуры

выстроена целевая

модель службы оказания

помощи пациентам с

сахарным диабетом во

всех субъектах

Российской Федерации,

разработаны и

утверждены требования

к построению единой

маршрутизации

пациентов с

заболеваниями

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

диабетом, включая все

этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего

высокотехнологичную

помощь пациентам с

эндокринными

заболеваниями. В

Калининградской

области  разработаны и

приняты нормативно-

правовые акты,
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утверждающие единую

маршрутизацию

пациентов с

заболеваниями

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

диабетом.

Осуществляется

организационно-

методическая поддержка

субъектов Российской

Федерации по

построению единой

маршрутизации

пациентов с

заболеваниями

эндокринной системы, в

том числе с сахарным

диабетом. Дальнейшее

поддержание и развитие

инфраструктуры не

предусматривает

софинансирование из

федерального бюджета.

1.3.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1 квартал 2025

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

18.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



42

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Документ о

промежуточной

реализации мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1-2 кварталы 2025

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1-3 кварталы 2025

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о годовых

результатах в рамках

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет о

-

Дмитриев С.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об осуществлении

мероприятия за 2025 год"

реализации мероприятиямероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1 квартал 2026

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

17.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Документ о

промежуточной

реализации мероприятия

-

Дмитриев С.В.

19.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1-2 кварталы 2026

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1-3 кварталы 2026

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о годовых

результатах в рамках

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 2026 год"

Отчет Отчет о

реализации мероприятия

-

Дмитриев С.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1 квартал 2027

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

19.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Документ о

промежуточной

реализации мероприятия

-

Дмитриев С.В.

21.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1-2 кварталы 2027

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1-3 кварталы 2027

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о годовых

результатах в рамках

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 2027 год"

Отчет Отчет о

реализации мероприятия

-

Дмитриев С.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1 квартал 2028

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

18.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

года" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Документ о

промежуточной

реализации мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1-2 кварталы 2028

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1-3 кварталы 2028

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о годовых

результатах в рамках

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 2028 год"

Отчет Отчет о

реализации мероприятия

-

Дмитриев С.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1 квартал 2029

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

18.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Документ о

промежуточной

реализации мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1-2 кварталы 2029

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1-3 кварталы 2029

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

19.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

года" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о годовых

результатах в рамках

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 2029 год"

Отчет Отчет о

реализации мероприятия

-

Дмитриев С.В.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1 квартал 2030

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

18.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Документ о

промежуточной

реализации мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1-2 кварталы 2030

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

19.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 1-3 кварталы 2030

года"

Отчет Квартальный

отчет о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

21.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о годовых

результатах в рамках

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об осуществлении

мероприятия за 2030 год"

Отчет Отчет о

реализации мероприятия

-

Дмитриев С.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие (результат) "Дети с

сахарным диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17 лет

В Калининградской

области дети с сахарным

диабетом 1 типа в

Дмитриев С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включительно обеспечены

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в том

числе российского производства"

возрасте от 2-х до 17 лет

включительно

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы, в

том числе российского

производства, в

соответствии со

стандартами

медицинской помощи и

клиническими

рекомендациями.

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

03.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1

квартал"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 2

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 3

квартал"

1.4.6.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за

отчетный год"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа О

включении в план

закупок.

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение ГИИС

Электронный бюджет

-

Дмитриев С.В.

02.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

субсидии"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



54

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 2

квартал"

1.4.12.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 3

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

18.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

российского производства за

отчетный год"

1.4.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа О

включении в план

закупок.

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

01.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1

квартал"

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 2

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

29.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 3

квартал"

1.4.20.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за

отчетный год"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа О

включении в план

закупок.

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

01.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 2

квартал"

1.4.26.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 3

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за

отчетный год"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.28.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа О

включении в план

закупок.

-

Дмитриев С.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

01.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1

квартал"

1.4.32.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 2

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 3

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.34.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за

отчетный год"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа О

включении в план

закупок.

-

Дмитриев С.В.

29.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

01.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.37.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

обеспечению детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.38.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.39.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 2

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.40.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 3

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.41.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение детей с сахарным

диабетом 1 типа в возрасте от 2-х

до 17 лет включительно

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за

отчетный год"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.42.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа О

включении в план

закупок.

-

Дмитриев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Беременные

женщины с сахарным диабетом

обеспечены системами

непрерывного мониторинга

глюкозы, в том числе

российского производства"

В Калининградской

области беременные

женщины с сахарным

диабетом 1 и 2 типа, а

также с гестационным

сахарным диабетом

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы, в

том числе российского

производства, в

соответствии со

стандартами

медицинской помощи и

клиническими

рекомендациями.

Дмитриев С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

03.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Обеспечен

монитринг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 2

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 3

квартал"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за

отчетный год"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа О

включении в план

закупок.

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

02.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Обеспечен

монитринг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 2

квартал"

1.5.12.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 3

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за

отчетный год"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа О

включении в план

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



70

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

закупок.(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Обеспечен

монитринг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.18.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 2

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 3

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

29.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за

отчетный год"

1.5.21.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа О

включении в план

закупок.

-

Дмитриев С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

01.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Обеспечен

монитринг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1

квартал"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 2

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

российского производства за 3

квартал"

1.5.27.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за

отчетный год"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа О

включении в план

закупок.

-

Дмитриев С.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

01.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"Обеспечен

монитринг результата по

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 2

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.33.

Контрольная точка"Отчеты Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 3

квартал"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.34.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за

отчетный год"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.35.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа О

включении в план

закупок.

-

Дмитриев С.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.36.

Контрольная точка"С субъектами Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

01.02.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.37.

Контрольная точка"Обеспечен

монитринг результата по

обеспечению беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.38.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 1

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.39.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 2

квартал"

точками отсутствует

1.5.40.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за 3

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.41.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии

субъектам Российской Федерации

на обеспечение беременных

женщин с сахарным диабетом

системами непрерывного

мониторинга глюкозы, в т.ч.

российского производства за

отчетный год"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.42.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа О

включении в план

закупок.

-

Дмитриев С.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

региональные, межрайонные

(районные) центры, оказывающие

медицинскую помощь больным с

нарушениями углеводного

обмена и сахарным диабетом"

В Калининградской

области оснащены

региональные,

межрайонные

(районные) центры,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с нарушениями

углеводного обмена и

сахарным диабетом на

базе региональных

медицинских

организаций.

Организации оснащены

современным

оборудованием для

оказания медицинской

помощи

эндокринологическим

больным с целью

предотвращения

возникновения

осложнений сахарного

Дмитриев С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



80

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диабета, включая

диабетическую

ретинопатию и

ампутации нижних

конечностей.

1.6.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

01.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

оснащению медицинским

оборудованием региональные,

межрайонные (районные)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Отчет Свод отчетов

субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений

о предоставлении иных

-

Дмитриев С.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 1

квартал"

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 2

квартал"

Отчет Свод отчетов

субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений

о предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации

на оснащение

медицинским

оборудованием

-

Дмитриев С.В.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.5.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 3

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



83

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за

текущий год"

1.6.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

01.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

оснащению медицинским

оборудованием региональные,

межрайонные (районные)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Отчет Свод отчетов

субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений

о предоставлении иных

-

Дмитриев С.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



84

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 1

квартал"

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 2

квартал"

Отчет Свод отчетов

субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений

о предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации

на оснащение

медицинским

оборудованием

-

Дмитриев С.В.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



85

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.11.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 3

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



86

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за

текущий год"

1.6.13.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

01.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

оснащению медицинским

оборудованием региональные,

межрайонные (районные)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Отчет Свод отчетов

субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений

о предоставлении иных

-

Дмитриев С.В.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



87

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 1

квартал"

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 2

квартал"

Отчет Свод отчетов

субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений

о предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации

на оснащение

медицинским

оборудованием

-

Дмитриев С.В.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



88

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.17.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 3

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



89

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за

текущий год"

1.6.19.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

01.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

оснащению медицинским

оборудованием региональные,

межрайонные (районные)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.21.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Отчет Свод отчетов

субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений

о предоставлении иных

-

Дмитриев С.В.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



90

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 1

квартал"

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации

точками отсутствует

1.6.22.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 2

квартал"

Отчет Свод отчетов

субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений

о предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации

на оснащение

медицинским

оборудованием

-

Дмитриев С.В.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.23.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 3

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.24.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за

текущий год"

1.6.25.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Дмитриев С.В.

01.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг результата по

оснащению медицинским

оборудованием региональные,

межрайонные (районные)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.27.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

Отчет Свод отчетов

субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений

о предоставлении иных

-

Дмитриев С.В.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 1

квартал"

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации

точками отсутствует

1.6.28.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 2

квартал"

Отчет Свод отчетов

субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений

о предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации

на оснащение

медицинским

оборудованием

-

Дмитриев С.В.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.29.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за 3

квартал"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.30.

Контрольная точка"Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на оснащение медицинским

оборудованием региональных,

межрайонных (районных)

центров и отделений,

оказывающих медицинскую

помощь больным с нарушениями

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

углеводного обмена и сахарным

диабетом за счет межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации за

текущий год"



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Калининградская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год",

Влияние на достижение (процентов)

1

Созданы (развиты),

оснащены

(дооснащены) и

функционируют

региональные

эндокринологические

центры и школы для

пациентов с сахарным

диабетом

5,00 5,00 5,00 15,00

2

Больные сахарным

диабетом обеспечены

прохождением школ

для пациентов с

сахарным диабетом,

как обязательного

метода диспансерного

наблюдения и лечения

больных сахарным

диабетом в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

15,00 15,00 15,00 45,00

3

В Калининградской

области разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сахарным диабетом"

10,00 10,00 10,00 30,00

4

Оснащены

региональные,

межрайонные

(районные) центры,

оказывающие

медицинскую помощь

больным с

нарушениями

углеводного обмена и

сахарным диабетом

10,00 10,00 10,00 30,00

5

Беременные женщины

с сахарным диабетом

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы,

в том числе

российского

производства

5,00 5,00 5,00 15,00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год",

Влияние на достижение (процентов)

6

Дети с сахарным

диабетом 1 типа в

возрасте от 2-х до 17

лет включительно

обеспечены системами

непрерывного

мониторинга глюкозы, 

в том числе

российского

производства

15,00 15,00 15,00 45,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

60,00 60,00 60,00 180,00


