

# П А С П О Р Т

## регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек  
(Калининградская область)

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Калининградская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Баринов Илья Александрович, Заместитель Председателя Правительства Калининградской области		
Руководитель регионального проекта	Кравченко Александр Юрьевич, Министр здравоохранения Калининградской области		
Администратор регионального проекта	Скалин Юрий Евгеньевич, Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Калининградская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)										
1.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта	Основной показатель	6,3000	31.12.2016	6,1000	6,0000	5,9000	5,9000	5,8000	5,7000
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет										
1.2	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет , на 100 тысяч человек	Основной показатель	229,8000	31.12.2017	225,0000	221,7000	218,4000	215,1000	210,7000	206,3000
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет										
1.3	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет , на 100 тысяч человек	Основной показатель	696,9000	31.12.2017	646,0000	613,8000	581,6000	554,1000	530,5000	501,9000

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021</p>		
1.1	<p>Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>на 15.12.2024 - 1 шт</p>	15.12.2024	<p>Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024</p>		
2.1	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	15.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ  на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ  на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ  на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ  на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ</p>		<p>В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024</p>		
3.1	<p>Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> <p>на 15.12.2021 - 1 шт</p>	15.12.2021	<p>По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.</p> <p>В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.</p> <p>Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</p> <p>Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.
4	Собственные результаты		
4.1	Проведены информационно-коммуникационные мероприятия по ведению здорового образа жизни  на 31.12.2019 - 1 ЕД	31.12.2019	

0

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Проведены информационно-коммуникационные мероприятия по ведению здорового образа жизни	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	бюджет субъекта Российской Федерации	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0



### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов Илья Александрович	25
2	Администратор регионального проекта	Скалин Ю. Е.	Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		25
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Дадьянов С. Д.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Калининградской области	Скалин Юрий Евгеньевич	25
4	Руководитель проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов Илья Александрович	25
5	Куратор проекта	Гольдман Г. М.	Заместитель Председателя Правительства Калининградской области		10
6	Администратор	Скалин Ю. Е.	Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		25
Проведены информационно-коммуникационные мероприятия по ведению здорового образа жизни					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов И. А.	25

## 6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Укрепление общественного здоровья  
(Калининградская область)

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведены информационно-коммуникационные мероприятия по ведению здорового образа жизни	-	31.12.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Постановление	РРП
1.1.1	Утверждение концепции информационно-коммуникационной компании Калининградской области	01.01.2019	31.12.2019	Баринов И.А., Заместитель Председателя Правительства Калининградской области	Приказ	КРП
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Обеспечение проведения информационно-коммуникационной кампании.	01.01.2019	31.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	РРП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		
1.3.1	Проведение информационно-коммуникационной кампании путем разработки, изготовления и распространения по всем каналам коммуникации.	01.01.2019	01.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
2	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	-	15.12.2024		В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>(нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p>	
2.1	КТ: Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации.	-	01.02.2020	Баринов И.А., Заместитель Председателя Правительства Калининградской области		РРП
2.1.1	Утверждение региональной программы укрепления общественного здоровья Калининградской области.	01.01.2020	01.02.2020	Баринов И.А., Заместитель Председателя Правительства Калининградской области	Постановление	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска	-	01.04.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
2.3.1	Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (не менее 20% муниципальных образований)	01.01.2020	15.12.2020	Баринов И.А., Заместитель Председателя Правительства Калининградской области	Исходящее письмо	КРП
2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
2.4.1	Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований Калининградской области	01.01.2021	15.12.2021	Баринов И.А., Заместитель Председателя Правительства Калининградской области	Постановление	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
2.5.1	Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2021	Баринов И.А., Заместитель Председателя Правительства Калининградской области	Отчет	КРП
2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021			
2.6.1	Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (не менее 40% муниципальных образований)	01.01.2021	15.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	РРП
2.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
2.7.1	Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований Калининградской области	01.01.2022	15.12.2022	Баринов И.А., Заместитель Председателя Правительства Калининградской области	Исходящее письмо	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2022			
2.8.1	Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	01.01.2022	15.12.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	РРП
2.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022			
2.9.1	Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (не менее 60% муниципальных образований)	01.01.2022	15.12.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	РРП
2.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
2.10.1	Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований Калининградской области	01.01.2023	15.12.2023	Баринов И.А., Заместитель Председателя Правительства Калининградской области	Исходящее письмо	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2023	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
2.11.1	Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	01.01.2023	15.12.2023	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	РРП
2.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023			
2.12.1	Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (не менее 80% муниципальных образований)	01.01.2023	15.12.2023	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	РРП
2.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024			
2.13.1	Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований Калининградской области	01.01.2024	15.12.2024	Баринов И.А., Заместитель Председателя Правительства Калининградской области	Исходящее письмо	КРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2024	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
2.14. 1	Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	01.01.2024	15.12.2024		Исходящее письмо	РНП
2.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024			
2.15. 1	Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (не менее 100% муниципальных образований)	01.01.2024	15.12.2024	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.</p> <p>Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.	
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
3.1.1	Разработка и утверждение корпоративной программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	01.01.2021	15.12.2021	Баринов И.А., Заместитель Председателя Правительства Калининградской области	Постановление	РРП
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	Внедрение корпоративных программ по укреплению общественного здоровья	01.01.2021	15.12.2021	Баринов И.А., Заместитель Председателя Правительства Калининградской области	Исходящее письмо	КРП
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
3.3.1	Обеспечение внедрения корпоративных программ по укреплению общественного здоровья	01.01.2021	15.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Укрепление общественного здоровья  
(Калининградская область)

**МЕТОДИКА**  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта							
1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	В - Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта	Формы статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом Ежеквартально	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций (А) и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей (Б)
$= A + B$							
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тысяч человек							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Смертность женщин в возрасте 16-54 года (количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) (Калининградская область)						Показатель рассчитывается на основании данных о числе умерших женщин в возрасте 16-54 года и среднегодовой оценки численности женщин данного возраста, где $x$ – возраст; $m_x$ - коэффициент смертности женщин в возрасте 16-54 года; $M_x$ – число умерших женщин в возрасте 16-54 года; $S_x$ – среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 года
$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 100000$							
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек							
3	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) (Калининградская область)						Показатель рассчитывается на основании данных о числе умерших мужчин в возрасте 16-59 лет и среднегодовой оценки численности мужчин данного возраста, $x$ – возраст; $m_x$ – коэффициент смертности мужчин в возрасте 16-59 лет; $M_x$ – число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет; $S_x$ – среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 100000$							