

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Калининградская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Калининградская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Баринов Илья Александрович, Заместитель Председателя Правительства Калининградской области		
Руководитель регионального проекта	Кравченко Александр Юрьевич, Министр здравоохранения Калининградской области		
Администратор регионального проекта	Скалин Юрий Евгеньевич, Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения"		

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Калининградская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения										
1.1	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, ЧЕЛ	Основной показатель	24,3000	31.12.2017	22,6000	21,7000	20,9000	20,1000	19,3000	18,6000
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения										
1.2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, ЧЕЛ	Основной показатель	84,6000	31.12.2017	78,5000	75,6000	72,7000	69,8000	67,0000	64,8000
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %										
1.3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %, ПРОЦ	Основной показатель	12,7000	31.12.2017	11,7000	11,0000	10,2000	9,5000	8,7000	8,0000
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %										
1.4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, ПРОЦ	Основной показатель	20,5000	31.12.2017	18,4000	17,4000	16,4000	15,4000	14,7000	13,7000
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %										
1.5	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %, ПРОЦ	Основной показатель	89,9000	31.12.2017	90,1000	90,2000	90,3000	90,4000	90,5000	90,6000
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.										

1.6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., ТЫС ЕД	Основной показатель	2,1200	31.12.2017	2,1250	2,1270	2,1290	2,1320	2,1340	2,1370
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %										
1.7	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %, ПРОЦ	Основной показатель	96,4000	31.12.2017	96,7000	96,9000	97,2000	97,5000	97,7000	98,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.1	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.07.2019	<p>Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</p> <p>Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 2 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 4 ЕД на 31.12.2023 - 3 ЕД на 31.12.2024 - 5 ЕД на 31.12.2024 - 4 ЕД</p>	31.12.2024	
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации</p> <p>на 31.12.2024 - 4 ЕД</p>	31.12.2024	
4	Собственные результаты		
4.1	<p>Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования</p> <p>на 31.12.2019 - 1 Объект</p>	31.12.2019	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	2,56	2,92	2,27	0,00	0,00	0,00	7,75
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	2,56	2,92	2,27	0,00	0,00	0,00	7,75
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	2,56	2,92	2,27	0,00	0,00	0,00	7,75
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации	78,91	90,01	70,08	112,85	59,30	99,47	510,63
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	78,91	90,01	70,08	112,85	59,30	99,47	510,63
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	78,91	90,01	70,08	112,85	59,30	99,47	510,63
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	78,91	90,01	70,08	112,85	59,30	99,47	510,63
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		81,47	92,93	72,35	112,85	59,30	99,47	518,38
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Калининградская область)		78,91	90,01	70,08	112,85	59,30	99,47	510,63

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	81,47	92,93	72,35	112,85	59,30	99,47	518,38
	бюджет субъекта Российской Федерации	81,47	92,93	72,35	112,85	59,30	99,47	518,38
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов Илья Александрович	10
2	Администратор регионального проекта	Скалин Ю. Е.	Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов Илья Александрович	10
4	Руководитель проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов Илья Александрович	10
5	Администратор	Скалин Ю. Е.	Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		10
Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов И. А.	10
Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов И. А.	10

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Калининградская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.07.2019		Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</p> <p>Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p>	
1.1	КТ: Разработаны 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.05.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения	Исходящее письмо Проект региональной программы "Борьба с сердечно- сосудистыми	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					кардиологу Минздрава России по СЗФО, СКФО, ПФО, ЮФО Е.В. Шляхто - исх.от 22.04.2019 № 01-04/1743	
1.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Входящее письмо ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения " от 11.06.2019 № 7-5/694	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Согласование проекта региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Калининградской области" с заинтересованными органами и организациями субъекта Российской Федерации	01.05.2019	01.07.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Входящее письмо Проект региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Калининградской области" ФГБУ "Национальный медицинский центр имени В.А. Алмазова" - вх. от 11.06.2019 № 7-5/69	РРП
1.3	КТ: Акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Постановление Правительства Калининградской области от 27.06.2019 №436п "Об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	КРП
1.3.1	Принятие акта - Постановления Правительства Калининградской области об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Калининградской области"	01.05.2019	01.07.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Постановление Правительства Калининградской области от 27.06.2019 №436п "Об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	РРП
1.4	КТ: Опубликованы акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	Опубликование Региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Калининградской области" на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации	01.05.2019	01.07.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Отчет	КРП
2	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	-	31.12.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
2.1.1	Подготовка и формирование необходимой документации для выполнения работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	01.01.2019	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Проведение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	01.01.2019	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
2.3.1	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту помещений для размещения медицинского оборудования	01.01.2019	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
3	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации	-	31.12.2024	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		-
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ Минздрава Калининградской области от 29.12.2019 № 797 "О мероприятии по оснащению оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений на 2019 год"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	Определение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2019	01.02.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ Минздрава Калининградской области от 29.12.2019 № 797 "О мероприятии по оснащению оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений на 2019 год"	РРП
3.2	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.06.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					отделений медицинским оборудованием	
3.3	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.09.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.04.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП
3.4.1	Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2019	01.04.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Соглашение № 056-17-2019-428 от 14.02.2019	КРП
3.5	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
3.5.1	Реализация соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.10.2019	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет субъектов Российской Федерации	РРП
3.6.1	Определение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2020	01.02.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП
3.7	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.06.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.8	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.09.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.04.2020	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП
3.9.1	Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2020	01.04.2020	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Соглашение	КРП
3.10	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.06.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
3.10.1	Реализация соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2020	30.06.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
3.11.1	Реализация соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.09.2020	31.12.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
3.12	КТ: Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет субъектов Российской Федерации	РРП
3.12.1	Определение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2021	01.02.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.06.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
3.14	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.15	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.04.2021	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП
3.15.1	Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2021	01.04.2021	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.16	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
3.16. 1	Реализация соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.09.2021	31.12.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
3.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет субъектов Российской Федерации	РРП
3.17. 1	Определение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Калининградской области, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2022	01.02.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ Калининградской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.18	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.06.2022	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет : субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
3.19	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.09.2022	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет : субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.20	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.04.2022	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП
3.20.1	Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2022	01.04.2022	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Соглашение	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.21	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
3.21.1	Реализация соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.09.2022	31.12.2022	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
3.22	КТ: Определено не менее 10 региональных сосудистых центров и не менее 50 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2023	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Калининградской области	РРП
3.22.1	Определение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Калининградской области, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2023	01.02.2023	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ Калининградской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.23	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.06.2023	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Калининградской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
3.24	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.09.2023	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.25	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.04.2023	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП
3.25. 1	Заключение соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2023	01.04.2023	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Соглашение	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.26	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
3.26.1	Реализация соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.09.2023	31.12.2023	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РНП
3.27	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2024	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ Минздрава Калининградской области	РРП
3.27.1	Определение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Калининградской области, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2024	01.02.2024	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ Калининградской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.28	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.06.2024	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
3.29	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30.09.2024	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.30	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
3.30.1	Реализация соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.09.2024	31.12.2024	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
3.31	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.04.2024	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.31.1	Заключение соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2024	01.04.2024	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Соглашение	КРП
3.32	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		
3.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации	-	31.12.2024			-
4.1	КТ: Отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Калининградской области	-	31.12.2024	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
4.1.1	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Калининградской области	01.01.2019	31.12.2024	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Калининградская
область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения ЧЕЛ							
1	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	b - среднегодовая численность населения по текущей оценке, чел	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения
$K = \frac{a}{b} \cdot 100000$							
1	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	a - Число умерших от инфаркта миокарда, чел	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

$$K = \frac{a}{b} \cdot 100000$$

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения ЧЕЛ

2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения Калининградской области						Коэффициент смертности населения от острого нарушения мозгового кровообращения рассчитывается как отношение числа умерших от данной причины (коды по Десятому пересмотру Международной классификации болезней (МКБ-10) - (I61-I64) в течение календарного года к среднегодовой численности населения по текущей оценке. Исчисляется на 100 тыс. человек населения Калининградской области
---	---	--	--	--	--	--	---

$$K_{omtk} = \frac{M_{omtk}}{S} \cdot 100000$$

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % ПРОЦ

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %						соотношение числа взрослых пациентов (18 лет и более) (далее - взрослые пациенты), умерших в медицинских
							организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (далее - стационар) от острого и повторного инфаркта миокарда к числу выбывших (выписанных+умерших) взрослых пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, в процентах где, В _{lim} - больничная летальность от инфаркта миокарда; С _{Uim} - число взрослых пациентов, умерших в стационаре от острого и повторного инфарктом миокарда; С _{gim} - число выбывших (выписанных+умерших) взрослых пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда.
$Bl_{im} = \frac{C_{uim}}{C_{gim}} \cdot 100$							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % ПРОЦ							
							инсультом не уточненным, как кровоизлияние или инфаркт), в процентах

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

$$B_{ionmk} = \left(\frac{C_{ionmk}}{C_{gonmk}} \right) \cdot 100$$

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % ПРОЦ

5	Соотношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших (выписанных + умерших) взрослых (18 лет и более) с острым коронарным синдромом	D _{rv} - доля рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, ПРОЦ	Формы федерального статистического наблюдения N 14 "Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях"	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	Последний день месяца, следующего за отчетным периодом Ежеквартально	D _{rv} - доля рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях; C _{rv} - число рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (операций ангиопластики коронарных артерий); C _{rim} - число выбывших (выписанных + умерших) взрослых пациентов с острым коронарным синдромом (нестабильной стенокардией + острым инфарктом миокарда + повторным инфарктом миокарда + другими формами острых ишемических болезней сердца)
---	--	--	--	--	--	---	--

$$D_{rv} = \frac{C_{rv}}{C_{rim}} \cdot 100$$

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. ТЫС ЕД

6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	C _{rv} - Число рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (операций ангиопластики коронарных артерий, проведенных взрослым пациентам (18 лет и более) в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), ТЫС ЕД	Форма федерального статистического наблюдения № 14 "Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях"	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	Число рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (операций ангиопластики коронарных артерий, проведенных взрослым пациентам (18 лет и более) в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), деленное на 1000
---	--	---	--	--	--	-----------------------------	---

$$C_{rv} = \frac{C_{rv}}{1000}$$

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % ПРОЦ

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	D_{pozvb} - доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, ПРОЦ	форма федерального статистического наблюдения №30	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"	Муниципальные образования субъектов РФ	до 15 февраля Ежегодно	соотношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, доставленных в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения к числу пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, в процентах

$$D_{pozvb} = \frac{C_{drs zps o}}{C_{pozvb}} \cdot 100$$