

П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Калининградская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Калининградская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Баринов Илья Александрович, Заместитель Председателя Правительства Калининградской области		
Руководитель регионального проекта	Кравченко Александр Юрьевич, Министр здравоохранения Калининградской области		
Администратор регионального проекта	Скалин Юрий Евгеньевич, Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения"		

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Калининградская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях										
2.2	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях , ПРОЦ	Основной показатель	53,7000	31.12.2017	54,5000	55,2000	57,1000	59,2000	61,5000	63,0000
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %										
2.3	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %, ПРОЦ	Основной показатель	57,2000	31.12.2017	57,6000	57,8000	58,0000	58,5000	59,0000	60,0000
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %										
2.1	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, ПРОЦ	Основной показатель	25,3000	31.12.2017	24,5000	24,0000	23,0000	20,0000	18,1000	17,3000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019		
1.1	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.07.2019	<p>Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.</p> <p>На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.</p> <p>В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.</p> <p>По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»</p> <p>на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2024	
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	31.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 2 ЕД на 31.12.2021 - 3 ЕД на 31.12.2022 - 4 ЕД на 31.12.2023 - 4 ЕД на 31.12.2024 - 4 ЕД		
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи на 31.12.2024 - 4 ЕД	31.12.2024	
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6.1	<p>Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
7.1	<p>Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	Собственные результаты		
8.1	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению на 30.12.2024 - 1 ЕД	30.12.2024	
8.2	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования на 31.12.2021 - 3 Объект	31.12.2021	
8.3	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению на 31.12.2020 - 1 -	31.12.2020	
8.4	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению на 31.12.2021 - 1 -	31.12.2021	
8.5	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования на 31.12.2020 - 1 -	31.12.2020	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8.6	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования на 31.12.2021 - 1 -	31.12.2021	
8.7	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования на 31.12.2019 - 1 -	31.12.2019	

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	3,33	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	6,83
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	3,33	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	6,83
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	3,33	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	6,83
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	4,50	5,62	1,90	0,00	0,00	0,00	12,01
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	4,50	5,62	1,90	0,00	0,00	0,00	12,01
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	4,50	5,62	1,90	0,00	0,00	0,00	12,01
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Калининградская область)							
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями							
2.1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	214,60	237,70	256,35	266,32	276,76	287,74	1 539,47
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	214,60	237,70	256,35	266,32	276,76	287,74	1 539,47
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	214,60	237,70	256,35	266,32	276,76	287,74	1 539,47
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи							
3.1	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)							
4.1	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	182,20	319,29	129,56	155,01	35,52	35,52	857,11
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	182,20	319,29	129,56	155,01	35,52	35,52	857,11
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	182,20	319,29	129,56	155,01	35,52	35,52	857,11
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	182,20	319,29	129,56	155,01	35,52	35,52	857,11
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		408,52	565,11	388,81	421,33	312,28	323,26	2 419,31
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Калининградская область)		182,20	319,29	129,56	155,01	35,52	35,52	857,11
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		214,60	237,70	256,35	266,32	276,76	287,74	1 539,47
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		408,52	565,11	388,81	421,33	312,28	323,26	2 419,31
бюджет субъекта Российской Федерации		193,92	327,41	132,46	155,01	35,52	35,52	879,84
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов Илья Александрович	10
2	Администратор регионального проекта	Скалин Ю. Е.	Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3	Руководитель проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов Илья Александрович	10
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов И. А.	10
Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов И. А.	10
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов И. А.	10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидорова Ю. А.	Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Кравченко А. Ю.	10
---	--	----------------	--	-----------------	----

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов И. А.	0
---	--	-----------------	---	---------------	---

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидорова Ю. А.	Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Кравченко А. Ю.	10
---	--	----------------	--	-----------------	----

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Калининградская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	01.07.2019		Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.	
1.1	КТ: Документ разработан	-	01.05.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
1.1.1	Разработка проекта региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2019	01.05.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
				области		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.07.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП
1.2.1	Утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.05.2019	01.07.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Постановление от 27.06.2019 № 435	КРП
2	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	30.12.2024	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.12.2019	Дадьянов С. Д., Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Калининградской области		РРП
2.1.1	Формирование креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и рекламно-информационных материалов	01.01.2019	30.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.09.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
2.2.1	Подготовка и проведение информационно-коммуникационной кампании	02.07.2019	30.09.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
2.3.1	Реализация креативной концепции подачи рекламно-информационных материалов в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний	01.10.2019	30.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
2.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	30.12.2024	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	30.12.2024	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	-	31.12.2021	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		-
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
3.1.1	Подготовка и формирование необходимой документации для выполнения работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	01.01.2019	31.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	Проведение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	01.01.2019	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
3.3.1	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	01.01.2019	31.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
3.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2024			-
4.1	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.03.2019	Демина Т. В., Директор		РРП
4.1.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2019	31.03.2019	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.2	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.06.2019	Демина Т. В., Директор		РРП
4.2.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.04.2019	30.06.2019	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.3	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.09.2019	Демина Т. В., Директор		РРП
4.3.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.07.2019	30.09.2019	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.4	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Демина Т. В., Директор		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.09.2019	30.12.2019	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.5	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.03.2020	Демина Т. В., Директор		РРП
4.5.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2020	31.03.2020	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.6	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.06.2020	Демина Т. В., Директор		РРП
4.6.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.04.2020	30.06.2020	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.7	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.09.2020	Демина Т. В., Директор		РРП
4.7.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.07.2020	30.09.2020	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.8	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.12.2020	Демина Т. В., Директор		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.10.2020	30.12.2020	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.9	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.03.2021	Демина Т. В., Директор		РРП
4.9.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2021	31.03.2021	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.10	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.06.2021	Демина Т. В., Директор		РРП
4.10.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.04.2021	30.06.2021	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.11	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.09.2021	Демина Т. В., Директор		КРП
4.11.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.07.2021	30.09.2021	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.12	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Демина Т. В., Директор		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.10.2021	30.12.2021	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.13	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.03.2022	Демина Т. В., Директор		РРП
4.13.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2022	31.03.2022	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.14	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.06.2022	Демина Т. В., Директор		РРП
4.14.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.04.2022	30.06.2022	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.15	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.09.2022	Демина Т. В., Директор		РРП
4.15.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.07.2022	30.09.2022	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.16	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.12.2022	Демина Т. В., Директор		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.16.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.10.2022	30.12.2022	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
4.17	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.03.2024	Демина Т. В., Директор		РРП
4.17.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2024	31.03.2024	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
4.18	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.06.2024	Демина Т. В., Директор		РРП
4.18.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.04.2024	30.06.2024	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
4.19	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.09.2024	Демина Т. В., Директор		РРП
4.19.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.07.2024	30.09.2024	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
4.20	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Демина Т. В., Директор		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.20.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	01.10.2024	31.12.2024	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
5	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2024			-
5.1	КТ: Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	-	01.11.2021	Рыскаль В. В., Директор ГБУЗ "Медицинский информационно- аналитический центр Калининградской области"		РРП
6	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2020	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Дадыянов С. Д., Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Калининградской области		РРП
6.1.1	Разработка и утверждение креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и рекламно-информационных материалов	01.01.2020	01.07.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.09.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
6.2.1	Подготовка и проведение информационно-коммуникационной кампании	02.07.2020	30.09.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3.1	Реализация креативной концепции подачи рекламно-информационных материалов в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний	01.11.2020	30.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
7	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2021			-
7.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.07.2021	Дадьянов С. Д., Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Калининградской области		РРП
7.1.1	Разработка и утверждение креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и рекламно-информационных материалов	01.01.2021	01.07.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП
7.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.09.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2.1	Подготовка и проведение информационно-коммуникационной кампании	02.07.2021	30.09.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
7.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
7.3.1	Реализация креативной концепции подачи рекламно-информационных материалов в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний	01.11.2021	31.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
8	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	-	31.12.2020			-
8.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	Подготовка и формирование необходимой документации для выполнения работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	01.01.2020	31.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
8.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
8.2.1	Проведение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	01.01.2020	31.12.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
8.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
8.3.1	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту помещений для размещения медицинского оборудования	01.01.2020	31.12.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РНП
9	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	-	31.12.2021			-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
9.1.1	Подготовка и формирование необходимой документации для выполнения работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	01.01.2021	31.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
9.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
9.2.1	Проведение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	01.01.2021	31.12.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РНП
9.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3.1	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту помещений для размещения медицинского оборудования	01.01.2021	31.12.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
10	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	-	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		-
10.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
10.1.1	Подготовка и формирование необходимой документации для выполнения работ по капитальному и текущему ремонтам помещений для размещения медицинского оборудования	01.01.2019	31.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
10.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2.1	Проведение работ по капитальному и текущему ремонту помещений для размещения медицинского оборудования	01.01.2019	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
10.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
10.3.1	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту помещений для размещения медицинского оборудования	01.01.2019	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
10.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
10.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.5	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		-
11.1	КТ: Документ разработан	-	15.02.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ МЗ КО от 09.02.2019 № 83 "О мероприятии по определению государственной медицинской организации Калининградской области, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2019 году"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.2	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.03.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ МЗ КО от 29.03.2019 № 202 "О центра амбулаторной онкологической помощи в Калининградской области в 2019 году"	РРП
11.2. 1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Центральная городская клиническая больница»	15.02.2019	31.03.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ МЗ КО от 29.03.2019 № 202 "О создании центра амбулаторной онкологической помощи в Калининградской области в 2019 году"	РРП
11.3	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.06.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ ГБУЗ Калининградской области "Центральная городская клиническая больница" от 20.05.2019 № 170 "Об организации Центра амбулаторной онкологической помощи в ЦГКБ"	РРП
11.3. 1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Центральная городская клиническая больница»	01.04.2019	30.06.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ ГБУЗ Калининградской области от 20.05.2019 № 170 "Об организации Центра амбулаторной онкологической помощи в ЦГКБ"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.4	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.09.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
11.4. 1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Центральная городская клиническая больница»	01.07.2019	30.09.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
11.5	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
11.5. 1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Центральная городская клиническая больница»	01.10.2019	31.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
11.6	КТ: Документ разработан	-	15.02.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.6.1	Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2020	15.02.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП
11.7	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.03.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
11.7.1	Отчет о мероприятиях по созданию центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Гусевская центральная районная больница»	15.02.2020	31.03.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП
11.8	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.06.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
11.8.1	Мероприятия по созданию центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Гусевская центральная районная больница»	01.04.2020	30.06.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.9	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.09.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
11.9. 1	Мероприятия по созданию центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Гусевская центральная районная больница»	01.07.2020	30.09.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП
11.10	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
11.10 .1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Гусевская центральная районная больница»	01.10.2020	31.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
11.11	КТ: Документ разработан	-	15.02.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.11.1	Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центров амбулаторной онкологической помощи (ГБУЗ Калининградской области "Советская центральная городская больница")	01.01.2021	15.02.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП
11.12	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.03.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
11.12.1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Советская центральная городская больница»	15.02.2021	31.03.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП
11.13	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.06.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
11.13.1	Мероприятия по созданию центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Советская центральная городская больница»	01.04.2021	30.06.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.14	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.09.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
11.14 .1	Мероприятия по созданию центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Советская центральная городская больница»	01.07.2021	30.09.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
11.15	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
11.15 .1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Советская центральная городская больница»	01.10.2021	31.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
11.16	КТ: Документ разработан	-	15.02.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.16.1	Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2022	15.02.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП
11.17	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.03.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
11.17.1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Зеленоградская центральная районная больница»	16.02.2022	31.03.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП
11.18	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.06.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
11.18.1	Мероприятия по созданию центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Зеленоградская центральная районная больница»	01.04.2022	30.06.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.19	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.09.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
11.19 .1	Мероприятия по созданию центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Зеленоградская центральная районная больница»	01.07.2022	30.09.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
11.20	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
11.20 .1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Калининградской области «Зеленоградская центральная районная больница»	01.10.2022	31.12.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
11.21	Контрольная точка не задана	-	-			
11.21 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.22	Контрольная точка не задана	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	31.12.2024	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		-
12.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
12.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
12.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.3	КТ: Документ разработан	-	01.02.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ Минздрава МЗ КО от 29.12.2018 №796 "О переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями"	РРП
12.3. 1	Определение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2019	01.02.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ Минздрава МЗ КО от 29.12.2018 №796 "О переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями"	РРП
12.4	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.04.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Соглашение от 15.02.2019г. №056-17- 2019-359	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.4.1	Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Калининградской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	02.02.2019	01.04.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Соглашение от 15.02.2019 №056-17-2019-359	КРП
12.5	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.06.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
12.5.1	Реализация соглашений с Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	02.04.2019	30.06.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
12.6	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	30.09.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.6.1	Реализация соглашений с Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.07.2019	30.09.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
12.7	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
12.7.1	Реализация соглашений с Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.10.2019	31.12.2019	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
12.8	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.9	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
12.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.10	КТ: Документ разработан	-	01.02.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
12.10.1	Определение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2020	01.02.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП
12.11	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.04.2020	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.11.1	Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Калининградской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	02.02.2020	01.04.2020	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Соглашение	КРП
12.12	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.06.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
12.12.1	Реализация соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	02.04.2020	30.06.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
12.13	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений	-	30.09.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)					
12.13.1	Реализация соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.07.2020	30.09.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
12.14	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
12.14.1	Реализация соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.10.2020	31.12.2020	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.15	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
12.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.16	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
12.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.17	КТ: Документ разработан	-	01.02.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
12.17 .1	Определена региональная медицинская организация, оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием – ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области»	01.01.2021	01.02.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.18	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.04.2021	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП
12.18 .1	Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Калининградской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	02.02.2021	01.04.2021	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Соглашение	КРП
12.19	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.06.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
12.19 .1	Реализация соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	02.04.2021	30.06.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.20	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.09.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
12.20 .1	Реализация соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.07.2021	30.09.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
12.21	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.21.1	Реализация соглашений с Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.10.2021	31.12.2021	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
12.22	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2022	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
12.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.23	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
12.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.24	КТ: Документ разработан	-	01.02.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.24.1	Определение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2022	01.02.2022	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Приказ	КРП
12.25	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.04.2022	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП
12.25.1	Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Калининградской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	02.02.2022	01.04.2022	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Соглашение	КРП
12.26	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.06.2022	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.26.1	Реализация соглашений с Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	02.04.2022	30.06.2022	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
12.27	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.09.2022	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
12.27.1	Реализация соглашений с Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.07.2022	30.09.2022	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
12.28	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений	-	31.12.2022	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)					
12.28 .1	Реализация соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2022	31.12.2022	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
12.29	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
12.29 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.30	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
12.30 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.31	КТ: Документ разработан	-	01.02.2023	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
12.31 .1	Определение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2023	01.02.2023	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП
12.32	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.04.2023	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП
12.32 .1	Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Калининградской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	02.02.2023	01.04.2023	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
12.33	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений	-	30.06.2023	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)					
12.33 .1	Реализация соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2023	30.06.2023	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
12.34	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.09.2023	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
12.34 .1	Реализация соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.07.2023	30.09.2023	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.35	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
12.35 .1	Реализация соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.10.2023	31.12.2023	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
12.36	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
12.36 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.37	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.37 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.38	КТ: Документ разработан	-	01.02.2024	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
12.38 .1	Определение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2024	01.02.2024	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ	РРП
12.39	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.04.2024	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП
12.39 .1	Заключение соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Калининградской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	02.02.2024	01.04.2024	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Соглашение	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.40	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.06.2024	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
12.40 .1	Реализация соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	02.04.2024	30.06.2024	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
12.41	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.09.2024	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
12.41.1	Реализация соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.07.2024	30.09.2024	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
12.42	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
12.42.1	Реализация соглашений с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.10.2024	31.12.2024	Сидорова Ю. А., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
13	Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024			-
13.1	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
13.1.1	В Калининградской области организована и функционирует сеть центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	31.12.2024	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
14	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	31.12.2024			-
14.1	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП
14.1.1	В Калининградской области завершено переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	31.12.2024	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Отчет	КРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Калининградская
область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % ПРОЦ</p>							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							числа пациентов, с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году); C_{ulg} — число пациентов, умерших от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза; Chg — число пациентов, с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году.
$O_{gl} = \frac{C_{ulg}}{Chg} \cdot 100$							
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях ПРОЦ							
2	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % (D I-II)	DI-II - Доля злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), ПРОЦ	Форма государственного федерального статистического	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНИЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	Показатель (D I-II) рассчитывается как соотношение числа пациентов с выявленными в отчетном году злокачественными новообразованиями (без выявленных посмертно),

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			наблюдения № 7				имевших I - II стадии (Ср I - II), к общему числу пациентов с выявленными в отчетном году злокачественными новообразованиями (без выявленных посмертно) (C _{vv}), в %
$DI - II = \frac{C_{pI - II}}{C_{vv}} \cdot 100$							
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % ПРОЦ							
3	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %						Соотношение числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более, к числу пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (всего)
$U_{5v} = \frac{C_{5L}}{C_{dn}} \cdot 100$							