

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Калининградская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Калининградская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Баринов Илья Александрович, Заместитель Председателя Правительства Калининградской области		
Руководитель регионального проекта	Кравченко Александр Юрьевич, Министр здравоохранения Калининградской области		
Администратор регионального проекта	Скалин Юрий Евгеньевич, Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Калининградская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число граждан, прошедших профилактические осмотры										
1.1	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, МЛН ЧЕЛ	Основной показатель	0,3200	31.12.2017	0,3500	0,3820	0,4040	0,5420	0,6080	0,7150
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре										
1.2	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, ПРОЦ	Основной показатель	6,8000	31.12.2017	9,0000	11,2000	13,4000	15,6000	17,8000	20,0000
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»										
1.3	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ЕД	Основной показатель	34,0000	31.12.2017	51,0000	51,0000	51,0000	52,0000	52,0000	52,0000
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации										

1.4	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, ПРОЦ	Основной показатель	10,0000	31.10.2018	19,0000	28,0000	38,0000	47,0000	56,0000	65,0000
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями										
1.5	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, ПРОЦ	Основной показатель	41,8000	31.12.2017	44,8000	48,8000	53,3000	57,3000	61,3000	65,3000
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)										
1.6	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), ПРОЦ	Основной показатель	6,1000	31.12.2017	38,8000	40,8000	40,8000	51,0000	61,2000	76,5000
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее										
1.9	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад										

1.7	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, Тысяча посещений	Основной показатель	12,9000	31.12.2017	17,3000	17,3000	26,1000	26,1000	26,1000	26,1000
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты										
1.8	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года:</p> <p>за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;</p> <p>будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий;</p> <p>будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут:</p> <p>за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;</p> <p>проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.</p> <p>Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
1.1	<p>Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий</p> <p>на 31.12.2019 - 2 шт</p>	31.12.2020	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 31.12.2020 - 2 шт		
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.</p> <p>Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.</p> <p>В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
2.1	<p>Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)</p> <p>на 31.12.2020 - 2 шт</p>	31.12.2020	
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	<p>В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ЕД</p>	31.12.2020	
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 23 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.</p> <p>Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
4.1	<p>Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году</p> <p>на 31.12.2021 - 4 шт</p>	31.12.2021	
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.</p> <p>Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.</p> <p>Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.</p> <p>Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.</p> <p>Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
5.1	<p>Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов</p> <p>на 31.12.2020 - 4 шт</p>	31.12.2020	
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.</p> <p>Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
6.1	<p>Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ЕД</p>	31.12.2021	



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации.</p> <p>На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года.</p> <p>Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнить дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
7.1	<p>Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 0 ЕД</p>	31.12.2024	
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов.</p> <p>Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций,</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019</p>		
1.1	<p>В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"</p> <p>на 15.05.2019 - 1 ЕД</p>	15.05.2019	
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России.</p> <p>ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p>	31.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 31.12.2019 - 98 ПРОЦ на 31.12.2020 - 98 ПРОЦ на 31.12.2021 - 98 ПРОЦ на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ на 31.12.2023 - 100 ПРОЦ на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> на 31.12.2019 - 45.6 ПРОЦ на 31.12.2020 - 49.9 ПРОЦ на 31.12.2021 - 68 ПРОЦ на 31.12.2022 - 78.1 ПРОЦ на 31.12.2023 - 92.4 ПРОЦ на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ	31.12.2024	

0

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий							
1.1	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов							
3.1	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч.	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95
	межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)							
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		8,73	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Калининградская область)		8,73	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	8,73	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68
	бюджет субъекта Российской Федерации	8,73	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов Илья Александрович	10
2	Руководитель регионального проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов Илья Александрович	10
3	Администратор регионального проекта	Скалин Ю. Е.	Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Участник проекта	Шеинская И. М.	Главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Калининградской области	Скалин Юрий Евгеньевич	10
5	Участник проекта	Семенова Е. И.	Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		10
6	Участник проекта	Черенкова О. Г.	Начальник департамента охраны здоровья		10
7	Участник проекта	Демина Т. В.	Директор		10
8	Руководитель проекта	Кравченко А. Ю.	Министр здравоохранения Калининградской области	Баринов Илья Александрович	10
9	Администратор	Скалин Ю. Е.	Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		10



## 6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Первичная медико-санитарная помощь  
(Калининградская область)

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	31.12.2024			-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Демина Т. В., Директор		КРП
1.1.1	Утверждение приказа об информировании страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2019	31.12.2019	Демина Т. В., Директор	Приказ	КРП
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Демина Т. В., Директор		РРП
1.2.1	Организация исполнения приказа об информировании страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2019	31.12.2019	Демина Т. В., Директор	Исходящее письмо	КРП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Демина Т. В., Директор		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Обеспечение не менее 45,6 % охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми представителями о праве прохождения профилактического осмотра	01.01.2019	31.12.2019	Демина Т. В., Директор	Исходящее письмо	КРП
1.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.01.2019	Демина Т. В., Директор	Исходящее письмо Письмом Федерального фонда обязательного медицинского страхования приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» доведен до территориальных обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций (участники мероприятия).	РРП
1.4.1	Доведение Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» до территориальных обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций	01.01.2019	25.01.2019	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
1.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.03.2019	Демина Т. В., Директор	Исходящее письмо Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий.	01.01.2019	25.03.2019	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
1.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	05.06.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ Министерства здравоохранения Калининградской области и Территориального Фонда обязательного медицинского страхования № 550/391 от 11.10.2018 "Об порядке организации информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи, в том числе при прохождении ими профилактических осмотров"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинской помощи, в том числе при	
					прохождении ими профилактических осмотров"	
1.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.09.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ Утвержден приказ Минздрава России в части изменения в порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (в части включения дополнительно в объем периодических медицинских осмотров обследований) работников, занятых на	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.	
1.7.1	Внедрение изменений в порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (в части включения дополнительно в объем периодических	01.01.2019	29.09.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
	медицинских осмотров обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н в практику медицинских организаций					
1.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2019	Демина Т. В., Директор	Отчет В Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования представлены отчеты	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	Организация сбора информации для представления отчета в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования об обеспечении 44,3% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.	01.01.2019	10.12.2019	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
1.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены отчеты об охвате граждан профилактическими медицинскими осмотрами в субъекте	РРП
1.9.1	Обеспечение охвата жителей Калининградской области профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2019	15.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
1.10	КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 30,7 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций.	-	10.12.2019	Демина Т. В., Директор	Отчет Представлен отчеты Территориальными фондами обязательного медицинского	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций.	01.01.2019	10.12.2019	Демина Т. В., Директор	Отчет	РНП
1.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Демина Т. В., Директор		КРП
1.11.1	Утверждение приказа об информировании страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2020	31.12.2020	Демина Т. В., Директор	Исходящее письмо	КРП
1.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Демина Т. В., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	КРП
1.12.1	Обеспечение 49,9 % охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2020	31.12.2020	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
1.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2020	Демина Т. В., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций.	01.01.2020	10.12.2020	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
1.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2020	Демина Т. В., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	РРП
1.14.1	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке.	01.01.2019	15.03.2020	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
1.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2020	Демина Т. В., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет об информировании страховыми медицинскими представителями граждан о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	КРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций.					
1.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами государственной власти субъектов в сфере охраны здоровья предоставлен отчет	РРП
1.16. 1	Обеспечение охвата граждан Калининградской области профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4 %.	01.01.2020	15.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
1.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Демина Т. В., Директор		КРП
1.17. 1	Утверждение приказа об информировании страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2021	31.12.2021	Демина Т. В., Директор	Исходящее письмо	КРП
1.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Демина Т. В., Директор		КРП
1.18. 1	Проводится информирование страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2021	31.12.2021	Демина Т. В., Директор	Исходящее письмо	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Демина Т. В., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	КРП
1.19.1	Обеспечение 68% охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2021	31.12.2021	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
1.20	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2021	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
1.20.1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2021	10.12.2021	Демина Т. В., Директор	Отчет	РНП
1.21	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2021	Демина Т. В., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	
1.21.1	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке.	01.01.2020	15.03.2021	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
1.22	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлен отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.22.1	Обеспечение охвата жителей Калининградской области профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45%.	01.01.2021	15.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
1.23	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	10.12.2021	Демина Т. В., Директор		КРП
1.23.1	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2021	10.12.2021	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
1.24	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Демина Т. В., Директор		КРП
1.24.1	Утверждение приказа об информировании страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2022	31.12.2022	Демина Т. В., Директор	Приказ	КРП
1.25	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Демина Т. В., Директор		КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1	Организация исполнения приказа об информировании страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2022	31.12.2022	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
1.26	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Демина Т. В., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	КРП
1.26.1	Обеспечение 78,1 % охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2022	31.12.2022	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
1.27	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2022	Демина Т. В., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	КРП
1.27.1	Предоставление отчета в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования от обеспечении 75,9% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2022 году.	01.01.2022	10.12.2022	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
1.28	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.28. 1	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2022	10.12.2022	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
1.29	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Демина Т. В., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	РРП
1.29. 1	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке.	01.01.2022	15.03.2022	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
1.30	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	РРП
1.30. 1	Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5 %	01.01.2022	15.12.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
1.31	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Демина Т. В., Директор		КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.31.1	Утверждение приказа об информировании страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2023	31.12.2023	Демина Т. В., Директор	Приказ	КРП
1.32	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Демина Т. В., Директор		КРП
1.32.1	Информирование страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2023	31.12.2023	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
1.33	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Демина Т. В., Директор		КРП
1.33.1	Обеспечен 92,4 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2023	31.12.2023	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
1.34	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2023	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
1.34.1	Формирование отчета в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования об обеспечении 92,4 % охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2023 году	01.01.2023	10.12.2023	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
1.35	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений	-	10.12.2023	Демина Т. В., Директор		КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)					
1.35.1	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2023	10.12.2023	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
1.36	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2023	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП
1.36.1	Обеспечение охвата жителей Калининградской области профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2023	15.12.2023	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
1.37	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Демина Т. В., Директор		КРП
1.37.1	Утверждение приказа об информировании страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2024	31.12.2024	Демина Т. В., Директор	Приказ	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.38	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Демина Т. В., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	КРП
1.38.1	Обеспечение 100 % охвата застрахованных лиц Калининградской области старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение медицинского осмотра	01.01.2024	31.12.2024	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
1.39	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	10.12.2024	Демина Т. В., Директор	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет	РРП
1.39.1	Формирование отчета в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования об обеспечении 100% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2024 году.	01.01.2024	10.12.2024	Демина Т. В., Директор	Отчет	РРП
1.40	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлен отчет	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.40.1	Обеспечение охвата жителей Калининградской области профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2024	15.12.2024	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
1.41	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	10.12.2024	Демина Т. В., Директор		КРП
1.41.1	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2024	10.12.2024	Демина Т. В., Директор	Отчет	КРП
2	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	-	31.12.2020			-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	15.05.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо Министерства здравоохранения Калининградской области от 13.06.2019 № 01- 04/2260 по вопросу выполнения контрольной точки "Земельный участок предоставлен заказчику"	РРП
2.1.1	Предоставление земельных участков под создание 2 новых фельдшерско-акушерских пунктов (МО гвардейский городской округ - пос. Большие горки, МО Черняховский городской округ - пос. Глушково)	01.01.2019	15.05.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо Министерства здравоохранения Калининградской области от 13.06.2019 № 01- 04/2260 по вопросу выполнения контрольной точки "Земельный участок предоставлен заказчику"	РРП
2.2	КТ: Оборудование приобретено	-	15.09.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
2.2.1	Приобретение оборудования для ввода в эксплуатацию ФАПов (МО Гвардейский городской округ - пос. Большие горки, МО Черняховский городской округ - пос. Глушково)	01.01.2019	15.09.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Оборудование установлено	-	30.09.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
2.3.1	Установка оборудования для ввода в эксплуатацию ФАПов (МО Гвардейский городской округ - пос. Большие горки, МО Черняховский городской округ - пос. Глушково)	01.01.2019	30.09.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	РРП
2.4	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	15.10.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
2.4.1	Введение в эксплуатацию оборудования для ФАПов (МО Гвардейский городской округ - пос. Большие горки, МО Черняховский городской округ - пос. Глушково)	01.01.2019	15.10.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	РРП
2.5	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.1	Оценка технической готовности объекта	01.01.2019	31.12.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	КРП
2.6	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	15.11.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о вводе в эксплуатацию объекта недвижимого имущества	КРП
2.6.1	Введение объекта недвижимого имущества в эксплуатацию	01.01.2019	11.11.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	КРП
2.7	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	10.12.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества	КРП
2.7.1	Получение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества	01.01.2019	10.12.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	15.01.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1732 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2019 - 2020 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек»	КРП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Федерации, возникающих при создании и замене врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек от 17.02.2019 № 056-17-2019-183	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	-	15.05.2019			-
3.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	10.01.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Методические рекомендации Разработаны методические рекомендации по созданию региональных проектных офисов в субъектах Российской Федерации	РРП
3.1.1	Принятие решения о создании проектного офиса	01.01.2019	10.01.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Докладная записка	КРП
3.2	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	15.05.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Приказ государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области "Городская поликлиника № 2" от 07.05.2019 № 97 "О внесении изменений в штатное расписание"	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	Обеспечение организации деятельности регионального проектного офиса по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в части кадрового обеспечения	01.01.2019	15.05.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Приказ государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области "Городская поликлиника № 2" от 07.05.2019 № 97 "О внесении изменений в штатное расписание".	КРП
3.3	КТ: Документ опубликован	-	15.05.2019	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП
4	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	-	31.12.2024			-



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Приказ МЗ КО от 30.01.2019 № 58 «Об утверждении перечня медицинских организаций КО, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на 2019 год»»	РРП
4.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах Российской Федерации.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.1	Обеспечение тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	01.01.2019	20.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	РРП
4.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год	РРП
4.3.1	Утверждение перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2020 год и представлены в ЦПМСП	01.01.2020	01.02.2020	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Приказ	КРП
4.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4.1	Медицинскими организациями производится подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2020	20.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Докладная записка	РРП
4.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ.	КРП
4.5.1	Обеспечение тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области	01.01.2020	20.12.2020	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	КРП
4.6	КТ: Получен отчет о деятельности организации	-	01.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6.1	Формирование отчета Министерства здравоохранения Калининградской области о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2020	01.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РНП
4.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год	РРП
4.7.1	Утверждение перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год	01.01.2021	01.02.2021	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Приказ	КРП
4.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8.1	Медицинскими организациями производится подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2021	20.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Докладная записка	РРП
4.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ	КРП
4.9.1	Реализована новая модель в медицинских организациях	02.02.2021	20.12.2021	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	КРП
4.10	КТ: Акт разработан	-	01.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10.1	Формирование отчета Министерства здравоохранения Калининградской области о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2021	01.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
4.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год	РРП
4.11.1	Утверждение органами исполнительной власти перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год	01.01.2022	01.02.2022	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Отчет	КРП
4.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12.1	Медицинскими организациями производится подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2022	20.12.2022	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Докладная записка	РРП
4.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ	КРП
4.13.1	Реализована новая модель в медицинских организациях	01.01.2022	20.12.2022	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	КРП
4.14	КТ: Акт разработан	-	01.02.2022	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.14.1	Правительством Калининградской области утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2022 год и представлены в ЦПМСП	01.01.2022	01.02.2022	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Приказ	КРП
4.15	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2023	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год	РРП
4.15.1	Утверждение органами исполнительной власти перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год	01.01.2023	01.02.2023	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Отчет	КРП
4.16	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2023	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.16.1	Медицинскими организациями производится подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2023	20.12.2023	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Докладная записка	РРП
4.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ	РРП
4.17.1	Обеспечение тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области	01.01.2023	20.12.2023	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	КРП
4.18	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2024	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год	
4.18.1	Утверждение органами исполнительной власти перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год	01.01.2024	01.02.2024	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Отчет	КРП
4.19	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2024	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
4.19.1	Медицинскими организациями производится подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения	01.01.2024	20.12.2024	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Докладная записка	РРП
4.20	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ	
4.20.1	Обеспечение тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области	01.01.2024	20.12.2024	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо	КРП
5	Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)	-	31.12.2020			-
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о получении лицензий на осуществление медицинской деятельности на созданные в 2019 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Обеспечение получения лицензий на осуществление медицинской деятельности на созданные в 2019 году фельдшерско-акушерские пункты	01.01.2020	31.05.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
5.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.03.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о кадровом обеспечении и оснащении созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н"	РРП
5.2.1	Оснащение созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н", подготовлено кадровое обеспечение	01.01.2020	31.03.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлен отчет об оказании медицинской помощи в созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях	РРП
5.3.1	Начало оказания медицинской помощи в соответствии с полученными лицензиями созданных в 2019 году фельдшерско-акушерские пункты (МО Гвардейский городской округ - пос. Большие горки, МО Черняховский городской округ - пос. Глушково)	01.06.2020	31.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
6	В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	-	31.12.2020			-
6.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	01.06.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо на адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации (ответ на запрос от 25.04.2019 № 13-4/И/2- 3675) от 24.05.2019 № 01- 04/653-ЛУ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	Проведение анализа утвержденной схемы территориального планирования на предмет отражения в ней всех существующих и планируемых к созданию медицинских организаций, и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.	01.01.2019	01.06.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Исходящее письмо на адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации (ответ на запрос от 25.04.2019 № 13-4/И/2- 3675) от 24.05.2019 № 01- 04/653-ЛУ	РРП
6.2	КТ: Акт разработан	-	01.03.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Отчет Органами государственной власти субъекта Российской Федерации представлен отчет о подготовке проекта акта о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования субъекта Российской Федерации, которым предусмотрено отображение всех существующих и планируемых медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Разработка проекта внесения изменений в утвержденную схему территориального планирования субъекта Российской Федерации, в котором учтены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	01.01.2020	01.03.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Докладная записка	РРП
6.3	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами государственной власти субъекта Российской Федерации представлен отчет о согласовании в установленном порядке проекта акта о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования субъекта Российской Федерации, которым предусмотрено отображение всех существующих и планируемых медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	РРП
6.3.1	Согласование проекта внесения изменений в схему территориального планирования в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации	02.03.2020	01.07.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	31.12.2020	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области		КРП
6.4.1	Проведение независимой антикоррупционной экспертизы проекта схемы территориального планирования Калининградской области.	02.03.2020	31.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
6.5	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	-	31.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
6.5.1	Получение требуемых заключений органов власти по проекту внесения изменений в схему территориального планирования в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.	02.03.2020	31.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
6.6	КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	31.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6.1	Внесение Проекта схемы территориального планирования Калининградской области в Правительство Калининградской области	30.03.2020	31.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
6.7	КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	-	31.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области		РРП
6.7.1	Рассмотрение и одобрение высшим исполнительным органом исполнительной власти проекта схемы территориального планирования Калининградской области	30.03.2020	31.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
6.8	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	01.08.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами государственной власти субъекта Российской Федерации представлен отчет об утверждении новой редакции схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					которой отражены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	
6.8.1	Утверждение акт о внесении изменений в утвержденную ранее схему территориального планирования субъекта Российской Федерации, которым учтены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.	01.07.2020	01.08.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
6.9	КТ: Акт вступил в силу	-	01.08.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами государственной власти субъекта Российской Федерации представлен отчет об утверждении и вступлении в силу новой редакции схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, в которой отражены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.9.1	Вступление в силу новой редакции схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, в которой отражены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь	01.07.2020	01.08.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РНП
6.10	КТ: Обеспечена возможность внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	-	01.08.2019		Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения об утверждении схемы территориального планирования	
6.10.1	Обеспечение возможности внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	01.01.2019	01.08.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
6.11	КТ: Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	31.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	
6.11.1	Внесение сведений о всех существующих медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	01.01.2019	31.12.2019	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
7	Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году	-	31.12.2021			-
7.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.01.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработаны и предоставлены утвержденные планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	разработка и утверждение планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	01.01.2021	31.01.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
7.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о материально-техническом и кадровом обеспечении для функционирования передвижных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году	РРП
7.2.1	Оснащение приобретенных в 2019 году мобильных медицинских комплексов в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н", подготовлено кадровое обеспечение	01.02.2021	31.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
7.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о выполнении утвержденных планов-графиков работы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.3.1	Обеспечение выполнения утвержденных планов-графиков работы. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий	02.02.2021	31.12.2021	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
8	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	-	31.12.2020			-
8.1	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2020	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения	КРП
8.1.1	Заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Калининградской области в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации на приобретение передвижных медицинских мобильных комплексов исследований	01.01.2020	15.02.2020	Кравченко А. Ю., Министр здравоохранения Калининградской области	Соглашение	КРП
8.2	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	20.07.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2.1	Формирование отчета о реализации соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на приобретение передвижных медицинских мобильных комплексов	15.02.2020	20.07.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
8.3	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	20.10.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
8.3.1	Формирование отчета о реализации соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на приобретение передвижных медицинских мобильных комплексов	21.07.2020	20.10.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП
8.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	20.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
8.4.1	Формирование отчета о реализации соглашения с Российской Федерацией о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на приобретение передвижных медицинских мобильных комплексов	21.10.2020	20.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.5	КТ: Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации	-	20.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о перечне медицинских организации, в которые переданы медицинские комплексы	РРП
8.5.1	Передача передвижных медицинских комплексов в государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области"	01.01.2020	20.12.2020	Скалин Ю. Е., Заместитель министра здравоохранения Калининградской области	Отчет	РРП



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Первичная медико-санитарная помощь  
(Калининградская область)

**МЕТОДИКА**  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Число граждан, прошедших профилактические осмотры МЛН ЧЕЛ</b>							
1	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел (Калининградская область)						Основной показатель
$C_{grout} = \frac{C_{pmb}}{1000000}$							
<b>Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре ПРОЦ</b>							
2	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний	Dniz - Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения,	Форма федерального статистического наблюдения №12	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	до 15 февраля Ежегодно	Соотношение числа впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, к общему числу неинфекционных

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	с впервые установленным диагнозом	от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, ПРОЦ		"МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"			заболеваний с впервые установленным диагнозом (в процентах)
$Dniz = \frac{(Cbskp + Cznoo + (Csdp - Csdip))}{(Cbsko + Cznoo + (Csdo - Csdio))} \cdot 100$							
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» ЕД							
3	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь	С - число медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь число медицинских организаций, участ, ЕД	Административные данные	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	30 декабря Ежегодно	число медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

$$C = C_{птто}$$

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации ПРОЦ

4	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации. (Калининградская область)						Соотношение числа записей к врачу, совершенных гражданами самостоятельно с использованием электронных сервисов, к общему числу записей на прием к врачу, где $C_{рег}$ - количество записей на прием к врачу, совершенных при обращении граждан в регистратуру в отчетном году; $C_{общ}$ - количество записей на прием к врачу, совершенных гражданами самостоятельно с использованием ЕПГУ, региональных порталов Госуслуг, инфоматов, Call-центров и регистратур в отчетном году.
---	--	--	--	--	--	--	---

$$D_{общ} = \left( 1 - \frac{C_{рег}}{C_{общ}} \right) \cdot 100$$

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями ПРОЦ							
5	Доля обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в общем числе поступивших жалоб (Калининградская область)						Дополнительный показатель. Где Dogd - доля обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями; Cogd - количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями; Cog - общее количество поступивших жалоб.
$Dogd = \frac{Cogd}{Cog} \cdot 100$							
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) ПРОЦ							
6	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе	Dkos - доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского	форма отчета "Количество медицинских	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНС	РФ	30 декабря Ежегодно	соотношение количества медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)	страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций, ПРОЦ	организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховым и представителями страховых медицинских организаций	КОГО СТРАХОВАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ			санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций, к количеству медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы обязательного медицинского страхования (в процентах)
			организаций				
$Dkos = \frac{Ckos}{Cko} \cdot 100$							
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад Тысяча посещений							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад	$C_{pmб}$ - количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений , Тысяча посещений	форма федерального статистического наблюдения №30	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"	Муниципальные образования субъектов РФ	до 15 февраля Ежегодно	число посещений при выездах мобильных медицинских бригад (в тыс. посещений)

$$C_{pmб} = \frac{C_{pmб}}{1000}$$

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ

8	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % в общем числе поступивших жалоб (Калининградская область)						Дополнительный показатель.
---	--	--	--	--	--	--	----------------------------

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
$Dhems = \frac{Ne}{Nt} \cdot 100$							
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее ЧЕЛ							
9	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	Кол-во - Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ	Учетная форма №110 /у (КК)	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	1 раз в год	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета
<h1>Кол — во пац.</h1>							