
П А С П О Р Т

регионального проекта

Здоровье для каждого (Калининградская область)

1. Основные положения

Здоровье для каждого (Калининградская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Здоровье для каждого

(Калининградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в

работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний

3.

Куратор регионального проекта Майстер А.В.

Заместитель Председателя Правительства Калининградской

области - министр социальной политики Калининградской

области

4.

Дмитриев С.В.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения5.

Кудряшова Е.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Калининградской области

"3дравоохранение"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1. Доля граждан, ведущих

здоровый образ жизни

0,0000 2023 -ПроцентНП Дмитриев С.В.

Министр

здравоохранения

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КАЛИНИНГРАД

СКОЙ ОБЛАСТИ

19,100014,7000 15,4000 16,2000 16,9000 17,8000 Нет

2 Задача: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

2.1. Потребление алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах

этанола)

0,0000 2023 -Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП Дмитриев С.В.

Министр

здравоохранения

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КАЛИНИНГРАД

СКОЙ ОБЛАСТИ

8,49008,9700 8,8800 8,7900 8,6900 8,5900 Нет

2.2. Распространенность

курения табака в возрасте

15 лет и более

0,0000 2023 -ПроцентФП Дмитриев С.В.

Министр

здравоохранения

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КАЛИНИНГРАД

СКОЙ

17,150019,1700 18,7600 18,3700 17,9600 17,5600 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1. Доля граждан, ведущих здоровый образ

жизни

0,0000 0,0000 14,1000 14,1000 14,1000 14,3000

Процент 14,7000

14,500014,500014,500014,300014,3000

2 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

2.1. Потребление алкогольной продукции на

душу населения (в литрах этанола)

8,9700 8,9700 8,9700 8,9700 8,9700 8,9700

Литр

чистого

(100%)

спирта

8,9700

8,97008,97008,97008,97008,9700

2.2. Распространенность курения табака в

возрасте 15 лет и более

19,6100 19,5700 19,5300 19,4900 19,4500 19,4100

Процент 19,1700

19,210019,250019,290019,330019,3700
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

Проведен анализ

лучших практик

корпоративных и

региональных

программ по ведению

здорового образа

жизни и

профилактики

хронических

неинфекционных

заболеваний с

внедрением в

деятельность

предприятий в

регионах

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

1.1.

1

Количество

предприятий с

численностью

работающих не менее

250 человек, в которых

внедрены

корпоративные

программы

Единица

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

В Калининградской области на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных

модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями

проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению

потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также Калининградской области утвержден

и реализуется региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных

факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого

населения Калининградской области. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших

практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в

открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.

В субъектах РФ в

каждом

муниципальном

образовании (для

городов федерального

значения в каждом

административном

округе или районе)

разработаны и

реализованы

программы по

укреплению здоровья.

Нарастающий итог

Единица

- 3,0000 6,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

17,000

0

22,000

0

9,0000 12,000

0

-

1.2

На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в Калининградской области в период

2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для

жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний,

первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата

понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России

проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту

жительства граждан с учетом региональных особенностей

Центры здоровья Единица

- 2,0000 2,0000

НетПриобрете

0,0000 2024

- -- -

-

1.3



-

7

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

оснащены/дооснащен

ы оборудованием для

выявления и

коррекции факторов

риска развития

хронических

неинфекционных

заболеваний

ние

товаров,

работ,

услуг

В Калининградской области Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с

обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.

2

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

Реализованы

мероприятия по

информированию

граждан о вреде

употребления

алкоголя и

табакокурения

Единица

- - -

НетПроведени

е

образовате

льных

мероприят

ий

1,0000 2024

- 1,0000- -

-

2.1

Ежегодно в муниципальных образованиях Калининградской области проводиться образовательные мероприятия направленные на снижения уровня потребления

алкоголя среди населения и снижение курения табака
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза0

Центры здоровья

оснащены/дооснащены

оборудованием для выявления и

коррекции факторов риска

развития хронических

неинфекционных заболеваний

1.1

0,003 577,94 12 915,160,00 0,00 16 493,100,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,003 577,94 12 915,160,00 0,00 16 493,100,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-3 577,94 12 915,160,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 3 577,94 12 915,16 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 16 493,10

0,00 0,003 577,94 12 915,16 0,00 0,00 16 493,10

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Калининградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1. Мероприятие (результат) "Центры

здоровья оснащены/дооснащены

оборудованием для выявления и

коррекции факторов риска развития

хронических неинфекционных

заболеваний"

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

3 577,94

3 570,941,001,001,001,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

3 577,94

3 570,941,001,001,001,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Здоровье для каждого (Калининградская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

1.1.

Мероприятие

(результат) "Проведен анализ

лучших практик корпоративных

и региональных программ по

ведению здорового образа жизни

и профилактики хронических

неинфекционных заболеваний с

внедрением в деятельность

предприятий в регионах"

В Калининградской

области на предприятиях

внедрены

корпоративные

программы по

укреплению здоровья

работников на основе

разработанных

обновленных модельных

корпоративных

программ при

организационно-

методической поддержке

Минздрава России,

ФГБУ НМИЦ ТПМ

Минздрава России.

Работодателями

проведены мероприятия,

указанные в

корпоративных

программах, по

формированию

Дмитриев С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мотивации к ведению

здорового образа жизни,

отказу от курения,

снижению потребления

алкоголя, рациональному

питанию, повышению

физической активности,

сохранению

психологического

здоровья и благополучия

с привлечением

медицинских

работников Центров

общественного здоровья

и медицинской

профилактики и Центров

здоровья для взрослых.

Также Калининградской

области утвержден и

реализуется

региональные

программы укрепления

здоровья. В рамках

региональных программ

осуществлена реализация

мероприятий по

снижению действия

основных факторов

риска развития

неинфекционных



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваний, а также

мероприятий,

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной сферы у

взрослого населения

Калининградской

области. Под плановыми

значениями результата

понимается количество

субъектов РФ, в

отношении которых

проведен анализ лучших

практик корпоративных

и региональных

программ. Примеры

наилучших результатов

по реализации

корпоративных и

региональных программ

будут опубликованы в

открытых источниках и

внедрены на

предприятиях и в

организациях.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

29.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

25.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

-

Дмитриев С.В.

25.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет" области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка" В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлены результаты

мероприятий"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

05.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Отчет

о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

29.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

25.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлены результаты

мероприятий"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

25.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка" В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлены результаты

мероприятий"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

-

Дмитриев С.В.

10.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта «Здоровье для

каждого»

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Отчет

о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

23.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.18.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

25.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка" В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлены результаты

мероприятий"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

10.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Отчет

о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

21.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

28.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

25.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

14.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

Отчет Паспорт

федерального проекта

Федеральный проект

"Здоровье для каждого"

-

Дмитриев С.В.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Отчет Отчет о

реализации на

-

Дмитриев С.В.

24.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка" В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлены результаты

мероприятий"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

08.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Отчет

о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

27.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

18.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

28.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

27.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка" В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

Отчет Отчет о

реализации на

территории

-

Дмитриев С.В.

14.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

представлены результаты

мероприятий"

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Отчет

о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

-

Дмитриев С.В.

17.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта «Здоровье для

каждого»

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

27.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

28.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка" В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлены результаты

мероприятий"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

17.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Отчет

о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах РФ в каждом

муниципальном образовании (для

городов федерального значения в

каждом административном

округе или районе) разработаны и

реализованы программы по

укреплению здоровья"

На основании

разработанных

модельных

муниципальных

программ по

укреплению здоровья

органами местного

самоуправления в

Калининградской

области в период 2025-

2030 гг разработаны,

утверждены и

реализуются

муниципальные

программы по

укреплению здоровья с

целью формирования

здоровье сберегающей

среды для жителей

муниципалитетов. В

рамках муниципальных

программ осуществлены

мероприятия по

снижению влияния

основных факторов

риска развития

заболеваний, первичной

Дмитриев С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профилактики

заболеваний, в том числе

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной сферы.

Под плановыми

значениями результата

понимается количество

утвержденных и

реализуемых

муниципальных

программ в субъектах

Российской Федерации

(нарастающим итогом).

Минздравом России

проведена оценка

эффективности

реализуемых

муниципальных

программ с позиции

влияния на текущее

состояние сферы охраны

здоровья граждан,

направленной на

формирование

мотивации к ведению

здорового образа жизни

и лучшие практики по

укреплению здоровья
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рекомендованы для

внедрения в

муниципалитетах по

месту жительства

граждан с учетом

региональных

особенностей

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

29.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

26.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

Прочий тип документа

Отчет о реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"В Отчет Отчет о

-

Дмитриев С.В.

26.09.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет "

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

18.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка" В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлены результаты

мероприятий"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Отчет

о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Утверждены Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмомероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

25.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

24.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

29.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Отчет Отчет о

реализации на

-

Дмитриев С.В.

18.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка" В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлены результаты

мероприятий"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

22.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Отчет

о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

28.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

29.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

21.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка" В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

Отчет Отчет о

реализации на

территории

-

Дмитриев С.В.

23.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

представлены результаты

мероприятий"

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Отчет

о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

28.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

25.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

-

Дмитриев С.В.

28.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта «Здоровье для

каждого»

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

28.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка" В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлены результаты

мероприятий"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

22.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Отчет

о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

26.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

27.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

28.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

-

Дмитриев С.В.

28.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

каждого»

1.2.33.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

21.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка" В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлены результаты

мероприятий"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Отчет

о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



35

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.37.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

27.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.38.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

28.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.39.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

28.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.40.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлен промежуточный

отчет"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

21.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Отчет

о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.42.

Контрольная точка" В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

представлены результаты

мероприятий"

Отчет Отчет о

реализации на

территории

Калининградской

области регионального

проекта «Здоровье для

каждого»

-

Дмитриев С.В.

26.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Центры здоровья

оснащены/дооснащены

оборудованием для выявления и

коррекции факторов риска

развития хронических

неинфекционных заболеваний"

В Калининградской

области Центры здоровья

для взрослых (в том

числе подведомственных

ФМБА)

оснащены/дооснащены

медицинскими

изделиями в

соответствии с

обновленным

стандартом оснащения,

утвержденным приказом

Минздрава России для

внедрения новых

подходов в работе с

Дмитриев С.В.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентами с факторами

риска.

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план-график"

Прочий тип документа

План-график

-

Дмитриев С.В.

15.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

направлен промежуточный отчет

субъекта"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

направлен промежуточный отчет

субъекта"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Отчет

о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

направлен результаты

мероприятия"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Утверждены Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

28.03.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмомероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в плаг-график"

Прочий тип документа

План-график

-

Дмитриев С.В.

15.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

направлен промежуточный отчет

субъекта"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

направлен промежуточный отчет

субъекта"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Отчет

о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"В

Министерство здравоохранения

Российской Федерации

направлены результаты

мероприятия"

Отчет Отчет

-

Дмитриев С.В.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

информация от

Минздрава КО

-

Дмитриев С.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

2.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по

Ежегодно в

муниципальных

образованиях

Дмитриев С.В.

01.01.2025 25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информированию граждан о

вреде употребления алкоголя и

табакокурения"

Калининградской

области проводиться

образовательные

мероприятия

направленные на

снижения уровня

потребления алкоголя

среди населения и

снижение курения табака

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Мониторинг

проведения образовательных

мероприятий направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни"

Входящее письмо

Входящее письмо от

ЦОЗиМП

-

Дмитриев С.В.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Мониторинг

проведения образовательных

мероприятий направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни"

Входящее письмо

Входящее письмо от

ЦОЗиМП

-

Дмитриев С.В.

15.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Дмитриев С.В.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Отчет

о реализации

мероприятия

-

Дмитриев С.В.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Мониторинг

проведения образовательных

мероприятий направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни"

Входящее письмо

Входящее письмо от

ЦОЗиМП

-

Дмитриев С.В.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Здоровье для каждого (Калининградская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни",

Влияние на достижение (процентов)

"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)",

Влияние на достижение (процентов)

"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы мероприятия

по информированию

граждан о вреде

употребления алкоголя и

табакокурения

5.00 10.00 10.00 25.00

2

Центры здоровья

оснащены/дооснащены

оборудованием для

выявления и коррекции

факторов риска развития

хронических

неинфекционных

заболеваний

5.00 10.00 10.00 25.00

3

Проведен анализ лучших

практик корпоративных и

региональных программ

по ведению здорового

образа жизни и

профилактики

хронических

неинфекционных

заболеваний с внедрением

в деятельность

предприятий в регионах

5.00 10.00 10.00 25.00

4

В субъектах РФ в каждом

муниципальном

образовании (для городов

федерального значения в

каждом

административном округе

или районе) разработаны

и реализованы программы

по укреплению здоровья

5.00 10.00 10.00 25.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

20.00 40.00 40.00 100.00


