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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

(Калининградская область)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Калининградская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Калининградская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Баринов И.А.

Заместитель Председателя Правительства Калининградской

области

Майстер А.В.Руководитель регионального проекта Министр социальной политики Калининградской области

Фещак А.И.Администратор регионального проекта

Заместитель министра социальной политики Калининградской

области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Калининградской области

"Социальная поддержка населения"

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания

населения и повышение качества жизни граждан старшего

поколения"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Калининградской области

"Развитие здравоохранения"

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи" Государственная программа

Калининградской области "Развитие здравоохранения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

1,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,3000 1,5000 10,0500 10,0900

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

0,0000 2021

- - - - - 1,9000 1,9000

ПроцентФП -

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения

0,0000 2017

0,0000 12,2000 19,5000 33,0000 39,3000 52,4000 52,4000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответствующего возраста

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

17,6200 2017

0,0000 23,5000 14,3000 15,5000 16,5000 65,3000 70,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

35,1000 2017

0,0000 45,1000 39,7000 61,3000 53,8000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

3,400

0

4,100

0

4,800

0

5,300

0

6,100

0

6,700

0

Процент 10,0900

9,800

0

9,200

0

8,600

0

7,900

0

7,400

0

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

1,900

0

1,900

0

1,900

0

1,900

0

1,900

0

1,900

0

Процент 1,9000

1,900

0

1,900

0

1,900

0

1,900

0

1,900

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

3,030

0

3,620

0

7,250

0

11,02

00

15,30

00

19,39

00

Условная

единица

52,4000

49,03

00

44,73

00

40,53

00

34,35

00

26,82

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

0,700

0

1,600

0

2,800

0

6,800

0

13,00

00

27,50

00

Процент 70,0000

63,50

00

59,30

00

55,60

00

47,70

00

36,20

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

77,00

00

78,00

00

79,00

00

80,00

00

82,00

00

82,00

00

Процент 90,0000

89,00

00

87,00

00

85,00

00

83,00

00

82,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Проведение

торжественного

мероприятия,

приуроченного к Дню

пожилых людей

Челове

к

- 800

,00

00

90,

000

0

100

,00

00

800

,00

00

Формирование

позитивного и

уважительного

отношения к

людям старшего

возраста,

повышение

готовности

населения к

происходящим

демографическим

изменениям.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -800

,00

00

800

,00

00

-

1.2

Приведение

организаций

социального

обслуживания

Калининградской

области в надлежащее

состояние

(материально-

техническое

обеспечение)

Условн

ая

единиц

а

- 6,0

000

5,0

000

3,0

000

4,0

000

Соблюдение

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к

размещению,

устройству,

оборудованию,

содержанию

учреждений

социального

обслуживания,

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -3,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Создание

комфортных

условий

проживания для

получателей

социальных услуг.

1.3

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Челове

к

- - - - -

В систему

долговременного

ухода включены

граждане пожилого

возраста инвалиды,

которые не

способны

полностью или

частично

осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные

жизненные

потребности

(далее - граждане).

Приоритетное

право имеют

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -200

,00

00

200

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инвалиды и

участники Великой

Отечественной

войны. Гражданам

в соответствии с

уровнем

нуждаемости в

уходе

предоставляются

социальные услуги

по уходу,

направленные на

поддержку их

состояния

здоровья, питания,

личной гигиены,

мобильности,

социального

функционирования

(далее - услуги по

уходу). Объем

услуг по уходу

варьируется от 14

до 28 часов в

неделю и зависит

от индивидуальной

потребности

гражданина в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

таком уходе.

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Организация

мобильных бригад

Единиц

а

- 6,0

000

- - -

Организация

социального

сопровождения

оказании

гражданам старше

65 лет,

проживающих в

сельской

местности, и

организация

выявления

пожилых людей и

инвалидов,

нуждающихся в

социальном

обслуживании.

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -- -

-

2.2

Организация

гериатрического

отделения на базе

ГБСОУ КО

"Госпиталь для

ветеранов войн

Калининградской

области"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

 Повышение

доступности

гериатрической

помощи лицам

старшего

поколения.

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ления)

2.3

Предоставление

путевок отдельным

категориям граждан

старшего поколения

Челове

к в год

- 260

,00

00

186

,00

00

193

,00

00

210

,00

00

Организация

оздоровления

граждан старшего

поколения, в том

числе тружеников

тыла, ветеранов

труда, ветеранов

становления

Калининградской

области.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -187

,00

00

220

,00

00

-

2.4

Во всех субъектах

Российской

Федерации созданы

региональные

гериатрические

центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024

года получили не

менее 160,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста

Тысяча

человек

- 0,2

500

0,4

000

0,7

700

0,9

500

 На базе

обособленного

структурного

подразделения

ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И.

Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический

научно-

клинический

центр» будет

создан

федеральный центр

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

800

1,0

800

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

координации

деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия».

С организационно-

методической

поддержкой

федерального

центра

координации: в

2019 году в 7

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 11,0 тыс.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан старше

трудоспособного

возраста.Будет

разработан

Минздравом

России и

апробирован в 7

субъектах

Российской

Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и

раннее выявление

когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и

старческого

возраста,

профилактику

падений и

переломов.

В 2020 году  - в 68

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 130,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 140,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощь получат не

менее 150,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2023 году - в 80

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 155,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 160,0 тыс.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан старше

трудоспособного

возраста.

2.5

Созданы

региональные

гериатрические

центры и

геронтологические

отделения в 2019 году

в 7 субъектах

Российской

Федерации, в 2020

году - в 68 субъектах

Российской

Федерации, в 2021

году - в 70 субъектах

Российской

Федерации, в 2022

году - в 75 субъектах

Российской

Федерации, в 2023

году - в 80 субъектах

Российской

Федерации, в 2024

году - в 85 субъектах

Российской

Федерации.

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Создан

гериатрический

центр в целях

повышения

доступности и

качества

медицинской

помощи

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

2.6

Оснащение

гериатрического

отделения на базе

государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Калининградской

области "Городская

больница № 2"

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Укрепление

материально-

технической базы

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

1,0000 2019

- -- -

-

2.7

Работа служб

"Мобильная бригада".

Нарастающий итог

Челове

к в год

- - 800

,00

00

800

,00

00

800

,00

00

Обеспечение

доступности

медицинских услуг

для граждан

пожилого возраста

путем обеспечения

доставки в

учреждение

здравоохранения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1 5

00,

000

0

1 5

00,

000

0

-

2.8

Оказание услуг в

гериатрическом

отделении

государственного

бюджетного

социально-

Челове

к в год

- - 272

,00

00

272

,00

00

272

,00

00

Направлено на

улучшение

состояния здоровья

граждан старшего

поколения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -272

,00

00

272

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оздоровительного

учреждения

«Госпиталь для

ветеранов войн

Калининградской

области»

2.9

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2017

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

2.1

0

Оснащение

гериатрического

центра (отделения) на

базе

государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

Калининградской

области "Городская

больница № 2"

Единиц

в год

- - 1,0

000

- -

В целях развития

гериатрической

службы

Калининградской

области проводятся

мероприятия по

дооснащению

гериатрического

центра (отделения)

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- -

-

2.1

1

Проведена Едини

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Повышение Проведе

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационно-

коммуникационная

кампания по

профилактике

неинфекционных

заболеваний

ца

информированност

и населения по

вопросам

профилактики

неинфекционных

заболеваний.

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

2.1

2

В субъектах

Российской

Федерации проведена

вакцинация против

пневмококковой

инфекции граждан

старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающих

в организациях

социального

обслуживания.

Челове

к

- - - - -

Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до 84

субъектов

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будет

ежегодно

проводиться

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

84,0000 2022

- -- 154

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вакцинация

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Проведение торжественного мероприятия,

приуроченного к Дню пожилых людей

1.1

536,79450,00 361,00400,00 480,00 2 768,38540,59

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

536,79450,00 361,00400,00 480,00 2 768,38540,59

бюджет субъекта1.1.1.1.

536,79450,00 361,00400,00 480,00 2 768,38540,59

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приведение организаций социального

обслуживания Калининградской области в

надлежащее состояние (материально-

техническое обеспечение)

1.2

14 881,5722 413,14 17 213,0014 699,78 28 478,38 124 923,6927 237,82

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

14 881,5722 413,14 17 213,0014 699,78 28 478,38 124 923,6927 237,82

бюджет субъекта1.2.1.1.

14 881,5722 413,14 17 213,0014 699,78 28 478,38 124 923,6927 237,82

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.3

0,000,00 0,000,00 56 250,60 84 109,2027 858,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 56 250,60 84 109,2027 858,60

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 56 250,60 84 109,2027 858,60

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 53 743,20 80 766,0027 022,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Организация мобильных бригад2.1

0,000,00 0,003 000,00 0,00 3 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,003 000,00 0,00 3 000,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,003 000,00 0,00 3 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,000,00 0,003 000,00 0,00 3 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организация гериатрического отделения

на базе ГБСОУ КО "Госпиталь для

ветеранов войн Калининградской

области"

2.2

0,000,00 0,0010 352,00 0,00 10 352,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,0010 352,00 0,00 10 352,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,0010 352,00 0,00 10 352,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставление путевок отдельным

категориям граждан старшего поколения

2.3

3 000,003 000,00 2 700,003 000,00 3 882,12 18 582,123 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

3 000,003 000,00 2 700,003 000,00 3 882,12 18 582,123 000,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

3 000,003 000,00 2 700,003 000,00 3 882,12 18 582,123 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащение гериатрического отделения на

базе государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Калининградской области "Городская

больница № 2"

2.4

0,000,00 0,005 890,50 0,00 5 890,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.4.1.

0,000,00 0,005 890,50 0,00 5 890,500,00

бюджет субъекта2.4.1.1.

0,000,00 0,005 890,50 0,00 5 890,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Работа служб "Мобильная бригада"2.5

3 120,002 617,00 2 767,770,00 0,00 11 755,433 250,66

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.5.1.

3 120,002 617,00 2 767,770,00 0,00 11 755,433 250,66

бюджет субъекта2.5.1.1.

3 120,002 617,00 2 767,770,00 0,00 11 755,433 250,66

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.5.1.1.

1.

3 120,002 617,00 2 767,770,00 0,00 11 755,433 250,66

местным бюджетам2.5.1.1.

1.4.

3 120,002 617,00 2 767,770,00 0,00 11 755,433 250,66

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.5.1.2.

3 120,002 617,00 2 767,770,00 0,00 11 755,433 250,66

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказание услуг в гериатрическом

отделении государственного бюджетного

социально-оздоровительного учреждения

«Госпиталь для ветеранов войн

Калининградской области»

2.6

12 128,4811 086,72 11 253,180,00 14 470,40 61 777,1812 838,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.6.1.

12 128,4811 086,72 11 253,180,00 14 470,40 61 777,1812 838,40

бюджет субъекта2.6.1.1.

12 128,4811 086,72 11 253,180,00 14 470,40 61 777,1812 838,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.7

250,80144,50 190,202 220,80 233,00 3 251,10211,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.7.1.

250,80144,50 190,202 220,80 233,00 3 251,10211,80

бюджет субъекта2.7.1.1.

250,80144,50 190,202 220,80 233,00 3 251,10211,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащение гериатрического центра

(отделения) на базе государственного

бюджетного учреждения здравоохранения

Калининградской области "Городская

больница № 2"

2.8

0,00617,96 0,000,00 0,00 617,960,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.8.1.

0,00617,96 0,000,00 0,00 617,960,00

бюджет субъекта2.8.1.1.

0,00617,96 0,000,00 0,00 617,960,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведена информационно-

коммуникационная кампания по

профилактике неинфекционных

2.9

599,00584,43 599,10499,50 599,00 3 474,53593,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

заболеваний

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.9.1.

599,00584,43 599,10499,50 599,00 3 474,53593,50

бюджет субъекта2.9.1.1.

599,00584,43 599,10499,50 599,00 3 474,53593,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В субъектах Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания.

2.10

0,000,00 0,000,00 233,00 233,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.10.1.

0,000,00 0,000,00 233,00 233,000,00

бюджет субъекта2.10.1.1

.

0,000,00 0,000,00 233,00 233,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

40 062,58 40 913,75 35 084,25 34 516,64

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

75 531,37 104 626,50 330 735,09

40 062,58 34 516,6440 913,75 35 084,25 75 531,37 104 626,50 330 735,09
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Калининградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Проведение торжественного

мероприятия, приуроченного к Дню

пожилых людей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

480,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Приведение организаций социального

обслуживания Калининградской области

в надлежащее состояние (материально-

техническое обеспечение)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 478,38

0,000,000,000,000,00

1.3. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 250,60

0,000,000,000,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Организация мобильных бригад

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Организация гериатрического отделения

на базе ГБСОУ КО "Госпиталь для

ветеранов войн Калининградской

области"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.3. Предоставление путевок отдельным

категориям граждан старшего поколения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 882,12

0,000,000,000,000,00

2.4. Оснащение гериатрического отделения

на базе государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Калининградской области "Городская

больница № 2"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.5. Работа служб "Мобильная бригада"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.6. Оказание услуг в гериатрическом

отделении государственного

бюджетного социально-

оздоровительного учреждения

«Госпиталь для ветеранов войн

Калининградской области»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 470,40

0,000,000,000,000,00

2.7. Оснащение гериатрического центра

(отделения) на базе государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения Калининградской

области "Городская больница № 2"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.8. Проведена информационно-

коммуникационная кампания по

профилактике неинфекционных

заболеваний

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

599,00

0,000,000,000,000,00

2.9. В субъектах Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104 393,50

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Калининградская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Проведение

торжественного мероприятия,

приуроченного к Дню пожилых

людей"

Формирование позитивного

и уважительного

отношения к людям

старшего возраста,

повышение готовности

населения к происходящим

демографическим

изменениям.

Майстер А.В.

01.01.2019 11.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчетные

данные

ОГКУ КО

"Центр

социальной

поддержки

населения"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Признание заслуг граждан

старшего поколения и

поощрение за активную

жизненную позицию

-

Майстер А.В.

10.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Признание заслуг граждан

старшего поколения и

поощрение за активную

жизненную позицию

-

Майстер А.В.

10.10.2019

01 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Признание заслуг граждан

старшего поколения и

поощрение за активную

жизненную позицию

-

Майстер А.В.

10.10.2019

02 04 --

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Признание заслуг граждан

старшего поколения и

поощрение за активную

жизненную позицию

-

Майстер А.В.

10.10.2019

03 05 --

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Майстер А.В.

10.10.2019

04 06 --

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Майстер А.В.

10.10.2019

05 07 --

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

 

-

Майстер А.В.

10.10.2019

06 Взаимо

связь с

--



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Признание заслуг граждан

старшего поколения и

поощрение за активную

жизненную позицию

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Признание заслуг граждан

старшего поколения и

поощрение за активную

жизненную позицию

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Признание заслуг граждан

старшего поколения и

поощрение за активную

жизненную позицию

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Признание заслуг граждан

старшего поколения и

поощрение за активную

жизненную позицию

-

Майстер А.В.

31.12.2020

03 05 --

1.1.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Признание заслуг граждан

старшего поколения и

поощрение за активную

жизненную позицию

-

Майстер А.В.

31.12.2020

04 06 --

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Признание заслуг граждан

старшего поколения и

поощрение за активную

жизненную позицию

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Признание заслуг граждан

старшего поколения и

поощрение за активную

жизненную позицию

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Организация и проведение

торжественного

мероприятия,

приуроченного к Дню

пожилых людей

-

Майстер А.В.

10.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

-

1.1.16

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа

-

Майстер А.В.

10.10.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Организация и проведение

торжественного

мероприятия,

приуроченного к Дню

пожилых людей

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Организация и проведение

торжественного

мероприятия,

приуроченного к Дню

пожилых людей

-

Майстер А.В.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Организация и проведение

торжественного

мероприятия,

приуроченного к Дню

пожилых людей

-

Майстер А.В.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Признание заслуг граждан

старшего поколения и

поощрение за активную

жизненную позицию

-

Майстер А.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Организация и проведение

торжественного

мероприятия,

приуроченного к Дню

пожилых людей

-

Майстер А.В.

31.12.2021

04 06 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Организация и проведение

торжественного

мероприятия,

приуроченного к Дню

пожилых людей

-

Майстер А.В.

31.12.2021

05 07 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Организация и проведение

торжественного

мероприятия,

приуроченного к Дню

пожилых людей

-

Майстер А.В.

12.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Организация и проведение

торжественного

мероприятия,

приуроченного к Дню

пожилых людей

-

Майстер А.В.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Организация и проведение

торжественного

мероприятия,

приуроченного к Дню

пожилых людей

-

Майстер А.В.

10.10.2022

02 04 --

1.1.25

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Майстер А.В.

31.12.2022

05 07 государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Организация и проведение

торжественного

мероприятия,

приуроченного к Дню

пожилых людей

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Организация и проведение

торжественного

мероприятия,

приуроченного к Дню

пожилых людей

-

Майстер А.В.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

информацион

ная система

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Постановление

Предусмотрено

финансирование за счет

средств областного

бюджета

-

Майстер А.В.

30.03.2023

03 04 ГИС

"Закупки"

-

1.1.28

Контрольная точка "Утверждена

концепция мероприятия/

положение о мероприятии",

значение: 1.0000, Штука

Положение Положение о

региональном конкурсе

-

Майстер А.В.

29.06.2023

02 01 СЭД "Дело"-

1.1.29

Контрольная точка "Утверждены Приказ приказ

-

Майстер А.В.

28.07.2023

Взаимо 03 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Министерства социальной

политики Калининградской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.30

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ приказ

Министерства социальной

политики Калининградской

области

-

Майстер А.В.

29.09.2023

01 06 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки-передачи

товаров

-

Майстер А.В.

06.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Закупки"

-

1.1.32

Контрольная точка "Наличие

нормативного правового акта"

Постановление Определен

порядок

-

Майстер А.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

10 СЭД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Утверждена

концепция мероприятия",

значение: 1.0000, Документ

Приказ Порядок

проведения и

характеристика

мероприятия

-

Майстер А.В.

31.05.2024

17 12 СЭД Дело-

1.1.34

Контрольная точка "Заключен

договор на приобретение билетов

на мероприятие", значение:

1.0000, Документ

1 договор на приобретение

билетов

-

Майстер А.В.

01.10.2024

10 11 СЭД Дело-

1.1.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 800.0000, Человек

Акт численность

участников мероприятия

-

Майстер А.В.

11.11.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СЭД Дело-

1.2

Результат "Приведение Соблюдение санитарно-Майстер А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо ОтчетыНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций социального

обслуживания Калининградской

области в надлежащее состояние

(материально-техническое

обеспечение)"

эпидемиологических

требований к размещению,

устройству, оборудованию,

содержанию учреждений

социального обслуживания,

Создание комфортных

условий проживания для

получателей социальных

услуг.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

организаций

-

поставщиков

социальных

услуг

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Заключено  

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

МИнистерства социальной

политики Калининградской

области

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прием работ

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Приведение организаций

социального обслуживания

Калининградской области в

надлежащее состояние

(материально-техническое

обеспечение)

-

Майстер А.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Прочий тип документа

Приведение организаций

социального обслуживания

Калининградской области в

надлежащее состояние

-

Майстер А.В.

31.05.2021

03 05 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(материально-техническое

обеспечение)

ской области

"Электронны

й бюджет"

1.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Приведение организаций

социального обслуживания

Калининградской области в

надлежащее состояние

(материально-техническое

обеспечение)

-

Майстер А.В.

30.09.2021

04 03 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приведение организаций

социального обслуживания

Калининградской области в

надлежащее состояние

(материально-техническое

обеспечение)

-

Майстер А.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приведение организаций

социального обслуживания

Калининградской области в

надлежащее состояние

(материально-техническое

обеспечение)

-

Майстер А.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приведение организаций

социального обслуживания

Калининградской области в

надлежащее состояние

(материально-техническое

обеспечение)

-

Майстер А.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Приведение организаций

социального обслуживания

Калининградской области в

надлежащее состояние

(материально-техническое

обеспечение)

-

Майстер А.В.

31.05.2022

03 05 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 4.0000, Штука

 

-

Майстер А.В.

30.06.2022

04 02 ГИС

"Закупки"

-

1.2.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Приведение организаций

-

Майстер А.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

03 государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

социального обслуживания

Калининградской области в

надлежащее состояние

(материально-техническое

обеспечение)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

1.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Приведение организаций

социального обслуживания

Калининградской области в

надлежащее состояние

(материально-техническое

обеспечение)

-

Майстер А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Приведение организаций

социального обслуживания

Калининградской области в

надлежащее состояние

(материально-техническое

обеспечение)

-

Майстер А.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

Министерства социальной

политики Калининградской

области о распределении

иной субсидии

-

Майстер А.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.24

Контрольная точка

"Подготовлена конкурсная

документация на выполнение

работ", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентной закупки

-

Майстер А.В.

29.06.2023

01 06 ГИС

"Закупки"

-

1.2.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение документов на

выполнение работ

-

Майстер А.В.

28.07.2023

01 03 ГИС

"Закупка"

-

1.2.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Размещение документов в

ГИС "Закупки"

-

Майстер А.В.

28.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Закупки"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт о приемки

выполненных работ

-

Майстер А.В.

29.12.2023

02 04 ГИС

"Закупка"

-

1.2.28

Контрольная точка "Принято

решение о распределении иной

субсидии стационарным

учреждениям социального

обслуживания", значение: 1.0000,

Документ

Приказ Распределение иной

субсидии между

учреждениями

-

Майстер А.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

29 СЭД Дело-

1.2.29

Контрольная точка "Заключены

соглашения на предоставление

иной субсидии", значение:

3.0000, Документ

Соглашение Заключены

соглашения на

предоставление иной

субсидии

-

Майстер А.В.

30.04.2024

28 33 СЭД Дело-

1.2.30

Контрольная точка

"Подготовлена конкурсная

документация на выполнение

работ", значение: 3.0000,

Документ

1 Информация

подтверждающая

разработку конкурсной

документации

-

Майстер А.В.

01.07.2024

29 30 ГИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 3.0000, Документ

1 Информация

подтверждающая

выполнение мероприятия

-

Майстер А.В.

31.12.2024

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС Закупки-

1.3

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

В систему долговременного

ухода включены граждане

пожилого возраста

инвалиды, которые не

способны полностью или

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее -

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Отечественной войны.

Гражданам в соответствии с

уровнем нуждаемости в

Майстер А.В.

11.09.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уходе предоставляются

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

здоровья, питания, личной

гигиены, мобильности,

социального

функционирования (далее -

услуги по уходу). Объем

услуг по уходу варьируется

от 14 до 28 часов в неделю

и зависит от

индивидуальной

потребности гражданина в

таком уходе.

1.3.1

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в рамках

системы долговременного ухода",

значение: 145.0000, Человек

Отчет Численность

граждан, принятых в

систему долговременного

ухода

-

Майстер А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 https://12-

dmg.rosmintru

d.ru/

-

1.3.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации,

реализующих пилотный проект,

заключены соглашения о

Соглашение Заключено

соглашение между

Минтрудом России и

Правительством

-

Майстер А.В.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

02 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии из

федерального бюджета",

значение: 1.0000, Документ

Калининградской области о

предоставлении субсидии

из областного бюджета

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "В Минтруд

России представлены

предварительные отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

по реализации пилотного проекта

в 2023 году", значение: 1.0000,

Документ

Отчет Предоставление

отчета о достижение

установленного результата

в рамках соглашения о

создании системы

долговременного ухода

-

Майстер А.В.

28.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12-

dmg.rosmintru

d.ru

-

1.3.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: -1.0000,

Документ

Входящее письмо

Предоставлена информация

о достижении показателей

-

Майстер А.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СЭД "Дело"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации,

реализующих пилотный проект,

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета",

значение: 1.0000, Документ

Соглашение заключено

соглашение между

Правительством

Калининградской области и

Министерством труда и

социальной защиты РФ

-

Майстер А.В.

23.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Электронный

бюджет

-

1.3.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения на предоставление

иной субсидии", значение:

2.0000, Документ

Соглашение Заключены

соглашения с 2

учреждениями социального

обслуживания на создание

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

-

Майстер А.В.

06.05.2024

18 19 Электронный

бюджет

(регион)

-

1.3.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности организации

за полугодие ", значение: 2.0000,

Документ

Отчет Первичная

отчетность учреждений

социального обслуживания

-

Майстер А.В.

31.07.2024

18 17 СЭД Дело-

1.3.8

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет о

деятельности организации за

год", значение: 2.0000, Документ

Отчет Первичная

отчетность организаций

(промежуточные отчеты за

год)

-

Майстер А.В.

26.12.2024

19 21 СЭД Дело-

1.3.9

Контрольная точка Отчет Представление

-

Майстер А.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо Программно--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Представлены предварительные

отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации по реализации

пилотного проекта в 2024 году",

значение: 1.0000, Документ

промежуточного отчетасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ный

комплекс

(ПИКи)

1.3.10

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в рамках

системы долговременного ухода",

значение: 200.0000, Человек

Отчет Отчет о численности

получателей услуг в рамках

системы долговременного

узода

-

Майстер А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 Программно-

информацион

ный

комплекс

(ПИКи)

-

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "Организация

мобильных бригад"

Организация социального

сопровождения  оказании

гражданам старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, и организация

выявления пожилых людей

и инвалидов, нуждающихся

Майстер А.В.

01.01.2019 01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отчетные

данные

организаций

-

поставщиков

социальных

услуг

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в социальном

обслуживании.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Майстер А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Майстер А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

 

-

Майстер А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Майстер А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Организация

гериатрического отделения на

базе ГБСОУ КО "Госпиталь для

ветеранов войн Калининградской

области""

 Повышение доступности

гериатрической помощи

лицам старшего поколения.

Майстер А.В.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

организации

-поставщика

социальных

услуг

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.2.5

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

01 03 --

2.2.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

02 04 --

2.2.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.8

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.10

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.12

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.13

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

05 07 --

2.2.15

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.16

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Предоставление

путевок отдельным категориям

граждан старшего поколения"

Организация оздоровления

граждан старшего

поколения, в том числе

тружеников тыла,

ветеранов труда, ветеранов

становления

Калининградской области.

Майстер А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет ОГКУ

КО "Центр

социальной

поддержки

населения"

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

01 03 --

2.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

02 04 --

2.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

 

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Включение в план закупок

-

Майстер А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

ссылка на реестр

контрактов

-

Майстер А.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.3.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приемка выполненных

работ

-

Майстер А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Постановление о введении

разовой меры поддержки

-

Майстер А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Майстер А.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Постановление введение

разовой меры поддержки

-

Майстер А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.15

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Майстер А.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://publicati

on.pravo.gov.

ru/

-

2.3.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Постановление Введение

разовой меры поддержки

-

Майстер А.В.

01.08.2022

01 03 государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

2.3.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Постановление введение

разовой меры поддержки

-

Майстер А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.3.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Постановление о введении

разовой меры поддержки

-

Майстер А.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.19

Контрольная точка "Документ Постановление

-

Майстер А.В.

31.03.2023

Взаимо 01 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" Постановление

Правительства

Калининградской области

об оздоровлении отдельных

категорий граждан

старшего поколения

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.3.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

График закупок

-

Майстер А.В.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Закупка"

-

2.3.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Размещение на ГИС

"Закупки"

-

Майстер А.В.

28.07.2023

01 02 ГИС

"Закупки"

-

2.3.22

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет О ходе исполнения

контракта

-

Майстер А.В.

27.10.2023

06 08 СЭД "Дело"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акты о выполнении

работ ( услуг)

-

Майстер А.В.

29.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Закупка"

-

2.3.24

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Документ

Постановление Принятие

нормативного правового

акта о предоставлении меры

поддержки

-

Майстер А.В.

05.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://pravo.go

v.ru/

-

2.3.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Договор с организацией

-

Майстер А.В.

28.06.2024

29 31 ГИС

"Закупки"

-

2.3.26

Контрольная точка " Получен Входящее письмо

-

Майстер А.В.

06.08.2024

30 32 СЭД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный отчет от

организации", значение: 1.0000,

Документ

Информация от

организации о ходе

выполнения мероприятия

2.3.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Документ

1 Информация

подтверждающая

выполнение мероприятия

-

Майстер А.В.

31.12.2024

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Закупки"

-

2.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации созданы

региональные гериатрические

центры и геронтологические

отделения, в которых помощь к

концу 2024 года получили не

менее 160,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста"

 На базе обособленного

структурного

подразделения ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический научно-

клинический центр» будет

создан федеральный центр

координации деятельности

субъектов Российской

Федерации по развитию

организации оказания

медицинской помощи по

профилю «гериатрия».

С организационно-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЦИТиСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

методической поддержкой

федерального центра

координации: в 2019 году в

7 субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 11,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.Будет разработан

Минздравом России и

апробирован в 7 субъектах

Российской Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого

и старческого возраста,

профилактику падений и

переломов.

В 2020 году  - в 68

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 130,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в 2021 году -  в 70

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 140,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах

Российской Федерации

будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 150,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации

будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 155,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

2.4.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

 

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

 

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.4.8

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Справка Справка

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

создан и работает

региональный

гериатрический центр

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", Тысяча человек

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

2.4.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Информацио

нная система

Дело

-

2.4.14

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

Справка Справка

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", Тысяча человек

 

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет"

-

2.4.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

Прочий тип документа

создан и работает

региональный

гериатрический центр

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

и

отсутст

вует

2.4.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа О

работе центра

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

создан и работает

региональный

гериатрический центр

-

Кравченко

А.Ю.

31.08.2023

03 05 --

2.4.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Работы центра

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа О

работе центра

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.21

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Справка Справка

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.22

Контрольная точка "Обеспечено Справка Справка

-

Кравченко

01.12.2023

04 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

А.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.4.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

создан и работает

региональный

гериатрический центр

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа О

работе центра

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

06 ЦИТИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

создан и работает

региональный

гериатрический центр

-

Кравченко

А.Ю.

31.08.2024

09 05 --

2.4.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа О

работе центра

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа О

работе центра

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2024

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа О

работе центра

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.29

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Справка Справка

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.4.30

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Справка Справка

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта (в части результата

федерального проекта)"

и

отсутст

вует

2.4.31

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

создан и работает

региональный

гериатрический центр

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.4.32

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

создан и работает

региональный

гериатрический центр

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5

Результат "Созданы

региональные гериатрические

центры и геронтологические

отделения в 2019 году в 7

субъектах Российской

Федерации, в 2020 году - в 68

субъектах Российской

Федерации, в 2021 году - в 70

субъектах Российской

Федерации, в 2022 году - в 75

субъектах Российской

Федерации, в 2023 году - в 80

субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в 85

субъектах Российской

Федерации"

Создан гериатрический

центр в целях повышения

доступности и качества

медицинской помощи

Кравченко

А.Ю.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЦИТиСНет

2.5.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

 

-

Кравченко

А.Ю.

01.10.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.4

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Справка Справка

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 --



90

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.5.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

создан и работает

региональный

гериатрический центр

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.6

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

создан и работает

региональный

гериатрический центр

-

Кравченко

А.Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.5.7

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Справка Справка

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.8

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

создан и работает

региональный

гериатрический центр

-

Кравченко

А.Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.5.9

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Справка Справка

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2023

01 03 --

2.6

Результат "Оснащение

гериатрического отделения на

базе государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Калининградской области

"Городская больница № 2""

Укрепление материально-

технической базы

Кравченко

А.Ю.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЦИТиСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.6.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.3

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7

Результат "Работа служб

"Мобильная бригада""

Обеспечение доступности

медицинских услуг для

Майстер А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ПИК

Минтруда

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

граждан пожилого возраста

путем обеспечения

доставки в учреждение

здравоохранения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России

2.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Обеспечение доступности

социальных и медицинских

услуг

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Обеспечение доступности

социальных и медицинских

услуг

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Обеспечение доступности

социальных и медицинских

услуг

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Обеспечение деятельности

службы "Мобильная

бригада"

-

Майстер А.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-

2.7.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Обеспечение деятельности

службы "Мобильная

бригада"

-

Майстер А.В.

01.06.2021

01 03 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Электронны

й бюджет"

2.7.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Обеспечение деятельности

службы "Мобильная

бригада"

-

Майстер А.В.

01.09.2021

03 07 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-

2.7.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Приказ Принят приказ о

создании служб

"Мобильная бригада"

-

Майстер А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Майстер А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.7.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечение деятельности

службы "Мобильная

бригада"

-

Майстер А.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечение деятельности

службы "Мобильная

бригада"

-

Майстер А.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Обеспечение деятельности

службы "Мобильная

бригада"

-

Майстер А.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

02 государствен

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

2.7.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Обеспечение деятельности

службы "Мобильная

бригада"

-

Майстер А.В.

31.05.2022

01 06 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-

2.7.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Майстер А.В.

22.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

2.7.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Прочий тип документа

Обеспечение деятельности

службы "Мобильная

-

Майстер А.В.

01.09.2022

05 07 государствен

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

бригада" ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

2.7.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Обеспечение деятельности

службы "Мобильная

бригада"

-

Майстер А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.7.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Обеспечение деятельности

службы "Мобильная

бригада"

-

Майстер А.В.

31.12.2022

03 05 --

2.7.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Обеспечение деятельности

службы "Мобильная

бригада"

-

Майстер А.В.

31.12.2022

04 06 --

2.7.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Прочий тип документа

Обеспечение деятельности

-

Майстер А.В.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

службы "Мобильная

бригада"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

деятельности Мобильных

бригад

-

Майстер А.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.7.20

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа

Предоставление

финансирования

учреждениям

-

Майстер А.В.

31.03.2023

01 02 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.7.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Предоставление

финансирования на

деятельность Мобильных

-

Майстер А.В.

28.04.2023

01 03 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" бригад за счет средств

областного бюджета

2.7.22

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Сводный отчет в

разрезе учреждений

-

Майстер А.В.

28.07.2023

02 03 ЦИТИС-

2.7.23

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Прочий тип документа

Отчет о ходе исполнения за

9 месяцев

-

Майстер А.В.

27.10.2023

09 03 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.7.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сводная информация

о работе Мобильных бригад

-

Майстер А.В.

29.12.2023

02 04 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.7.25

Контрольная точка

"Актуализирована региональная

нормативная правовая база",

значение: 1.0000, Документ

Приказ Внесены изменения

и дополнения в части

оказания услуг

-

Майстер А.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 http://pravo.go

v.ru/

-

2.7.26

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет за

полугодие", значение: 1.0000,

Документ

Отчет Отчет о результатах

работы за полугодие

-

Майстер А.В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

21 ЦИТИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.27

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет за 9

месяцев", значение: 1.0000,

Документ

Отчет Информация о ходе

достижения результата за 9

месяцев

-

Майстер А.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЦИТИС-

2.7.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1500.0000, Человек

Отчет Отчет о результатах

работы за год

-

Майстер А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ЦИТИС-

2.7.29

Контрольная точка "Утверждены 1 Информация о работе

-

Майстер А.В.

31.12.2024

21 23 СЭД ДЕло-



103

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Документ

службы

2.8

Результат "Оказание услуг в

гериатрическом отделении

государственного бюджетного

социально-оздоровительного

учреждения «Госпиталь для

ветеранов войн Калининградской

области»"

Направлено на улучшение

состояния здоровья граждан

старшего поколения

Майстер А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

организации

- поставщика

социальных

услуг

Нет

2.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Одобрены документы для

оказания услуги

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Штатное расписание

-

Майстер А.В.

31.12.2020

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

учреждения

2.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга гериатрического

отделения оказана

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.4

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное задание на

2020 год

-

Майстер А.В.

31.12.2020

03 05 --

2.8.5

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

Соглашение

Предоставление субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Майстер А.В.

31.12.2020

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

2.8.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашение

-

Майстер А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены документы для

оказания услуг

-

Майстер А.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-

2.8.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Штатное расписание

-

Майстер А.В.

31.05.2021

01 03 государствен

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

2.8.9

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Майстер А.В.

01.09.2021

04 06 государствен

ная

информацион

ная система

Калининград

ской области

"Электронны

й бюджет"

-

2.8.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Услуги гериатрического

отделени оказаны

-

Майстер А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.8.11

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуг в

гериатрическом отделении

-

Майстер А.В.

31.12.2021

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

2.8.12

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет о предоставлении

услуг

-

Майстер А.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Майстер А.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отчетность

ОГКУ КО

"Центр

социальной

поддержки

населения"

-

2.8.14

Контрольная точка

"Представление промежуточного

 

-

Майстер А.В.

30.06.2022

01 02 Отчетные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчета за полугодие", значение:

120.0000, Человек

учреждения

2.8.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Майстер А.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ОГКУ КО

"Центр

социальной

поддержки

населения"

-

2.8.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Майстер А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отчетность

ОГКУ КО

"Центр

социальной

поддержки

населения"

-

2.8.17

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

 

-

Майстер А.В.

31.12.2022

03 05 Отчетность

ОГКУ КО

"Центр

социальной

поддержки

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

населения"

2.8.18

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение

между Министерством

социальной политики

Калининградской области и

учреждением

-

Майстер А.В.

28.02.2023

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.8.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Принятие приказов,

регулирующих

деятельность Мобильных

бригад

-

Майстер А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отчетность

ОГКУ КО

"Центр

социальной

поддержки

населения"

-

2.8.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Штатное расписание,

наличие лицензии

-

Майстер А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 Отчетность

ОГКУ КО

"Центр

социальной

поддержки

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

населения"

2.8.21

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о ходе

выполнения мероприятия в

отчетном периоде

-

Майстер А.В.

27.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СЭД "Дело"-

2.8.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет учреждения об

оказании государственных

услуг

-

Майстер А.В.

29.12.2023

02 04 Отчетность

ОГКУ КО

"Центр

социальной

поддержки

населеня"

-

2.8.23

Контрольная точка "Утверждено

государственное задание

организации социального

обслуживания (Госпиталь для

ветеранов войн в

Калининградской области)",

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

для оказания услуг

-

Майстер А.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 СЭД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000, Документ ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.8.24

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет за 1

квартал", значение: 1.0000,

Документ

Входящее письмо

Информация о ходе

достижения результата

-

Майстер А.В.

30.04.2024

09 10 СЭД Дело-

2.8.25

Контрольная точка "Получен

промежуточный отчет за

полугодие", значение: 1.0000,

Документ

Входящее письмо

Информация о ходе

достижения результата

-

Майстер А.В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 СЭД Дело-

2.8.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 272.0000, Человек

Входящее письмо

Информация о ходе

достижения результата

-

Майстер А.В.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СЭД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.9

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

исполнительной власти в

Кравченко

А.Ю.

01.01.2024 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЦИТиСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации, прошедшего

отбор, утверждает

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

2.9.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (результата

соответствующего проекта)",

Условная единица

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

соответствующего проекта

в рамках мониторинга

реализации

соответствующего проекта

(результата

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)

2.9.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Разработан и внедрен в

практику во всех субъектах

Российской Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.9.3

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Разработан и внедрен в

практику во всех субъектах

Российской Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.9.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Разработан и внедрен в

практику во всех субъектах

Российской Федерации

комплекс мер,

направленный на

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2024

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактику падений и

переломов

2.9.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Разработан и внедрен в

практику во всех субъектах

Российской Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.9.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Разработан и внедрен в

практику во всех субъектах

Российской Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов

-

Кравченко

А.Ю.

01.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.10

Результат "Оснащение

гериатрического центра

(отделения) на базе

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

В целях развития

гериатрической службы

Калининградской области

проводятся мероприятия по

дооснащению

Кравченко

А.Ю.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ЦИТиСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Калининградской области

"Городская больница № 2""

гериатрического центра

(отделения)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.10.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.10.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.11

Результат "Проведена ПовышениеКравченко

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо ЦИТиСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно-

коммуникационная кампания по

профилактике неинфекционных

заболеваний"

информированности

населения по вопросам

профилактики

неинфекционных

заболеваний.

А.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.11.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.11.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.11.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.11.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.11.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.11.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.11.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проведение

информационно-

коммуникационных

мероприятий по

профилактике

неинфекционных

заболеваний

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.11.8

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Кравченко

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Проведение

информационно-

коммуникационных

мероприятий по

профилактике

неинфекционных

заболеваний

А.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.11.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Проведение

информационно-

коммуникационных

мероприятий по

профилактике

неинфекционных

заболеваний

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2021

03 05 --

2.11.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведение

информационно-

коммуникационных

мероприятий по

профилактике

неинфекционных

заболеваний

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.11.1

1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", Единица

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.11.1

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.11.1

3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.11.1

4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.11.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.11.1

6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.11.1

7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.11.1

8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Утверждены

документы, необходимые

для оказания услуги

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.11.1

9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.11.2

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.11.2

1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.11.2

2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.11.2

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.11.2

4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

2.11.2

5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.12

Результат "В субъектах

Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания."

Минздравом России будет

обеспечено доведение до 84

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

власти будет ежегодно

проводиться вакцинация

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

Кравченко

А.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

2.12.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о количестве

провакцинированных

против пневмококковой

инфекции

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ГИСС

"Электронны

й бюджет"

-

2.12.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация о включении в

план закупок

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

17 19 ГИСС

"Электронны

й бюджет"

-

2.12.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов на

поставку лекарственных

препаратов

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

18 20 ГИСС

"Электронны

й бюджет"

-

2.12.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приема-передачи

на поставку лекарственных

препаратов для

медицинского применения

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

19 21 ГИСС

"Электронны

й бюджет"

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.12.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение на

поставку лекарственных

препаратов для

медицинского применения

-

Кравченко

А.Ю.

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИСС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

128

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Майстер А. В. Министр социальной

политики Калининградской

области

- 5

2 Администратор регионального

проекта

Фещак А. И. Заместитель министра

социальной политики

Калининградской области

- 100

Организация мобильных бригад

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майстер А. В. Министр социальной

политики Калининградской

области

- 5

Организация гериатрического отделения на базе ГБСОУ КО "Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майстер А. В. Министр социальной

политики Калининградской

области

- 5

Предоставление путевок отдельным категориям граждан старшего поколения

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майстер А. В. Министр социальной

политики Калининградской

области

- 5

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024

года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 1

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68

субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году -

в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 1



проекта

Оснащение гериатрического отделения на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области "Городская

больница № 2"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 1

Работа служб "Мобильная бригада"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майстер А. В. Министр социальной

политики Калининградской

области

- 5

Оказание услуг в гериатрическом отделении государственного бюджетного социально-оздоровительного учреждения «Госпиталь для ветеранов войн

Калининградской области»

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майстер А. В. Министр социальной

политики Калининградской

области

- 5

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 10

Оснащение гериатрического центра (отделения) на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области "Городская

больница № 2"

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 1

Проведена информационно-коммуникационная кампания по профилактике неинфекционных заболеваний

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 1

Проведение торжественного мероприятия, приуроченного к Дню пожилых людей

14 Ответственный за достижение Майстер А. В. Министр социальной - 5



результата регионального

проекта

политики Калининградской

области

15 Участник регионального

проекта

Майстер А. В. Министр социальной

политики Калининградской

области

- 5

Приведение организаций социального обслуживания Калининградской области в надлежащее состояние (материально-техническое обеспечение)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майстер А. В. Министр социальной

политики Калининградской

области

- 5

17 Участник регионального

проекта

Майстер А. В. Министр социальной

политики Калининградской

области

- 5

В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания.

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Майстер А. В. Министр социальной

политики Калининградской

области

- 5


