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регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи

(Калининградская область)

1. Основные положения

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской

помощи  (Калининградская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям (Калининградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Баринов И.А.

Заместитель Председателя Правительства Калининградской

области

Кравченко А.Ю.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Калининградской области

Берездовец Н.Б.Администратор регионального проекта

Заместитель министра здравоохранения Калининградской

области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Калининградской области

"3дравоохранение"

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Калининградской области

"Развитие здравоохранения"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1.

Количество (доля) детских

поликлиник и детских

поликлинических отделений

с созданной современной

инфраструктурой оказания

медицинской помощи детям

37,5000 2019

0,0000 20,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Число выполненных детьми

посещений детских

поликлиник и

поликлинических

подразделений, в которых

созданы комфортные

условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским

оборудованием, от общего

числа посещений детьми

детских поликлиник и

поликлинических

подразделений (%)

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 70,0000 90,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых

71,9000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 71,9500 72,0000 72,1000 72,2000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

физическими лицами

должностей от ообщего

количества должностей в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях), нарастающим

итогом: врачами

педиаторами

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1.

Младенческая смертность

4,5000 2017

0,0000 4,4000 4,3000 4,2000 4,1000 4,0000 3,9000

Промилле 

(0,1

процента)

ФП -

--

2.2.

Доля преждевременных

родов (22-37 недель) в

перинатальных центрах (%)

70,0000 2017

0,0000 70,0000 72,0000 84,4000 84,5000 84,6000 84,7000

ПроцентФП -

--

2.3.

Смертность детей в возрасте

0-17 лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

49,7000 2017

0,0000 47,7000 47,0000 46,5000 45,8000 45,1000 44,4000

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсв

ующего

возраста

ФП -

--

2.4.

Смертность детей в возрасте

0-4 года на 1000 родившихся

живыми

5,7000 2017

0,0000 5,4000 5,2000 5,0000 4,9000 4,7000 4,5000

Промилле 

(0,1

процента)

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

3 Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1.

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

53,7000 2017

0,0000 54,0000 54,3000 54,5000 54,7000 54,8000 55,0000

ПроцентФП -

--

3.2.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной

ткани

15,2000 2017

0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

3.3.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

кровообращения

17,5000 2017

0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

3.4.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения

6,3000 2017

0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

3.5.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

14,6000 2017

0,0000 35,0000 45,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

3.6.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной

системы, расстройств

питания и нарушения обмена

веществ

49,2000 2017

0,0000 55,0000 60,0000 70,0000 80,0000 85,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1. Количество (доля) детских поликлиник и

детских поликлинических отделений с

созданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помощи детям

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Число выполненных детьми посещений

детских поликлиник и поликлинических

подразделений, в которых созданы

комфортные условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским оборудованием,

от общего числа посещений детьми детских

поликлиник и поликлинических

подразделений (%)

40,00

00

40,00

00

40,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 70,0000

70,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

50,00

00

ФП

1.3. Укомплектованность медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых физическими

лицами должностей от ообщего количества

должностей в медицинских организациях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), нарастающим

итогом: врачами педиаторами

71,95

00

71,95

00

71,95

00

71,95

00

71,95

00

71,95

00

Процент 72,0000

72,00

00

71,95

00

71,95

00

71,95

00

71,95

00

ФП

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1. Младенческая смертность

5,200

0

5,100

0

5,000

0

4,900

0

4,800

0

4,700

0

Промилле

(0,1

процента)

4,1000

4,200

0

4,300

0

4,400

0

4,500

0

4,600

0

ФП

2.2.
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в

перинатальных центрах (%)

84,40

00

84,40

00

84,40

00

84,40

00

84,40

00

84,40

00

Процент 84,5000

84,40

00

84,40

00

84,40

00

84,40

00

84,40

00

ФП

2.3. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100

000 детей соответствующего возраста

46,50

00

46,50

00

46,50

00

46,20

00

46,20

00

46,20

00

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсву

ющего

возраста

45,8000

45,90

00

45,90

00

46,00

00

46,00

00

46,00

00

ФП

2.4. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000

родившихся живыми

5,300

0

5,300

0

5,300

0

5,200

0

5,200

0

5,200

0

Промилле

(0,1

процента)

4,9000

5,000

0

5,000

0

5,100

0

5,100

0

5,100

0

ФП

3 Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1. Доля посещений детьми медицинских

организаций с профилактическими целями

54,50

00

54,50

00

54,50

00

54,50

00

54,50

00

54,50

00

Процент 54,7000

54,60

00

54,60

00

54,60

00

54,60

00

54,60

00

ФП

3.2. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани

60,90

00

61,40

00

61,90

00

62,60

00

63,40

00

64,70

00

Процент 70,0000

69,60

00

68,40

00

67,80

00

66,30

00

65,40

00

ФП

3.3. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней органов

кровообращения

60,30

00

61,10

00

62,60

00

63,40

00

64,40

00

65,70

00

Процент 70,0000

69,80

00

69,10

00

68,20

00

67,70

00

66,20

00

ФП

3.4. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней органов

пищеварения

60,10

00

61,30

00

62,20

00

63,50

00

64,60

00

65,80

00

Процент 70,0000

69,90

00

69,10

00

68,40

00

67,10

00

66,70

00

ФП

Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней  глаза и

его придаточного аппарата

60,40

00

61,60

00

62,70

00

63,40

00

64,80

00

65,60

00

69,90

00

69,30

00

68,40

00

67,70

00

66,50

00
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

3.5. Процент 70,0000ФП

3.6. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

эндокринной системы, расстройств питания и

нарушения обмена веществ

70,70

00

71,20

00

72,80

00

73,40

00

74,40

00

75,20

00

Процент 80,0000

79,90

00

79,20

00

78,40

00

77,90

00

76,80

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

1.1

Новое

строительство/реконс

трукция детских

больниц (корпусов).

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

1,0

000

 

В соответствии с

 Постановлением

Правительства РФ

от 13.09.2010г.  №

716 (ред. от

24.03.2018)  «Об

утверждении

Правил

формирования и

реализации

федеральной

адресной

инвестиционной

программы» (далее

ФАИП) будет

включена в ФАИП

реконструкция/стр

оительство 9

детских больниц

(корпусов).

Субъекты

Российской

Федерации

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заключат

соглашения о

предоставлении

субсидий на

софинансирование

программ, получат

разрешения на

строительство/реко

нструкцию 9

детских больниц

(корпусов),

заключат

контракты на

строительство/

реконструкцию

детских больниц

(корпусов).

В 2020г будет

реконструировано

2 детские

больницы

(корпуса)

(Белгородская

область,

Республика

Чувашия),

получены
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

разрешения на ввод

в эксплуатацию

Далее будет

проведен отбор

регионов для

первоочередного

строительства/реко

нструкции детских

больниц (корпусов)

в соответствии с

Правилами

предоставления и

распределения в

2020-2024 годах

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирование

региональных

программ

«Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям» в

части

строительства/реко

нструкции

областных,

окружных,

краевых,

республиканских

детских больниц

(корпусов)

субъектов

Российской

Федерации,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации.

К 31.12.2021 г.

 будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 4 детские

больницы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(корпуса),

(регионы будут

уточнены).

Получены

разрешения на ввод

их в эксплуатацию.

К 31.12.2022 г.

будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 14 детских

больниц

(корпусов),

(регионы будут

уточнены).

Получены

разрешения на ввод

их в эксплуатацию.

К 31.12.2023 будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 26 детских

больниц

(корпусов),
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(регионы будут

уточнены).

Получены

разрешения на ввод

их в эксплуатацию.

К 31.12.2024 будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 40 детских

больниц

(корпусов),

(регионы будут

уточнены).

Получены

разрешения на ввод

их в эксплуатацию.

Введение в

эксплуатацию

детских

больниц/корпусов

повысит качество и

доступность

специализированн

ой, в том числе

высокотехнологич
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ной медицинской

помощи детям в

стационарных

условиях, снизит

показатели

смертности

детского населения

и улучшит условия

пребывания

пациентов в

стационаре, в том

числе позволит

создать адекватные

условия для

совместного

пребывания

ребенка с

родителями/законн

ыми

представителями.

1.2

Повышена

квалификация

медицинских

работников в области

перинатологии,

неонатологии и

педиатрии в

Тысяча

человек

- 0,0

460

0,0

970

0,1

520

0,2

090

 К 2024 г. в рамках

выполнения

государственного

задания на

дополнительное

профессиональное

образование,

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -0,2

690

0,3

340

-



16

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

симуляционных

центрах, тыс. человек

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

установленное

Минздравом

России

подведомственным

федеральным

государственным

учреждениям, в

симуляционных

центрах будет

повышена

квалификация не

менее 52,5 тыс.

специалистов в

области

перинатологии,

неонатологии и

педиатрии, что

будет

 способствовать

 совершенствовани

ю

манипуляционных

и

коммуникативных

навыков врачей и

отразится на

повышении

качества
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

помощи детям и

снижении

смертности и

инвалидности.

1.3

Будет оказана

медицинская помощь

женщинам в период

беременности, родов

и в послеродовый

период, в том числе за

счет средств родовых

сертификатов.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 9,3

000

18,

200

0

27,

800

0

37,

000

0

За счет средств

родовых

сертификатов

(Федеральный

закон от 28.11.2018

№ 431-ФЗ «О

бюджете Фонда

социального

страхования

Российской

Федерации на 2019

г и на плановый

период 2020 и 2021

годов») в 2019 г.

получат

медицинскую

помощь не менее

1350 тыс. женщин,

а далее – согласно

Проекту

Федерального

закона «О бюджете

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -46,

100

0

55,

300

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Фонда социального

страхования РФ»

на последующие

годы к 31.12.2024г

получат

медицинскую

помощь не менее

не менее 8000 тыс

женщин

(нарастающим

итогом), что

позволит укрепить

материально-

техническую базу

учреждений

родовспоможения

(женских

консультаций,

родильных домов,

перинатальных

центров и др.) и

повысить качество

оказания

медицинской

помощи, а также

мотивацию

специалистов к

работе.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

В субъектах

Российской

Федерации будут

актуализированы и

утверждены

региональные

программы «Развитие

детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской помощи

детям».

Единиц

а

- - - 1,0

000

-

 В 85 субъектах

Российской

Федерации на

основании единого

плана по

достижению

национальных

целей на период до

2024 и на

плановый период

до 2030 г., будут

актуализированы

региональные

программы

«Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям»

 включающие

мероприятия по

обеспечению

доступности и

созданию

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям в

больницах, детских

поликлиниках/пол

иклинических

отделений

медицинских

организаций.

Мероприятия

региональных

программ будут

обеспечены

соответствующим

финансированием.

2

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

2.1

Будет  увеличен охват

профилактическими

медицинскими

осмотрами детей в

возрасте 15-17 лет в

рамках реализации

Процен

т

- 60,

000

0

65,

000

0

70,

000

0

73,

000

0

 В 2019 году в

рамках Программы

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -75,

000

0

80,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приказа Минздрава

России от 10 августа

2017 г. № 514н «О

Порядке проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетних»

: девочек - врачами

акушерами-

гинекологами;

мальчиков - врачами

детскими урологами-

андрологами

медицинской

помощи на 2019

год и на плановый

период 2020 и 2021

годов

предусмотрено

увеличение

норматива объема

медицинской

помощи в

амбулаторных

условиях,

оказанной с

профилактическим

и и иными целями,

в том числе

впервые будет

установлен

норматив для

проведения

профилактических

медицинских

осмотров и

норматив

финансовых затрат

на проведение этих

осмотров.

Начиная с 2019
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

года, органами

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья в

рамках

региональных

программ будет

проведено

ежегодно не менее

500

информационно-

коммуникационны

х мероприятий

(круглые столы,

конференции,

лекции, школы, в

том числе в

интерактивном

режиме, при

участии средств

массовой

информации,

издание печатных

агитационных

материалов) по

вопросам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

необходимости

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их: девочек –

врачами

акушерами-

гинекологами;

мальчиков –

врачами детскими

урологами-

андрологами.

Также будут

проведены

разъяснительные

работы с

подростками и их

родителями/законн

ыми

представителями в

отношении

необходимости

проведения

профилактических

медицинских

осмотров.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Указанные меры

позволят увеличить

охват

профилактическим

и медицинскими

осмотрами детей в

возрасте 15-17 лет

до 80% на

31.12.2024г, что в

свою очередь будет

способствовать

раннему

выявлению и

лечению

имеющейся

патологии,

предотвратить

нарушения

репродуктивного

здоровья в

будущем путем

профилактических

и

реабилитационных

мероприятий.

Кроме того,

Федеральной

службой по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

надзору в сфере

здравоохранения и

Федеральным

фондом

обязательного

медицинского

страхования будут

проводиться

выборочные

проверочные

мероприятия

(аудиты),

направленные на

улучшение

качества

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их.

2.2

Увеличена доля детей

в возрасте 0-17 лет,

охваченных

профилактическими

осмотрами

Процен

т

- - 0,0

000

65,

300

0

87,

000

0

С 2021 года,

органами

государственной

власти субъектов

Российской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -88,

000

0

89,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации в сфере

охраны здоровья в

рамках

региональных

программ будут

проводиться

 информационно-

коммуникационны

е мероприятия,

направленных на

формирование и

поддержание

здорового образа

жизни среди детей

и их

родителей/законны

х представителей, в

том числе, по

вопросам

необходимости

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их.

Указанные меры

позволят увеличить
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

охват

профилактическим

и медицинскими

осмотрами детей в

возрасте с 0-17 лет

до 95% к 2024г, что

в свою очередь

будет

способствовать

раннему

выявлению и

лечению

имеющейся

патологии,

предотвратить

нарушения

здоровья в

будущем путем

профилактических

и

реабилитационных

мероприятий.

Кроме того,

Федеральной

службой по

надзору в сфере

здравоохранения и

Федеральным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

фондом

обязательного

медицинского

страхования будут

проводиться

выборочные

проверочные

мероприятия

(аудиты),

направленные на

улучшение

качества

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их.

3

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

3.1

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

Процен

т

5,0

000

20,

000

0

100

,00

00

100

,00

00

100

,00

00

С 2021г - 2030 гг.

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации будут

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов Российской

Федерации реализуют

организационно-

планировочные

решения внутренних

пространств,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей в

соответствии  с

приказом Минздрава

России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об

утверждении

Положения об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям»

продолжены

мероприятия по

реализации

организационно-

планировочных

решений

внутренних

пространств

детских

поликлиник/детски

х поликлинических

отделений

медицинских

организаций,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей. 

Данные меры

будут направлены

на повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи детям,

создание условий

для внедрения

принципов

бережливого
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производства и

комфортного

пребывания детей

и их родителей при

оказании

первичной медико-

санитарной

помощи.

3.2

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

субъектов Российской

Федерации будут

дооснащены

медицинскими

изделиями в

соответствии  с

приказом Минздрава

России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об

утверждении

Положения об

организации

Процен

т

5,0

000

20,

000

0

100

,00

00

100

,00

00

100

,00

00

С 2021 г. - по 2030

г. органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации будут

продолжены

мероприятия по

дооснащению

медицинскими

изделиями детских

поликлиник/детски

х поликлинических

отделений

медицинских

организаций.

Данные меры

будут направлены

на повышение

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказания первичной

медико-санитарной

помощи детям»

качества и

доступности

оказания

первичной медико-

санитарной

помощи детям. Это

создаст условия для

увеличения доли

посещения детьми

медицинских

организаций с

профилактическим

и целями, что

позволит

предупредить

развитие

хронических

заболеваний не

только в детском,

но и во взрослом

возрасте.

3.3

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

Процен

т

- - - - 100

,00

00

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-



32

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов Российской

Федерации будут

дооснащены

медицинскими

изделиями и

реализуют

организационно-

планировочные

решения внутренних

пространств,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей в

соответствии с

приказом Минздрава

России от 7 марта

2018 г. № 92н Об

утверждении

Положения об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помощи0

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют

организационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н Об

утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной

помощи детям

1.1

39 000,000,00 0,000,00 40 000,00 118 000,0039 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

39 000,000,00 0,000,00 40 000,00 118 000,0039 000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

39 000,000,00 0,000,00 40 000,00 118 000,0039 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность0

Новое строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов)

2.1

0,00493 506,50 852 805,27165 000,00 0,00 1 511 311,770,00

Консолидированный бюджет субъекта2.1.1.

0,00493 506,50 852 805,27165 000,00 0,00 1 511 311,770,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00493 506,50 852 805,27165 000,00 0,00 1 511 311,770,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности, родов

и в послеродовый период, в том числе за

счет средств родовых сертификатов

2.2

113 442,00121 321,00 113 664,00109 065,00 0,00 457 492,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

113 442,00121 321,00 113 664,00109 065,00 0,00 457 492,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

274 065,00 614 827,50 966 469,27 152 442,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

39 000,00 40 000,00 2 086 803,77

165 000,00 39 000,00493 506,50 852 805,27 39 000,00 40 000,00 1 629 311,77

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

109 065,00 121 321,00 113 664,00 113 442,00 0,00 0,00 457 492,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Калининградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1. Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации будут

дооснащены медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н Об

утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной

помощи детям

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

39 000,00

37 000,0032 500,0026 000,0019 500,0013 000,00

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1. Новое строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

39 000,00

37 000,0032 500,0026 000,0019 500,0013 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям

(Калининградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1

Результат "Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии

с приказом Минздрава России от

7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

С 2021г - 2030 гг. органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации будут

продолжены мероприятия

по реализации

организационно-

планировочных решений

внутренних пространств

детских

поликлиник/детских

поликлинических

отделений медицинских

организаций,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей. Данные меры будут

направлены на повышение

качества оказания

первичной медико-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Расчетный

показатель

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

санитарной помощи детям,

создание условий для

внедрения принципов

бережливого производства

и комфортного пребывания

детей и их родителей при

оказании первичной

медико-санитарной

помощи.

1.1.1

Контрольная точка "Не менее

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

25.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.1.4

Контрольная точка "Не менее

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Не менее

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

25.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (результата

соответствующего проекта)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (результата

соответствующего проекта)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.8

Контрольная точка "Не менее

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (результата

соответствующего проекта)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.11

Контрольная точка "Не менее

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

 

-

Кравченко

А.Ю.

25.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Не менее

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Не менее

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

реализовали организационно-

 

-

Кравченко

А.Ю.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Не менее

95% детских поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

будут дооснащены

медицинскими изделиями в

С 2021 г. - по 2030 г.

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

будут продолжены

мероприятия по

дооснащению

Кравченко

А.Ю.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Медицинские

организации

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствии с приказом

Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»"

медицинскими изделиями

детских

поликлиник/детских

поликлинических

отделений медицинских

организаций.

Данные меры будут

направлены на повышение

качества и доступности

оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям. Это создаст условия

для увеличения доли

посещения детьми

медицинских организаций с

профилактическими

целями, что позволит

предупредить развитие

хронических заболеваний

не только в детском, но и во

взрослом возрасте.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

 

-

Кравченко

А.Ю.

25.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

 

-

Кравченко

А.Ю.

25.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детям»"

1.2.4

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н "Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям""

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.9

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

 

-

Кравченко

А.Ю.

25.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н "Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям""

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

вует вует

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.15

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

 

-

Кравченко

А.Ю.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.17

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.18

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н "Об

утверждении Положения об

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям""

вует вует

1.2.19

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Детские

поликлиники/детские

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кравченко

А.Ю.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии

с приказом Минздрава России от

7 марта 2018 г. № 92н Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.3.1

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", Процент

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.2

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.6

Контрольная точка "Дооснащено

медицинскими изделиями не

менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям", Процент

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1

Результат "Повышена

квалификация медицинских

работников в области

 К 2024 г. в рамках

выполнения

государственного задания

Кравченко

А.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных

центрах, тыс. человек

нарастающим итогом"

на дополнительное

профессиональное

образование, установленное

Минздравом России

подведомственным

федеральным

государственным

учреждениям, в

симуляционных центрах

будет повышена

квалификация не менее 52,5

тыс.  специалистов в

области  перинатологии,

неонатологии и педиатрии,

что будет  способствовать

 совершенствованию

манипуляционных и

коммуникативных навыков

врачей и отразится на

повышении качества

медицинской помощи детям

и снижении смертности и

инвалидности.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

-

Скалин Ю.Е.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровья для формирования

отчета в ПК

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Скалин Ю.Е.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Скалин Ю.Е.

30.09.2019

02 04 --

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

-

Берездовец

Н.Б.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Услуга Докладная записка

-

Берездовец

30.09.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

Н.Б.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Обучено не

менее 70% специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах за 1-3

квартал 2021 г. (от годового

плана)", значение: 0.0000

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья для формирования

отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

30.09.2021

02 04 Медицинские

организации

-

2.1.12

Контрольная точка "Обучено не

менее 100% специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах за 2021

г. (от годового плана)", значение:

0.0000

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

-

Берездовец

Н.Б.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Медицинские

организации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровья для формирования

отчета в ПК

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Берездовец

Н.Б.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

30.06.2022

03 05 --

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (результата

соответствующего проекта)",

Тысяча человек

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (результата

соответствующего проекта)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Берездовец

Н.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (результата

соответствующего проекта)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2023

03 05 --

2.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.26

Контрольная точка "Услуга  

-

Кравченко

30.09.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" А.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2

Результат "Новое

строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов)"

 

В соответствии с

Постановлением

Правительства РФ от

13.09.2010г.  №716 (ред. от

24.03.2018)  «Об

утверждении Правил

формирования и

реализации федеральной

адресной инвестиционной

программы» (далее ФАИП)

будет включена в ФАИП

реконструкция/строительст

во 9 детских больниц

(корпусов). Субъекты

Российской Федерации

заключат соглашения о

предоставлении субсидий

на софинансирование

программ, получат

разрешения на

строительство/реконструкц

ию 9 детских больниц

(корпусов), заключат

контракты на

строительство/

реконструкцию детских

больниц (корпусов).

Кравченко

А.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Медицинская

организация

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 В 2020г будет

реконструировано 2 детские

больницы (корпуса)

(Белгородская область,

Республика Чувашия),

получены разрешения на

ввод в эксплуатацию

Далее будет проведен отбор

регионов для

первоочередного

строительства/реконструкц

ии детских больниц

(корпусов) в соответствии с

Правилами предоставления

и распределения в 2020-

2024 годах субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

софинансирование

региональных программ

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям» в части

строительства/реконструкц

ии областных, окружных,

краевых, республиканских
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детских больниц (корпусов)

субъектов Российской

Федерации,

утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации.

К 31.12.2021 г. будет

построено/реконструирован

о (нарастающим итогом) 4

детские больницы

(корпуса), (регионы будут

уточнены). Получены

разрешения на ввод их в

эксплуатацию.

К 31.12.2022 г. будет

построено/реконструирован

о (нарастающим итогом) 14

детских больниц

(корпусов), (регионы будут

уточнены). Получены

разрешения на ввод их в

эксплуатацию.

К 31.12.2023 будет

построено/реконструирован

о (нарастающим итогом) 26

детских больниц

(корпусов), (регионы будут

уточнены). Получены
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разрешения на ввод их в

эксплуатацию.

К 31.12.2024 будет

построено/реконструирован

о (нарастающим итогом) 40

детских больниц

(корпусов), (регионы будут

уточнены). Получены

разрешения на ввод их в

эксплуатацию.

Введение в эксплуатацию

детских больниц/корпусов

повысит качество и

доступность

специализированной, в том

числе

высокотехнологичной

медицинской помощи детям

в стационарных условиях,

снизит показатели

смертности детского

населения и улучшит

условия пребывания

пациентов в стационаре, в

том числе позволит создать

адекватные условия для

совместного пребывания

ребенка с

родителями/законными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

представителями.

2.2.1

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

2.2.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.12

Контрольная точка "Получены  

-

Кравченко

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

А.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.14

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.15

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.16

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.17

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.18

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.20

Контрольная точка "Заключение  

-

Кравченко

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

А.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.22

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.25

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.26

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.27

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.28

Контрольная точка  

-

Кравченко

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

А.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3

Результат "Будет оказана

медицинская помощь женщинам

в период беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов"

За счет средств родовых

сертификатов

(Федеральный закон от

28.11.2018 № 431-ФЗ «О

бюджете Фонда

социального страхования

Российской Федерации на

2019 г и на плановый

период 2020 и 2021 годов»)

в 2019 г. получат

медицинскую помощь не

менее 1350 тыс. женщин, а

далее – согласно Проекту

Федерального закона «О

бюджете Фонда

социального страхования

РФ» на последующие годы

к 31.12.2024г получат

медицинскую помощь не

менее не менее 8000 тыс

женщин (нарастающим

итогом), что позволит

укрепить материально-

техническую базу

учреждений

родовспоможения (женских

консультаций, родильных

домов, перинатальных

Кравченко

А.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров и др.) и повысить

качество оказания

медицинской помощи, а

также мотивацию

специалистов к работе.

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

Фонда социального

страхования Российской

Федерации для

формирования отчета в ПК

-

Скалин Ю.Е.

20.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

Фонда социального

страхования Российской

Федерации для

формирования отчета в ПК

-

Скалин Ю.Е.

20.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

-

Скалин Ю.Е.

20.10.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основании информации

Фонда социального

страхования Российской

Федерации для

формирования отчета в ПК

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

Фонда социального

страхования Российской

Федерации за октябрь и

ноябрь 2019 гдля

формирования отчета в ПК.

Окончательный отчет за 4

квартал согласно

Постановления

Правительства Российской

Федерации от 31 декабря

2010 г. №1233

-

Берездовец

Н.Б.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

Фонда социального

страхования Российской

Федерации для

формирования отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

20.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

Фонда социального

страхования Российской

Федерации для

формирования отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

20.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

Фонда социального

страхования Российской

Федерации для

формирования отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

20.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

-

Берездовец

Н.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Фонда социального

страхования Российской

Федерации для

формирования отчета в ПК

за октябрь и ноябрь 2020 г.

Окончательный отчет за 4

квартал согласно

Постановления

Правительства Российской

Федерации от 31 декабря

2010 г. №1233

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

20.07.2021

01 04 --

2.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

20.10.2021

03 05 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.12

Контрольная точка "Услуга  

-

Берездовец

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Н.Б.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (результата

соответствующего проекта)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации будут

актуализированы и утверждены

региональные программы

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»."

 В 85 субъектах Российской

Федерации на основании

единого плана по

достижению национальных

целей на период до 2024 и

на плановый период до

2030 г., будут

актуализированы

региональные программы

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям» включающие

Кравченко

А.Ю.

01.01.2021 01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия по

обеспечению доступности и

созданию современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям

в больницах, детских

поликлиниках/поликлинич

еских отделений

медицинских организаций.

Мероприятия региональных

программ будут обеспечены

соответствующим

финансированием.

2.4.1

Контрольная точка

"Подготовлены и направлены в

субъекты Российской Федерации

Требования к разработке

региональных программ

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»"

 

-

Кравченко

А.Ю.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.4.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Кравченко

А.Ю.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Кравченко

А.Ю.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными

хроническими заболеваниями



96

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1

Результат "Будет увеличен охват

профилактическими

медицинскими осмотрами детей в

возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава

России от 10 августа 2017 г. №

514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних»:

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами"

 В 2019 году в рамках

Программы

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи на 2019 год и на

плановый период 2020 и

2021 годов  предусмотрено

увеличение норматива

объема медицинской

помощи в амбулаторных

условиях, оказанной с

профилактическими и

иными целями, в том числе

впервые будет установлен

норматив для проведения

профилактических

медицинских осмотров и

норматив финансовых

затрат на проведение этих

осмотров.

Начиная с 2019 года,

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере охраны здоровья в

рамках региональных

программ будет проведено

ежегодно не менее 500

информационно-

коммуникационных

Кравченко

А.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий (круглые

столы, конференции,

лекции, школы, в том числе

в интерактивном режиме,

при участии средств

массовой информации,

издание печатных

агитационных материалов)

по вопросам необходимости

проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних:

девочек – врачами

акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами

детскими урологами-

андрологами. Также будут

проведены

разъяснительные работы с

подростками и их

родителями/законными

представителями в

отношении необходимости

проведения

профилактических

медицинских осмотров.

Указанные меры позволят

увеличить охват

профилактическими

медицинскими осмотрами
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей в возрасте 15-17 лет

до 80% на 31.12.2024г, что в

свою очередь будет

способствовать раннему

выявлению и лечению

имеющейся патологии,

предотвратить нарушения

репродуктивного здоровья в

будущем путем

профилактических и

реабилитационных

мероприятий.

Кроме того, Федеральной

службой по надзору в сфере

здравоохранения и

Федеральным фондом

обязательного

медицинского страхования

будут проводиться

выборочные проверочные

мероприятия (аудиты),

направленные на

улучшение качества

проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних.

3.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Дадьянов С.Д.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Дадьянов С.Д.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Скалин Ю.Е.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка на

основании информации

руководителей органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья о проведении

профилактических

осмотров детей в возрасте

15-17 лет в рамках

реализации приказа

Минздрава России от 10

августа 2017г. №514н «О

Порядке проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»:

девочек – врачами

акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами

детскими урологами-

андрологами для

формирования отчета в ПК

-

Берездовец

Н.Б.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

30.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.1.11

Контрольная точка "Проведены в

1 квартале 2020г по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами"

 

-

Берездовец

Н.Б.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.12

Контрольная точка "Проведено за

1 квартал 2020г не менее 100

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

 

-

Берездовец

Н.Б.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.14

Контрольная точка "Проведено за

2 квартал не менее 100

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

 

-

Берездовец

Н.Б.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.15

Контрольная точка "Проведены

во 2 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами"

 

-

Берездовец

Н.Б.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

30.06.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.18

Контрольная точка "Проведено за

3 квартал 2020г не менее 150

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

 

-

Берездовец

Н.Б.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.1.19

Контрольная точка "Проведены в

3 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами"

 

-

Берездовец

Н.Б.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.23

Контрольная точка "Проведено за

4 квартал не менее 150

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

 

-

Берездовец

Н.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.24

Контрольная точка "Проведены в

4 квартале по 2 субъектам

 

-

Берездовец

Н.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выборочные проверки (аудиты)

качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Берездовец

Н.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.1.27

Контрольная точка "Проведены в

1 квартале 2021 г по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.28

Контрольная точка "Проведено за

1 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а также

по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

работников образовательных

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций", значение: 0.0000

3.1.29

Контрольная точка "Проведены

во 2 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

3.1.30

Контрольная точка "Проведено за

2 квартал 2021 г не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей ", значение:

0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.31

Контрольная точка "За 1-3

квартал 2021 г. охвачено

профилактическими осмотрами

не менее 50% детей в возрасте 15-

17 лет, от подлежащих осмотрам

", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.32

Контрольная точка "Проведено за

3 квартал 2021 г. не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а также

по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.33

Контрольная точка "За 2021 г.

охвачено профилактическими

осмотрами не менее 70% детей в

возрасте 15-17 лет, от

подлежащих осмотрам ",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.34

Контрольная точка "Проведено за

4 квартал 2021 г. не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а также

по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.35

Контрольная точка "Проведены в

1 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.36

Контрольная точка "Проведено за

1 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а также

по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.38

Контрольная точка "Проведены

во 2 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

3.1.39

Контрольная точка "Проведено за

2 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей ", значение:

0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.40

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 МО-

3.1.41

Контрольная точка "Проведены в

3 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

3.1.42

Контрольная точка "Проведено за

3 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей и их родителей/законных

представителей ", значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.43

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.44

Контрольная точка "Проведены в

4 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.45

Контрольная точка "Проведено за

4 квартал не менее 500

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.46

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.47

Контрольная точка "Проведены в

1 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

врачами детскими урологами-

андрологами", значение: 0.0000

вует

3.1.48

Контрольная точка "Проведено за

1 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а также

по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.49

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.50

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.51

Контрольная точка "Проведены

во 2 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.52

Контрольная точка "Проведено за

2 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей ", значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.53

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.54

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



121

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.55

Контрольная точка "Проведены в

3 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.56

Контрольная точка "Проведено за

3 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей ", значение:

0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.57

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.58

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.59

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.60

Контрольная точка "Проведены в

4 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.61

Контрольная точка "Проведено за

4 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.62

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.1.63

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.64

Контрольная точка "Проведены в

1 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.65

Контрольная точка "Проведено за

1 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а также

по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.66

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.67

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.68

Контрольная точка "Проведены

во 2 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами", значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.69

Контрольная точка "Проведено за

2 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей ", значение:

0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.70

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.71

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.72

Контрольная точка "Проведены в

3 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами", значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.73

Контрольная точка "Проведено за

3 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей ", значение:

0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.74

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.75

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.76

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.77

Контрольная точка "Проведены в

4 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

андрологами"

3.1.78

Контрольная точка "Проведено за

4 квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

представителей "

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.79

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.80

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2

Результат "Увеличена доля детей

в возрасте 0-17 лет, охваченных

профилактическими осмотрами"

С 2021 года, органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья в рамках

региональных программ

будут проводиться

 информационно-

коммуникационные

мероприятия,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей и

их родителей/законных

представителей, в том

числе, по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних.

Указанные меры позволят

увеличить охват

профилактическими

Кравченко

А.Ю.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинскими осмотрами

детей в возрасте с 0-17 лет

до 95% к 2024г, что в свою

очередь будет

способствовать раннему

выявлению и лечению

имеющейся патологии,

предотвратить нарушения

здоровья в будущем путем

профилактических и

реабилитационных

мероприятий.

Кроме того, Федеральной

службой по надзору в сфере

здравоохранения и

Федеральным фондом

обязательного

медицинского страхования

будут проводиться

выборочные проверочные

мероприятия (аудиты),

направленные на

улучшение качества

проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних.

3.2.1

Контрольная точка "Проведены

за первое полугодие 2021 г по 3

субъектам выборочные проверки

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

03 --



133

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(аудиты) качества проведения

профилактических медицинских

осмотров детей с 0-17 лет."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.2

Контрольная точка "Проведено за

первое полугодие 2021 г не менее

500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни детей с 0-

17 лет и их родителей (законных

представителей)."

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.3

Контрольная точка "Проведены

за второе полугодие 2021 г. по 3

субъектам выборочные проверки

(аудиты) качества проведения

профилактических медицинских

осмотров детей с 0-17 лет

Росздравнадзором и ФФОМС",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.4

Контрольная точка "Проведено за

второе полугодие 2021 г. не

менее 500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни детей с 0-

17 лет и их родителей (законных

представителей)", значение:

0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.5

Контрольная точка "Проведены

за первое полугодие 2022 г по 3

субъектам выборочные проверки

(аудиты) качества проведения

профилактических медицинских

осмотров детей с 0-17 лет.",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

3.2.6

Контрольная точка "Проведено за

первое полугодие 2022 г не менее

500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни детей с 0-

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

17 лет и их родителей (законных

представителей).", значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.2.7

Контрольная точка "Проведены

за второе полугодие 2022 г по 3

субъектам выборочные проверки

(аудиты) качества проведения

профилактических медицинских

осмотров детей с 0-17 лет.",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.8

Контрольная точка "Проведено за

второе полугодие 2022 г не менее

500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни детей с 0-

17 лет и их родителей (законных

представителей)."

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (результата

соответствующего проекта)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

3.2.11

Контрольная точка "Проведены

за первое полугодие 2023 г по 3

субъектам выборочные проверки

(аудиты) качества проведения

профилактических медицинских

осмотров детей с 0-17 лет."

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.12

Контрольная точка "Проведено за

первое полугодие 2023 г не менее

500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни детей с 0-

17 лет и их родителей (законных

представителей)."

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.13

Контрольная точка "Проведены

за второе полугодие 2023 г по 3

субъектам выборочные проверки

(аудиты) качества проведения

профилактических медицинских

осмотров детей с 0-17 лет."

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.14

Контрольная точка "Проведено за

второе полугодие 2023 г. не

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни детей с 0-

17 лет и их родителей (законных

представителей)."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.16

Контрольная точка "Проведены

за первое полугодие 2024 г по 3

субъектам выборочные проверки

(аудиты) качества проведения

профилактических медицинских

осмотров детей с 0-17 лет."

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.2.17

Контрольная точка "Проведено за

первое полугодие 2024 г не менее

500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни детей с 0-

17 лет и их родителей (законных

представителей)."

 

-

Кравченко

А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.18

Контрольная точка "Проведены

за второе полугодие 2024 год по 3

субъектам выборочные проверки

(аудиты) качества проведения

профилактических медицинских

осмотров детей с 0-17 лет."

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.19

Контрольная точка "Проведено за

второе полугодие 2024 г не менее

500 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здорового образа жизни детей с 0-

17 лет и их родителей (законных

представителей)."

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

141

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

2 Администратор регионального

проекта

Берездовец Н. Б. Заместитель министра

здравоохранения

Калининградской области

Кравченко А. Ю. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек

нарастающим итогом

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10

августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 10

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7



В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-

планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи детям»

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания

детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. Ю. Министр здравоохранения

Калининградской области

Баринов И. А. 7


